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Sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennusmenetelmä rautateillä, mutta tiesilta-
hankkeissa menetelmää ei ole vielä hyödynnetty. Perinteisiin tiesiltojen rakennusmene-
telmiin verrattuna menetelmän keskeisenä etuna on liikennehaitan minimointi viivytys-
ten ja odotusten vähentämisen myötä, kun tiesiltahankkeissa perinteisesti käytettyä kier-
totiejärjestelyä ei tarvitse käyttää. Lisäksi liikenne- ja työturvallisuutta pystytään paran-
tamaan menetelmän avulla. Tässä työssä esitetään perustelut sille, miksi sillan sivussa-
rakentamismenetelmän käyttö olisi järkevää myös tiesiltojen rakentamisessa. 
 Työssä esitellään sillanrakennuksen taustat kustannusten sekä rakentamiseen liitty-
vien haasteiden avulla. Sillanrakennuksen suurimmat haasteet liittyvät liikenteen hallin-
taan ja häiriöiden syntymiseen työmaalla sekä työmaan aiheuttamaan turvallisuustason 
heikkenemiseen. Näihin tekijöihin tulisi kiinnittää sillanrakennushankkeen yhteydessä 
nykyistä enemmän huomiota. Sillansiirtoon liittyvän tekniikan tunteminen on myös tär-
keää, jotta sen soveltaminen tiesiltojen rakentamisessa olisi mahdollista. Teoreettisen 
näkökulman lisäksi sillansiirtotekniikan käytännön toteuttamiseen tutustutaan kolmen 
esimerkkihankkeen avulla. 
 Laskemalla ajoneuvo-, aika- sekä ympäristökustannukset voidaan huomata perintei-
sen tiesiltojen rakennusmenetelmän sekä sillansiirtomenetelmän erot. Kustannuslasken-
ta osoittaa sillansiirtotekniikan tuoman yhteiskuntataloudellisen edullisuuden. Kahden 
esimerkkihankkeen toteutuneen rakennusmenetelmän aiheuttamia kustannuksia verra-
taan vastaavaan hankkeeseen, missä rakentaminen olisi tehty sillansiirtotekniikkaa hyö-
dyntäen. Sillansiirron hyödyt vaihtelevat riippuen hankkeen olosuhteista, joten esimerk-
kien lisäksi tarkastellaan myös erilaisten olosuhdemuutosten, kuten liikennemäärän ja 
kiertotien käyttöajan, vaikutusta eri sillanrakennusmenetelmien väliseen kustannus-
eroon. 
 Tutkimus vastaa työlle asetettuihin tavoitteisiin osoittamalla sillansiirtotekniikan 
kannattavuuden myös tiesiltojen rakennusmenetelmänä. Menetelmän käytön edellytyk-
senä tiesiltahankkeissa on liikennehaitan arvottaminen nykykäytäntöön verrattuna esi-
merkiksi ottamalla se huomioon yhtenä tarjousten valintaperusteena, mikä edellyttää 
nykyisen hankintamenettelyn muuttamista. 
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ABSTRACT 
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Master's Degree Programme in Civil Engineering 
PITKÄNEN, MAIJA: Minimizing the traffic disturbances in road bridge 
construction using bridge sliding 
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February 2011  
Major: Transportation planning 
Examiners: Professor Jorma Mäntynen, Jyrki Kataja M.Sc. (Tech.)  
Funding: Tekes, Oy VR-Rata Ab 
Keywords: Bridge sliding, road bridge, socio-economic costs, road traffic 
incidents, disruptions caused to road users, socio-economicality 
 
Bridge sliding is a dominant way to build railway bridges, but yet it hasn't been used in 
road bridge construction. With bridge sliding the disruptions to traffic can be minimized 
by decreasing the waiting time and delays of traffic when there is no need to build a 
detour. That is the most fundamental advantage of bridge sliding compared to 
traditional road bridge construction methods. Also traffic and work safety can be 
improved by using this method. The arguments why bridge sliding would be a rational 
way to construct also road bridges are presented in this research. 
 In this research the basics of bridge construction are presented using the expenses 
and the challenges of bridge construction to identify the advantages that are related to 
bridge sliding. The biggest challenges of bridge construction are the management of 
traffic and the disruptions caused by roadworks and the lower safety level. These are the 
factors that should be paid more attention to when constructing bridges. It is also 
important to know the technique of bridge sliding to be able to adapt the technique to 
road bridge construction. Besides the theoretical point of view three practical examples 
are presented in this research.  
 By counting time, vehicle, environmental and accident costs the differences 
between traditional and bridge sliding technique are identified and the socio-economical 
inexpensiveness of bridge sliding can be presented. In this research the socio-
economical benefits are shown using two road bridge construction project examples. 
The real expenses of these examples are compared to a similar case where the bridge 
would have been constructed using bridge sliding. The benefits of bridge sliding vary 
depending on the circumstances of the bridge project. Besides the examples, also the 
influence of circumstances variety like traffic volume and the usage time of the detour 
to the cost difference of the two bridge construction methods are examined. 
 This research reaches the goals that were set by showing the profitability of bridge 
sliding also as a road bridge construction method. The condition of using this method in 
road bridge construction projects is to value the disruptions caused to road users. These 
inconveniences can be taken into account in a tender which means that the current 
procurement has to be changed.  
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
 
Ajokustannukset: Ajokustannukset käsittävät ajoneuvo-, aika-, ympäristö sekä onnet-
tomuuskustannukset, joiden avulla voidaan laskea tiehankkeiden yhteiskunnallisia kus-
tannuksia. 
 
Bonus-sanktio -järjestelmä: Järjestelmä, missä urakoitsija tekee lupauksen käytetyn 
mittarin suuruudesta. Toteutuksen mukaan urakoitsijalle maksetaan bonusta/peritään 
sakkoa riippuen lupauksen toteutumisesta. 
 
Elinkaarikustannukset: Tässä tutkimuksessa elinkaarikustannuksista puhutaan sillan-
rakentamisen yhteydessä, joten elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan sillan koko elinkaa-
ren aikana syntyviä kustannuksia. Sillan elinkaari alkaa sillan rakentamisesta ja päättyy 
purkamiseen. 
 
Kiertoreitti: Kiertoreitti tarkoittaa tässä tutkimuksessa olemassa olevista teistä muodos-
tuvaa reittiä, jota hyödynnetään sillan siirtämisen aikaisen liikennekatkon ajan. 
 
Liikennehaitta: Liikennehaitalla tarkoitetaan kaikkia haittatekijöitä, joita esimerkiksi 
tietyömaa aiheuttaa liikenteelle. Liikennehaitta käsittää häiriötilanteet, jotka aiheutuvat 
muun muassa odotuksista ja viivytyksistä. 
 
Sillansiirtomenetelmä: Sillansiirto tarkoittaa sillanrakennustapaa, missä silta rakenne-
taan väylän sivussa ja työnnetään sivusuuntaisesti paikoilleen. Menetelmästä käytetään 
myös nimeä sillan sivussarakentamismenetelmä. 
 
TUKEFIN: TUKEFIN-konsepti on toimintamalli, jonka avulla pyritään parantamaan 
tuottavuutta ja innovatiivisuutta  sekä vähentämään hukkatekijöitä osallistuvissa organi-
saatioissa sekä koko alan toimijaverkossa. 
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1 JOHDANTO 
1.1      Taustaa 
 
Sillan sivussarakentamistekniikka eli sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennus-
tapa rautateillä. Yli 90 % uusista rautatiesilloista rakennetaan nykyisellä sillansiirtome-
netelmällä. Aikaisemmin käytössä olleisiin menetelmiin verrattuna sillan sivussaraken-
tamismenetelmällä aiheutetaan vähemmän haittaa liikenteelle sekä saavutetaan parempi 
turvallisuus- ja laatutaso.  
 Tiesiltojen rakentamisessa sivussarakentamismenetelmä ei ole vielä käytössä. Tie-
siltahankkeissa yleisin rakennustapa on kiertotien käyttö, missä tien käyttäjät ohjataan 
työmaa-alueen ohi tilapäisen kiertotien kautta. Tyypillisesti sillan rakentaminen kestää 
muutamasta kuukaudesta jopa yli vuoteen, joten liikenteelle aiheutettu haitta on pitkäai-
kaista. Kiertotiejärjestelyt heikentävät liikennevirran sujuvuutta ja aiheuttavat liikenteen 
käyttäjille viivytyksiä, odotuksia sekä liikenneturvallisuuden heikkenemistä. Hyödyn-
tämällä sivussarakentamismenetelmää tiesiltojen rakentamisessa voidaan vastata näihin 
liikenteellisiin haasteisiin ja minimoida liikennehaitan vaikutus. 
 Menetelmää ei ole vielä hyödynnetty tiesiltojen rakentamisessa eikä sen käyttöä ole 
aikaisemmin tutkittu perusteellisesti. Sillansiirtotekniikan käyttö tiesiltojen rakentami-
sessa on ollut esillä aiemminkin, mutta kattavan ja perusteellisen tutkimuksen puuttues-
sa sekä osittain myös nykyisen hankintamenettelyn johdosta menetelmää ei ole vielä 
käytännössä sovellettu. 
 
1.2      Tavoitteet ja rajaukset 
 
Päätavoitteena tutkimuksessa on tarkastella sillan sivussarakentamismenetelmän käytön 
hyötyjä tiesiltojen rakentamisessa verrattuna tiesiltojen nykyisiin rakentamismenetel-
miin. Tutkimuksessa ei perehdytä sillansiirtotekniikan hyödyntämiseen katusiltojen ra-
kentamisessa, sillä kaupunkiympäristössä liikenteelliset sekä ympäristölliset olosuhteet 
eroavat maantieympäristöstä. Menetelmän avulla voidaan katusiltojenkin rakentamises-
sa saavuttaa etuja, joita tulisikin tulevaisuudessa erikseen tutkia. Tutkimuksen avulla 
pyritään vaikuttamaan tiesiltahankkeiden rakentamismenetelmien laajentamiseen luo-
malla mahdollisuus uusien innovatiivisten rakennusmenetelmien kehittämiseen tiesilto-
jen rakennushankkeiden yhteydessä. Uusien innovaatioiden avulla voidaan saavuttaa 
kustannussäästöjä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 
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 Tiesiltahankkeissa ei nykykäytännön mukaan tarjous- ja toteutusvaiheessa oteta 
huomioon liikenteelle aiheutuvia viivytyksiä ja odotuksia. Tutkimuksen avulla pyritään 
muuttamaan tätä ajatusmaailmaa vastaavaan suuntaan kuin ratasiltojen rakennushank-
keissa on jo käytössä. Tiesiltaurakoissa tulisi ottaa käyttöön kokonaistaloudellisempi 
ajattelutapa nykyiseen, investointikustannuksia painottavaan tapaan verrattuna. Raken-
nushankkeissa tulisi arvottaa tienkäyttäjälle aiheutuvaa liikennehaittaa eli rakentamisen 
tulisi tapahtua asiakkaan ehdoilla. 
 Tutkimuksessa tarkastellaan sillan sivussarakentamismenetelmän hyötyjä verrattuna 
perinteisiin tiesiltojen rakentamismenetelmiin liikennehaitan, liikenneturvallisuuden 
sekä ympäristön näkökulmasta. Lisäksi työn tavoitteena on löytää raja-arvoja liikenne-
määrälle, jolloin sillansiirtomenetelmä on perinteistä sillanrakennusmenetelmää kannat-
tavampi ja kokonaistaloudellisesti edullisempi. 
 
1.3      Työn suoritus ja rakenne 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan sillansiirtomenetelmän kannattavuutta tiemaailmassa lii-
kennehaitan, turvallisuuden sekä ympäristön näkökulmasta. Näihin eri tekijöihin poh-
jautuen tehdään kustannusvertailuja perinteisen sillanrakennustavan sekä sillan sivussa-
rakentamismenetelmän välillä. Kun kustannuslaskenta tehdään ottaen huomioon tien-
käyttäjät sekä ympäristö, saadaan kustannukset laskettua yhteiskuntataloudellisella ta-
valla. Kustannusten kohdistumisessa otetaan huomioon tienkäyttäjän sekä tienpitäjän 
näkökulma, sillä eri osapuolille kohdistuvat kustannukset eroavat toisistaan. Kirjallisen 
tiedon lisäksi tutkimuksen suorituksessa käytetään myös joitakin asiantuntijahaastattelu-
ja tiedon syventämiseksi.  
 Johdannon jälkeen, ennen varsinaista tutkimusta, luvussa kaksi esitellään sillanra-
kentamisen toimintaympäristö. Luku sisältää katsauksen tie- ja rautatiesiltojen nykyi-
seen rakennustilanteeseen. Lisäksi luvussa esitetään sillanrakennukseen liittyviä ongel-
mia sekä kustannuksia. Myös sillan sivussarakentamismenetelmän hyödyntämistä ny-
kypäivänä niin Suomessa kuin ulkomaillakin sekä menetelmän etuja esitellään tässä 
luvussa. Luvussa kolme esitetään tarkemmin nykyisen sillansiirtomenetelmän tekniikka 
sekä käytännön toteutus. Tässä tukena toimii myös kolme kesän 2010 aikana sillansiir-
tomenetelmällä rakennettua rautatiesiltaesimerkkiä, joiden avulla havainnollistetaan 
käytännössä tekniikan käyttöä sillanrakennusmenetelmänä. Tekniikan käytännön sovel-
tamista myös tiesiltojen rakentamisessa sekä työvaiheiden eroavaisuuksia käsitellään 
tässä luvussa. Luvussa kerrotaan myös nykyisen sillansiirtotekniikan historiasta sekä 
siihen liittyvistä kehitysvaiheista. 
 Varsinaisen tutkimuksen sisältö ja analysointi esitellään luvussa neljä. Luvussa on 
kerrottu myös teoreettinen tausta sekä yksikköarvot tutkimuksessa käytetyille laskelmil-
le. Tutkimus on suoritettu tiesiltaesimerkkien avulla ja analysoitu sillansiirtomenetel-
män soveltumista näihin esimerkkeihin. Tiesiltaesimerkit ovat kesän 2010 aikana raken-
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teilla olleita siltahankkeita. Analysointi on suoritettu kustannuslaskelmien avulla hyö-
dyntäen liikennehaitta-, turvallisuus- sekä ympäristönäkökulmaa. Kahden käytännön 
esimerkin lisäksi sillansiirtomenetelmän käyttöä tutkitaan teoreettisten tapausten avulla, 
jotta menetelmän käyttömahdollisuuksista saadaan kattavampi käsitys. Lisäksi tässä 
luvussa on esitetty haasteita, joita esiintyy tiesiltojen rakentamisessa käytettäessä sillan 
sivussarakentamismenetelmää. Ennen tutkimuksen yhteenvetoa on luvussa viisi esitetty 
toimenpidesuosituksia ja tulevaisuuden kehitysideoita, joiden tarkoituksena on kertoa, 
kuinka tutkimuksen tuloksia voisi ja tulisi jatkossa hyödyntää ja millaisia käytännön 
toimenpiteitä tulisi suorittaa. 
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2 SILLANRAKENNUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
2.1      Sillanrakennuksen nykytila Suomessa 
 
2.1.1 Tiesillat 
 
Vuoden 2009 alussa Tiehallinnolla oli hallussaan noin 14 600 siltaa, joista putkisiltoja 
oli noin 3000. Taulukossa 2.1 on esitetty muun muassa tiesiltojen lukumäärä sekä muita 
siltojen tunnuslukuja. Suurin osa, noin kaksi kolmasosaa, silloista sijaitsee maanteillä. 
Yksi kolmasosa sijaitsee paikallisteillä sekä muilla teillä. Muilla teillä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä pääasiassa kevyen liikenteen väyliä, ramppeja sekä rakenteilla olevia teitä. 
Viimeisten vuosien aikana siltojen määrä ei ole kasvanut yhtä merkittävästi kuin aiem-
pina vuosikymmeninä, sillä uusia siltoja rakennetaan nykyään pääasiassa moottori-
tiehankkeiden sekä lossien poiston yhteydessä. Viime vuosien ajan on rakennettu kes-
kimäärin vain noin 100 uutta siltaa vuosittain, sillä pääpaino on siirtynyt uusien siltojen 
rakentamisesta siltojen korjaukseen. Vuosi 2008 oli poikkeuksellinen, jolloin rakennet-
tiin 227 uutta siltaa. Sillanrakennus oli Suomessa runsaimmillaan 1960- ja 1990-lukujen 
välillä, jolloin vuodessa rakennettiin jopa 250 uutta siltaa. Kokonaisuudessaan tiesilto-
jen lukumäärä on viimeisen 40 vuoden aikana noin puolitoistakertaistunut. (Tiehallinto 
2008a; Tiehallinto 2009) 
 
Taulukko 2.1 Tiesiltojen tunnusluvut. (Liikennevirasto 2010d; Tiehallinto 2009) 
Siltapaikkoja yhteensä Tiesiltoja 14 565, joista putkisiltoja 3078 
Siltojen keski-ikä noin 33 vuotta 
Siltapituus yhteensä 368 km 
Keskimääräinen jännemitta 11 m 
Rakennusaineet Teräsbetoni 59 %, teräs 27 %                      jännebetoni 8 %, muut 6 % 
Sillaston uushankinta-arvo 6000 Milj. euroa 
 
Suomessa on käytössä siltojen kuntoluokituksessa viisiportainen asteikko, jonka avulla 
kuvataan siltojen ylläpitotarpeita. Kuntoluokat voidaan jakaa seuraavasti: 
 Erittäin hyvä - ei ylläpitotarpeita 
 Hyvä - vähäistä kunnostusta 
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 Tyydyttävä - peruskorjaus tulossa 
 Huono - peruskorjaus nyt 
 Erittäin huono - peruskorjaus myöhässä. 
Suomen siltojen kunto heikkenee jatkuvasti, vaikka edelleen suurin osa Suomen silta-
kannasta on kuntoluokissa hyvä tai erittäin hyvä. Tyydyttävässä kuntoluokassa olevien 
siltojen määrä kasvaa, mutta huono- ja erittäin huonokuntoisten siltojen osuus on pie-
nentynyt pääteillä. Pääteiden suurista silloista jopa noin 40 % (62 kappaletta) on jonkin-
laisessa korjaustarpeessa eli kuuluu luokkiin tyydyttävä, huono tai erittäin huono. Suo-
messa 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut sillat, joita Suomen silloista on suuri osa, ovat 
tulleet peruskorjausikään. Niukan rahoituksen vuoksi siltoja ei voida korjata vuosittain 
tarvittavaa määrää, mikä heikentää osaltaan siltojen kuntoa. Tilanne on kuitenkin paran-
tunut 1990-luvun jälkeen, jolloin rahoitus ei vastannut korjaustarvetta ja syntyi korjaus-
velkaa. Nykyään siltojen korjauksiin käytetty rahoitus on huomattavasti lähempänä ra-
hoitustarvetta. Siltojen kuntoa tarkkaillaan noin viiden vuoden välein tehtävillä yleistar-
kastuksilla, joiden tulokset tallennetaan siltarekisteriin. (Tiehallinto 2007b; Tiehallinto 
2008b; Tiehallinto 2009)  
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Kuva 2.1 Suomen tiesiltojen ikäjakauma vuonna 2009. (Tiehallinto 2009) 
 
Suomen siltakanta on pääasiassa melko iäkästä; noin kolmasosa silloista on rakennettu 
ennen 1970-lukua. Yli 100 vuotta vanhoja siltoja on Suomessa lähes sata. Tästä syystä 
Suomessa keskitytään nykyään pääasiassa olemassa olevan siltakannan korjaamiseen 
uuden rakentamisen sijaan. Kuvassa 2.1 on esitetty Suomen siltojen ikäjakauma vuonna 
2009. Vuonna 2008 Suomessa toteutettiin noin 1500 sillankorjaustoimenpidettä. Tär-
keimmät korjauskohteet ovat vedeneristykset ja päällysteet sekä teräsrakenteet. Myös 
betonirakenteita sekä siltaan liittyviä rakenteita korjataan useista sadoista silloista vuo-
sittain. Vuonna 2008 korjattiin yhteensä lähes 800 siltaa. Suurimmalle osalle näistä sil-
loista tehtiin ylläpitokorjaus ja osalle peruskorjaus. Korjaustoimenpiteiden tilastointi 
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tierekisteriin on kuitenkin puutteellista, joten korjausmäärät eivät ole totuudenmukaisia. 
Tilastoinnin puutteesta kertoo myös siltojen korjauksiin käytettävien kustannusten suuri 
ero tiepiirien ilmoitusten ja siltarekisterin välillä. Vuonna 2008 tiepiirien ilmoittama 
siltojen ylläpitoon käytetty summa oli yli kaksinkertainen siltarekisteriin kirjattuun ver-
rattuna. Tiepiirien ilmoittama summa tiesiltojen korjaukseen vuonna 2008 oli runsas 50 
miljoonaa euroa. (Tiehallinto 2009) 
 
2.1.2 Rautatiesillat 
 
Rautatiesiltoja oli vuoden 2009 lopussa Suomessa noin 2 300 kappaletta. Lisäksi radan 
ylittäviä siltoja oli noin 900. Noin 1 200 rautatiesilloista on eritasoristeyksien alikul-
kusiltoja ja muut esimerkiksi vesistösiltoja. Siltarekisteriin merkittiin vuonna 2009 33 
uutta siltaa, joista osa on uusia siltakansia tai kansien levityksiä. Rautatiesiltojen kun-
nossapidosta vastaa ja omistaa pääasiassa Liikenneviraston rautatieosasto. Radan ylittä-
vät sillat omistaa yleisillä teillä Liikenneviraston tieosasto ja muilla tieosuuksilla rauta-
tieosasto, kaupunki, kunnat tai yksityiset henkilöt. (Ratahallintokeskus 2009c; Liiken-
nevirasto 2010c) 
 Rautatiesiltojen kansirakenteiden keski-ikä on noin 39 vuotta. Siltojen alusrakentei-
den keski-ikä poikkeaa kansirakenteiden iästä melko runsaasti kansien uusimisen vuok-
si. Alusrakenteiden keski-ikä on noin 50 vuotta. Suomen rautatiesilloista noin 4 % on 
luokiteltu kuuluvaksi kuntoluokkiin huono tai erittäin huono. Luku on parantunut vii-
meisten vuosien aikana, mutta vuonna 2009 ei muutoksia juurikaan tullut. Voidaan siis 
sanoa, että siltojen kunnon kehitys on hidastunut tai jopa pysähtynyt. On kuitenkin 
myös huomattava, että valtaosa, noin 90 %, rautatiesilloista kuuluu kuntoluokkiin hyvä 
tai kiitettävä. Taulukossa 2.2 on esitetty Suomen rautatiesiltojen tunnusluvut. (Liiken-
nevirasto 2010c) 
 
Taulukko 2.2 Rautatiesiltojen tunnusluvut. (Liikennevirasto 2010c) 
Siltapaikkoja yhteensä Rautatiesiltoja 2297, joista pääradoilla 2018         Rautatien ylittäviä siltoja 870, joista pääradoilla 769           
Siltojen keski-ikä 38,6 vuotta
Siltapituus yhteensä 53,0 km (jännemittojen summa)
Keskimääräinen jännemitta 12,5 m
Rakennusaineet Teräsbetoni 66 %, teräs 15 %                           jännebetoni 8 %, muut 11 %
Sillaston uushankinta-arvo 1350 Milj. euroa
 
 
Suomen rautatiesiltojen korjausvelka kasvaa jatkuvasti ja suuri osa silloista tarvitseekin 
lähivuosina peruskorjauksen. Vanhoilla rautatiesilloilla on nykyään myös useita toimin-
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nallisia puutteita, jotka rajoittavat siltojen käyttöä. Tyypillisesti puutteet johtuvat sillan 
liikenneteknisistä mitoista tai rajoittavat akselipainojen sekä junanopeuksien nostamista. 
Nykyään siltojen huono kunto on usein rajoittava tekijä nopeuksien ja akselipainojen 
nostamisessa, joten siltoja tulisi korjata jopa alkuperäistä parempaan kuntoon. Ratasilto-
jen kunnossapidon ongelmana on pääosin siihen käytettävän rahamäärän suurus. Ra-
danpitoon käytettävästä vuosittaisesta rahamäärästä käytetään vain noin kaksi prosenttia 
siltojen kunnon ylläpitoon. Kokonaisinvestoinnit rautatiesiltoihin ovat olleet viime vuo-
sina noin 6-7 miljoonaa euroa. Jotta kaikki huonokuntoisimmat sillat voitaisiin korjata, 
olisi vuosittainen rahoitustarve noin 8-9 miljoonaa euroa. Kaikki rautatiesillat korjattai-
siin noin 80 miljoonalla eurolla. Rautatiesiltojen kuntojakauma on esitetty kuvassa 2.2. 
(Liikennevirasto 2010c; Tompuri 2007) 
 
Kiitettävä
29,2 %
Tyydyttävä
0,6 %
Erittäin huono
1,7 %
Erittäin tyydyttävä
7,4 %
Huono
2,4 %
Hyvä
58,7 %
 
 
Kuva 2.2 Rautatiesiltojen kuntojakauma. (Liikennevirasto 2010c) 
 
Tasoristeyksiä on Suomen rautateillä noin 3 400, joista varoituslaitteilla varustettuja on 
vain runsaat 700. Yleisin syy uusien rautatiesiltojen rakentamiseen on rataosuuksien 
perusparannus, jolloin tasoristeys korvataan sillalla. Tasoristeyksessä suurin sallittu ju-
nanopeus on 140 km/h, joten nopeuksien nostoon tähtäävät perusparannukset johtavat 
väistämättä tasoristeysten poistoon. Tasoristeyksiä poistetaan Suomessa keskimäärin 50 
kappaletta vuodessa. Viime vuosina tasoristeyksiä on kuitenkin poistettu tavallista run-
saammin perusparannustöiden yhteydessä. Ratahallintokeskuksen vuonna 2007 laati-
massa tasoristeysstrategiassa painotetaan turvallisuuden aktiivista parantamista. Tasoris-
teysten poistaminen aloitetaan ensisijaisesti olosuhteiltaan vaarallisiksi määritellyistä 
tasoristeyksistä. Erityisen vaaralliseksi tasoristeyksen tekee esimerkiksi suuret liiken-
nemäärät tai hankalat maasto-olosuhteet, mikä useimmiten käytännössä tarkoittaa heik-
koa näkyvyyttä. Tasoristeykset ovat yksi merkittävimmistä vaaratekijöistä rautateillä ja 
siksi niiden poistamiseen ja turvallisuuden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomio-
ta. Vuosittain tapahtuu tasoristeysonnettomuuksia keskimäärin muutama kymmenen, 
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joissa menehtyy noin kymmenen henkilöä vuosittain.  (Liikennevirasto 2010e; Ratahal-
lintokeskus 2007) 
 
2.2      Sillanrakennukseen liittyvät haasteet 
 
2.2.1 Työnaikainen liikenne 
 
Siltahankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen kannalta yksi haastavimmista tehtävistä 
on liikenteen hallinta työn aikana. Liikenteen hallinta tapahtuu käytännössä työkohteen 
tilapäisten liikennejärjestelyjen sekä liikenteenohjauksen avulla. Työmaajärjestelyt hait-
taavat aina sen läpi kulkevaa liikennettä, vaikka suunnittelu ja toteutus tehtäisiin huolel-
lisesti. Koska liikenteelle aiheutettua haittaa ei voida kokonaan poistaa, on sen mini-
moimiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Työnaikaisen liikenteen hallinnan avulla 
voidaan vaikuttaa merkittävästi liikenteelle aiheutettuun haittaan sekä työmaalla synty-
viin vaaratilanteisiin. Tie- ja rautatieliikenne ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, joten 
myös työnaikaisen liikenteen hallinnan keinot eroavat toisistaan.  
 Liikenteen hallinnan tavoitteet ovat kuitenkin samat liikennemuodosta riippumatta. 
Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään turvaamaan liikenteen sujuvuus tarpeetonta 
haittaa aiheuttamatta. Lisäksi keskeisiä tekijöitä liikenteen hallinnassa on liikenteen ja 
työntekijöiden turvallisuuden takaaminen sekä liikenteen varoittaminen työmaasta. Tär-
kein tekijä työnaikaisen liikenteen hallinnan onnistumisessa on suunnittelu. Väliaikaiset 
liikennejärjestelyt tulee aina olla huolella suunniteltu, jotta liikenteen häiriöt saadaan 
minimoitua. Suunnitelmat tulee toteuttaa käyttäen hyväksyttyjä ohjeita, jotka on määri-
telty erikseen eri liikennemuodoille. (Tiehallinto 2003c) 
 
Tiesillat 
 
Tieliikenne ei ole sidottu käyttämään vain yhtä tiettyä väylää, mikä antaa tietyömailla 
liikenteen hallinnalle enemmän mahdollisuuksia rautatieliikenteeseen verrattuna. Tielii-
kenteessä työkohde on helposti kierrettävissä vaihtoehtoisia reittejä käyttäen. Toisaalta 
tämä tieliikenteen ominaispiirre on myös riskitekijä tieliikenteessä ja erityisesti työmaa-
alueilla.  
 Tiesiltahankkeissa, joissa silta joudutaan rakentamaan liikennöidylle väylälle, ylei-
sin liikenteen hallinnan ratkaisu nykytilanteessa on työnaikaisen kiertotien rakentami-
nen sillanrakennustyömaan ohi. Yleisesti siltatyömaan kesto on useista kuukausista jopa 
yli vuoteen, joten myös kiertotiejärjestely on käytössä koko tämän ajan. Joissakin tapa-
uksissa kiertotien sijainti voi muuttua työmaan rakennusvaiheista riippuen jopa useita 
kertoja. Liikenteen normaaliin tilanteeseen verrattuna kiertotie aiheuttaa tiessä geomet-
riamuutoksia, joista johtuen nopeusrajoituksia joudutaan usein alentamaan. Kiertotiejär-
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jestelyt vaativat usein myös erilaisia liikenteen ohjauslaitteita, joiden tarve arvioidaan 
tilanteen mukaan. Mahdollisia ohjauslaitteita ovat muun muassa liikennevalo-ohjaus, 
betoniaidat ja muut turvalaitteet. Lisäksi maan lunastaminen voi olla tarpeen kiertotietä 
varten. Koska Suomen tieverkko on paikoin hyvinkin tiheä, voidaan toiselle tielle oh-
jaavaa kiertotiejärjestelyä myös hyödyntää joissakin tilanteissa. Tällaisessa tapauksessa 
tulee huomioida korvaavan kiertotien välityskyky, ajokelpoisuus ja liikenneturvallisuus. 
(Tiehallinto 2005d) 
 Yksi käytössä oleva työnaikaisen liikenteen hallinnan keino on kaistojen osittainen 
sulkeminen työmaan kohdalta ennalta sovitulla tavalla. Tällainen menettely soveltuu 
hyvin lyhytkestoisille tai liikkuville työmaille, mutta myös esimerkiksi siltatyömaille 
vähäliikenteisemmillä väylillä. Kaistojen sulkemisen yhteydessä voidaan urakoitsijalta 
periä maksua esimerkiksi päivä- tai tuntihinnan mukaan kaistan sulkemisesta. Kaista-
vuokra-ajattelun avulla saadaan minimoitua liikenteelle aiheutettua haittaa, kun kaistat 
ovat suljettuna mahdollisimman lyhyen ajan. Liikenteelle aiheutettu haitta vähenee, kun 
urakoitsija pyrkii toteuttamaan liikennettä häiritsevät toimenpiteet mahdollisimman no-
peasti sekä suorittaa toimenpiteet liikennettä mahdollisimman vähän haittaavana ajan-
kohtana. Kaistavuokraa perittäessä täytyy liikenteen saamien hyötyjen kustannus olla 
suurempi kuin urakoitsijalle aiheutunut suunnittelu- ja urakointikustannusten kasvu. 
Tämän vuoksi maksua ei usein vähänliikenteisillä tieosilla peritä, vaikka kaistojen sul-
kemismenettelyä käytettäisiinkin. (Tiehallinto 2005a) 
 Työnaikaisessa liikenteen hallinnassa tieosuuden liikennemäärä toimii usein suun-
nittelun reunaehtona. Vilkkaasti liikennöidyillä pääväylillä liikenteen hallinta on huo-
mattavasti haasteellisempaa verrattuna vähäliikenteisiin alemman tason väyliin. Liiken-
nemäärästä riippuen myös liikenteen hallinnan toimenpiteet eroavat jossain määrin toi-
sistaan. Pääväylillä liikenteenohjauslaitteiden tarve ja vaatimustaso ovat korkeampia. 
Liikennemäärän lisäksi myös liikenteen jakautuminen kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoi-
hin saattaa vaikuttaa työmaan aikaisiin järjestelyihin. Erityisesti tulee ottaa huomioon 
erikoiskuljetusten asettamat vaatimukset pääteillä ja erikoiskuljetusreiteillä tehtävässä 
työssä. Myös hälytysajoneuvoille tulee taata asianmukaiset kulkuyhteydet työmaajärjes-
telyistä riippumatta. Liikenteen hallintaan vaikuttaa lisäksi tieosuuden nopeusrajoitus 
normaalitilanteessa. Nopeusrajoitus vaikuttaa liikenteenohjauslaitteiden tarpeeseen ku-
ten liikennemääräkin. Lisäksi nopeusrajoitus määrää tien sallitut geometriamuutokset. 
(Tiehallinto 2005d)  
 Mikäli työnaikaisen liikenteen hallintaa ei ole suunniteltu ja toteutettu oikealla ta-
valla, aiheuttaa se ennen kaikkea kasvaneen turvallisuusriskin. Tämän vuoksi työmaiden 
liikenteen hallinta varmistetaan ennakkoon laadittujen liikenteenohjaussuunnitelmien 
avulla. Liikennejärjestelyjen toimimattomuus aiheuttaa myös tienkäyttäjien keskuudessa 
yleistä tyytymättömyyttä muun muassa ruuhkautumisesta ja epätietoisuudesta johtuen. 
Jotta liikenteen hallinta suoritettaisiin hankkeeseen parhaiten soveltuvalla tavalla, tulisi 
siltahankkeiden yhteydessä miettiä myös vaihtoehtoisia toteutustapoja ja niiden vaiku-
tuksia liikenteeseen. Liikennemäärien kasvaessa ja tienkäyttäjien huomioon ottamisen 
myötä näiden ratkaisujen kehittäminen on välttämätöntä, jotta työnaikainen liikenne 
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pystytään järjestämään tienkäyttäjien odotusten mukaisesti. Suurilla liikennemäärillä 
työmaan liikenteelle aiheuttamat haitat voivat olla yhteiskunnallisilta kustannuksiltaan 
huomattavat, jolloin käytettyä sillanrakennustekniikkaa tulisi erityisesti miettiä. (Tiehal-
linto 2004b) 
 
Rautatiesillat 
 
Rautatieliikenne on luonteeltaan hyvin erilaista tieliikenteeseen verrattuna. Rautatielii-
kenteen tärkeimmät ominaispiirteet ovat aikataulutus sekä liikenteen sitovuus kiskoihin. 
Nämä tekijät rajoittavat merkittävästi työnaikaisen liikenteen hallinnan keinoja. Rauta-
teillä on jo useita vuosikymmeniä sitten tiedostettu rakennushankkeiden aiheuttamat 
haitat rautatieliikenteelle ja nykyään sallitut haitat ovat hyvin vähäiset. Rautatiesilta-
hankkeissa lähtökohtana on sillan rakentaminen junaliikenteen sujuvuuden ehdoilla. 
Liikennehaitan minimointi on aiheuttanut uusien työmenetelmien käyttöönottoa rauta-
tierakentamisessa. Yksi esimerkki tällaisesta kehityksestä on rautateillä yleisesti käytös-
sä oleva sillan sivussarakentamismenetelmä. Menetelmä on syrjäyttänyt sen edeltäjät 
rautatiesiltojen rakentamisessa juuri liikenteen hallinnallisista syistä. Oleellista tässä 
sillanrakennusmenetelmässä ja muissa radalla tehtävissä töissä on liikennekatkon pituu-
den minimointi. 
 Työn alla oleva rataosa joudutaan usein sulkemaan kokonaan liikenteeltä. Työnai-
kaisen liikenteen hallinnan keinoina toimii tällaisessa tapauksessa aikataulumuutokset 
tai toisen raiteen käyttö. Mikäli liikennettä ei voida hallita muilla keinoilla, viimeisenä 
keinona on vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttö. Rautateillä tyypillisesti työmaan 
ajaksi ei rakenneta väliaikaisia väistöraiteita, vaan liikenne hallitaan muita keinoja käyt-
täen. Toista raidetta voidaan hyödyntää useampiraiteisilla rataosuuksilla. Junaliikenne 
on aikataulutettua, joten rakennustöiden aikana joudutaan usein perumaan joitakin juna-
vuoroja, mikäli toista raidetta ei ole käytettävissä. Mikäli junavuoro jouduttaisiin muu-
ten perumaan kokonaan, voidaan tilalla käyttää linja-autokuljetusta. Peruutettujen juna-
vuorojen määrään vaikuttaa liikennöintimäärä rataosalla sekä työmaan kestosta riippuen 
tarvittava liikennekatkon pituus.   
 Rautateillä työt toteutetaan junien ehdoilla, joten junien aikataulut tulee ottaa huo-
mioon työnaikaisia liikennejärjestelyjä suunniteltaessa. Työt pyritään ajoittamaan niin, 
että junaliikenne häiriintyy mahdollisimman vähän. Liikennekatkoa vaativat rakennus-
työt pyritään sovittamaan radalle junaliikenteen ollessa vähäisimmillään, mikä usein 
tarkoittaa viikonloppua tai yöaikaa. Joillakin rataosuuksilla aikataulu sallii pitkiäkin 
työskentelyaikoja ilman, että junavuoroja joudutaan muuttamaan tai perumaan. Junien 
aikataulujen ja rakennustöiden yhteensovittamisesta sekä junien kulun yleisestä suju-
vuudesta vastaa liikenneviraston liikennekeskus. Hiljaisemmilla rataosuuksilla liikenne-
katko on usein helposti saatavissa aikataulujärjestelyillä kun taas Etelä-Suomen vilk-
kailla radoilla useiden tuntien liikennekatkot vaativat perusteellista suunnittelua.  
 Rautatieliikenteessä liikenteen hallinnan epäonnistuminen aiheuttaa kustannuksia 
niin henkilöliikenteessä kuin tavaraliikenteessäkin. Henkilöliikenteessä junavuoron pe-
2 Sillanrakennuksen toimintaympäristö 11 
 
ruuttaminen ilman korvaavaa yhteyttä aiheuttaa operaattorille kustannuksia sekä mat-
kustajille yleistä tyytymättömyyttä. Junan korvaaminen muilla liikennemuodoilla aihe-
uttaa kustannuksia menetettyjen asiakkaiden kautta, joiden saaminen takaisin junamat-
kustajiksi on usein hankalaa. Asiakastyytyväisyyden kannalta oleellista on myös tiedot-
taminen junavuorojen muutoksista ajoissa. Tavaraliikenteessä rautatiekuljetukset ovat 
ehto teollisuuden logistiikkaketjun toimivuudelle. Useissa paperi- ja terästehtaissa ei ole 
käytössä varastoja, joten tehtaiden tuotanto on riippuvainen rautatiekuljetusten oikea-
aikaisuudesta. 
 
2.2.2 Liikenteelle aiheutetut häiriöt 
 
Liikenteelle aiheutetut häiriöt työmaaympäristössä liittyvät vahvasti myös työnaikaisen 
liikenteen hallintaan. Tässä tarkastellaan kuitenkin häiriöitä omana, erillisenä haastee-
naan, sillä työmaiden aiheuttamat häiriöt tieliikenteelle ja tienkäyttäjille jäävät usein 
työmaiden yhteydessä liian vähälle huomiolle. Väliaikaiset liikennejärjestelyt aiheutta-
vat työmaan luonteesta riippumatta aina liikenteelle häiriöitä, joiden minimoimiseen 
tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. 
 Työmaa aiheuttaa tienkäyttäjille häiriötilanteita aina, mutta niiden vaikutukset riip-
puvat muun muassa työmaan koosta, kestosta sekä olosuhteista. Tienkäyttäjille aiheutuu 
häiriöitä esimerkiksi viivytyksistä, joita työmaalla esiintyy ruuhkautumisen, pysäyttämi-
sen, alentuneen nopeuden, matkan pitenemisen sekä heikentyneen tien kunnon vaiku-
tuksesta. Tyypillisesti tienkäyttäjät kokevat viivytykset epämiellyttävinä niiden aiheutta-
jasta riippumatta. Sujuvuus on yksi tärkeimmistä liikenteen tekijöistä, joita tienkäyttäjät 
arvostavat. Usein tienkäyttäjät ovat valmiita jopa kiertämään pidempää reittiä, mikäli 
näin voidaan taata matkan häiriöttömyys. Menetetyn ajan lisäksi häiriöt aiheuttavat 
tienkäyttäjille ajomukavuuden heikkenemistä. Ajomukavuutta on haasteellista arvottaa, 
mutta on selvää, että viivytykset vaikuttavat myös tienkäyttäjien kokemaan ajomuka-
vuuteen. Ajomukavuuteen vaikuttaa myös tilapäisten liikennejärjestelyjen aiheuttama 
tien heikentynyt kunto. (Tiehallinto 2004b) 
 Työmaiden häiriötilanteet vaikuttavat tien fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuk-
sien muutosten kautta kaikkiin tieympäristön toimijoihin. Tässä yhteydessä korostetaan 
kuitenkin tienkäyttäjien kokemia häiriöitä, sillä juuri tienkäyttäjät ovat usein tiehank-
keiden yhteydessä se ryhmä, jonka etua tulisi ajatella niin suunnittelu- kuin toteutusvai-
heessakin. Häiriöiden vaikutukset tienkäyttäjiin vaihtelevat työmaan luonteesta riippu-
en. Tyypillisesti siltatyömaan kesto on joistakin kuukausista jopa yli vuoteen ja työmaa-
alueen pituus muutamia satoja metrejä. Siltatyömaiden yhteydessä eniten häiriötä aihe-
uttavat alennettu nopeusrajoitus sekä kiertotien käyttö. Näiden häiriötekijöiden vaiku-
tuksia tienkäyttäjiin voidaan arvioida laskennallisesti kasvaneiden ajokustannusten avul-
la, mutta sitä, kuinka tienkäyttäjät todellisuudessa kokevat viivytykset, on vaikea arvot-
taa. On selvää, että muuttuneet tiejärjestelyt ja viivytykset aiheuttavat tienkäyttäjien 
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keskuudessa yleistä tyytymättömyyttä, mihin voidaan vaikuttaa työmaajärjestelyiden 
sujuvuudella. (Tihallinto 2004b) 
 Ennakoitavien häiriötilanteiden hallinnan keinoja on useita. Ennalta suunnittelu on 
keskeisin tekijä häiriönhallinnan onnistumisen kannalta. Suunnittelun avulla voidaan 
vaikuttaa niin liikenteenohjaukseen kuin työmaajärjestelyihinkin. Työmaajärjestelyjen 
suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös hankkeen toteuttamisen tehokkuuden painot-
taminen sekä kannustin- ja sanktiomallien määrittäminen. Häiriönhallintaan voidaan siis 
vaikuttaa ratkaisevasti jo tarjousvaiheessa tilaajan määrittäessä vaatimukset sekä sallitut 
häiriöt liikenteelle. Kaistavuokra on yksi esimerkki työmaiden häiriönhallinnan mini-
mointikeinoista. Esimerkiksi siltatyömailla tilaajan olisi mahdollista määrittää kaista-
vuokran suuruus kaistan sulkemiselle erilaisissa tilanteissa, jolloin urakoitsijaa kannus-
tettaisiin toteuttamaan hanke mahdollisimman nopeasti sekä minimoiden kaistan sulke-
misten tarve. (Tiehallinto 2004b) 
 Tienkäyttäjien rooli tiehankkeiden suunnittelussa on kasvanut, mutta edelleen asia-
kaspalvelun suhteen on tietyömaiden yhteydessä parannettavaa. Liikenteen häiriötilan-
teiden minimoinnin tulisi olla yksi keskeisimmistä suunnittelun reunaehdoista.  
 
2.2.3 Turvallisuus 
 
Turvallisuus on Liikenneviraston strategiassa yksi keskeisimmistä teemoista. Turvalli-
suutta pyritään jatkuvasti parantamaan erilaisten toimenpiteiden avulla. Turvallisuus 
työmailla voidaan jakaa liikenne- ja työturvallisuuteen. Tutkimusten mukaan työmaa-
olosuhteet aiheuttavat heikkenemistä niin työ- kuin liikenneturvallisuudessakin. On 
myös tutkittu, että eniten vaaratilanteita aiheutuu muusta liikenteestä, eli työturvallisuu-
denkin kannalta tärkeässä osassa ovat muut liikenteen käyttäjät eivätkä pelkästään työn-
tekijät. (Liikennevirasto 2010f; Tielaitos 1993) 
 
Liikenneturvallisuus 
 
Tiesillat 
 
Liikenneviraston tieosasto nostaa tutkimus- ja kehittämisohjelmassaan liikenneturvalli-
suuden parantamisen yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä. Tutkimusten mukaan työmaa-
olosuhteet aiheuttavat aina suuremman todennäköisyyden liikenneonnettomuuksien 
sattumiselle verrattuna normaalitilanteeseen. Lisäksi työmaiden kohdalla sattuneiden 
onnettomuuksien on todettu olevan keskimäärin muita liikenneonnettomuuksia vaka-
vampia. (Tiehallinto 2006; Tielaitos 1993) 
 Yksi merkittävimmistä liikenteen aiheuttamista vaaroista tie- ja siltatyömaalla on 
tienkäyttäjien liian suuren tilannenopeuden käyttö. Liiallisesta nopeudesta johtuen ajo-
neuvon kuljettajan kyky havainnoida ympäristöä heikkenee ja erityisesti työmaaympä-
ristössä onnettomuuden riski tällöin kasvaa. Työmaaympäristössä havainnoinnin puute 
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aiheuttaa erityisen riskitekijän, sillä liikennejärjestelyt saattavat muuttua työmaan aika-
na useitakin kertoja.  Liikenneturvallisuutta heikentää myös liian pienien turvavälien 
pitäminen. Tällöin kuljettajan havainnointikyky heikkenee ja peräänajon riski kasvaa. 
Arvion mukaan noin 1 % kaikista kuljettajista kuuluu riskiryhmään, jotka kuljettavat 
ajoneuvoa esimerkiksi alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Riskiryhmään 
kuuluu myös korkean iän tai vähäisen ajokokemuksen omaavat kuljettajat. Tällä ryh-
mällä on suurempi todennäköisyys joutua liikenneonnettomuuteen tietyömaan kohdalla 
kuin muilla tienkäyttäjillä. Liikenneturvallisuutta heikentää työmaaolosuhteissa myös 
tienkäyttäjistä riippumattomat tekijät, kuten sääolosuhteet. (Tiehallinto 2003c) 
 Tienpitäjällä on velvollisuus pitää tie liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Vahinko-
tapauksissa tienpitäjän tulee osoittaa itse, että tiepitotehtäviä ei ole laiminlyöty. Usein 
työn toteuttaja on käytännössä vastuuhenkilö liikenteen turvallisuusasioissa, mutta täl-
löinkin valvonnan vastuu on edelleen tienpitäjällä. Liikenneturvallisuuden parantami-
sessa tärkeimmät tekijät ovat työkohteen selkeä merkitseminen sekä liikenteen varoit-
taminen ajoissa. Suunnittelemalla nämä tekijät etukäteen saadaan työmaan turvallisuutta 
parannettua. (Tiehallinto 2005d) 
 
Rautatiesillat 
 
Kaikki radalla tehtävät rakennus- ja kunnossapitotyöt, kuten sillansiirto, tehdään liiken-
nekatkon tai raidevarauksen aikana, jolloin junaliikennettä ei työmaan kohdalla kulje. 
Liikennekatkon aikana työmailla ei siis juurikaan tapahdu liikenneturvallisuutta vaaran-
tavia tilanteita. Ennen liikennekatkoa, sillanrakennustyömaan ollessa käynnissä, työmaa 
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita myös liikenteelle esimerkiksi tavaran kuljetuksissa rai-
teen yli. Raiteen vieressä sijaitsevia kaivantoja on tuettava riittävästi, jotta niiden sortu-
minen ei aiheuttaisi junaliikenteelle suistumisriskiä. Merkittävin riski liikenneturvalli-
suuden heikkenemiselle syntyy liikennekatkon jälkeen, kun rataosa otetaan jälleen lii-
kenteen käyttöön. Penkereen sortuminen ja junan suistuminen raiteelta on vaarana, mi-
käli pengertä ei ole rakennettu asianmukaisella tavalla rakennustöiden jälkeen. Lisäksi 
töiden viimeistelyvaiheessa tulee huolehtia, että raide on yhtenäinen ja jatkuva. Liiken-
neturvallisuusasioissa perusteellinen suunnittelu vähentää vaaratilanteiden syntymisen 
todennäköisyyttä.  
 
Työturvallisuus 
 
Tiesillat 
 
Tiesiltatyömailla suurimman vaaran työturvallisuudelle aiheuttavat muut liikenteen 
käyttäjät. Tiellä liikkujien piittaamattomuus nopeusrajoituksista ja muista työmaan lii-
kennesäännöistä aiheuttaa paljon vaaratilanteita työmailla. Suurista nopeuksista johtuen 
tienkäyttäjät eivät havaitse työmaan tilanteita riittävän ajoissa. Työmaan havaittavuu-
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teen vaikuttaa kuljettajan oman käytöksen lisäksi myös työmaan varoituslaitteiden sekä 
työntekijöiden varoitusvaatetuksen käyttö. (Tiehallinto 2003c; Tielaitos 1993) 
 Muun liikenteen aiheuttamien riskien lisäksi on tie- ja siltatyömailla muitakin teki-
jöitä, jotka heikentävät työturvallisuutta. Työkoneet aiheuttavat suuren vaaratekijän eri-
tyisesti jalkaisin työskenteleville. Toinen työturvallisuutta rajoittava tekijä on työnteki-
jöiden riskitekijöihin ja vaarallisiin olosuhteisiin tottuminen. Työntekijät tulevat usein 
sokeaksi omassa työympäristössä oleville vaaratekijöille ja huomaamattaan ottavat tur-
hia riskejä. Erityisesti siltatyömaalla tulee ottaa huomioon korkealla työskentelyn riskit 
ja varautua asianmukaisin turvalaittein. (Tiehallinto 2003c) 
 Työturvallisuutta pyritään edistämään tietyömailla työntekijöiden turvallisuuskoulu-
tuksen avulla. Kaikilla tieympäristössä työskentelevillä on oltava vähintään Tieturva 1 -
kurssi suoritettuna. Esimerkiksi työnjohtotasolla ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä 
suunnittelevalla on oltava Tieturva 2 -pätevyys. Myös työmaakohtaisesti on huolehdit-
tava perehdytyksestä ja opastuksesta uusille työntekijöille. Turvallisuusasioita paranne-
taan myös perusteellisen turvallisuussuunnittelun avulla. Hankkeen rakennuttajan vas-
tuulla on laatia turvallisuusasiakirjat kun taas päätoteuttaja vastaa työmaan turvallisuus-
suunnittelusta ja valvoo työmaata turvallisuusasioissa. Lisäksi päätoteuttajan vastuulla 
on perehdyttää uudet työntekijät turvallisen työskentelyn sekä työmaan haitta- ja vaara-
tekijöiden osalta. (Tiehallinto 2005d; FINLEX - Valtion säädöstietopankki) 
 
Rautatiesillat 
 
Rautatierakentamisessa merkittävimmät työturvallisuusriskit muodostuvat radan säh-
köistyksestä sekä ohi kulkevasta junaliikenteestä. Rautatieympäristössä työskenneltäes-
sä on käytettävä erityistä varovaisuutta ajolankojen läheisyydessä, mikäli työt eivät 
edellytä jännitekatkoa työn ajaksi. Ajolangan ollessa jännitteinen, on sen alapuolella 
työskenneltäessä pidettävä aina määräysten mukainen turvaväli ajolankoihin nähden. 
Myös sellaisissa töissä, missä käytetään jännitekatkoa, on varmistuttava jännitteen kat-
kaisusta ennen töiden aloittamista. Junaliikenne on sidottu väylärakenteisiin eli raitee-
seen, mutta se voi aiheuttaa huomattavan työturvallisuusriskin, mikäli työssä ei oteta 
huomioon siitä aiheutuvaa riskiä. Vaikka nopeusrajoitus on usein työmaan kohdalla 
alennettu, aiheuttaa junaliikenne ilmavirran, mikä saattaa johtaa vaaratilanteisiin työs-
kenneltäessä liikennöidyn raiteen välittömässä läheisyydessä. Rautateillä on käytössä 
käsite aukean tilan ulottuma (ATU), minkä sisäpuolella työskentely on sallittu ainoas-
taan, kun on lupa ratatyöhön tai turvamiesmenettelyä käyttäen. ATU:n sisäpuolella tar-
peetonta oleskelua tulee välttää. (Ratahallintokeskus 2009b) 
 Rautatiealueella työskenteleville on olemassa oma turvallisuuskoulutus. Ratatyötur-
vallisuuspätevyyttä eli Turva-kurssin suorittamista vaaditaan kaikilta rautatiealueella 
työskenteleviltä. Riippuen työtehtävistä, työntekijältä voidaan vaatia myös muita päte-
vyyskoulutuksia, kuten laiturityöpätevyys tai turvamiespätevyys. Ratatyöstä vastaavalla 
on turvallisuuspätevyyden lisäksi oltava työpätevyys riippuen työn luonteesta. Esimer-
kiksi päällysrakennetöistä vastaavalla tulee olla päällysrakennepätevyys. Ratatöistä laa-
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ditaan turvallisuussuunnitelma vastaavasti kuin tietöistä. Turvallisuussuunnitelma laadi-
taan rakennuttajan antamiin turvallisuusasiakirjoihin ja turvallisuusvaatimuksiin perus-
tuen. Suunnitelmalla osoitetaan liikennöinnin turvallisuus työn aikana, työturvallisuus 
sekä muut työn riskit ja niiden huomioon ottaminen. (Ratahallintokeskus 2009b) 
 
2.3 Siltahankkeiden kustannukset 
 
Sillan kustannuksista puhuttaessa käytetään usein termiä elinkaarikustannus, mikä kat-
taa kaikki sillan kustannukset rakentamisvaiheesta lähtien purkamiseen asti. Siltahank-
keen kustannukset eivät siis rajoitu vain rakentamisen aikaisiin kustannuksiin. Tutki-
muksen mukaan rakentamisen jälkeiset kustannukset ovat suurusluokaltaan 20–70 %, 
riippuen siltatyypistä, liikennemäärästä sekä käytetystä diskonttokorosta. Siltojen elin-
kaarikustannusten laskennassa otetaan huomioon pääasiassa rakennuskustannukset, yl-
läpito- ja korjauskustannukset sekä purkamiskustannukset. Lisäksi liikennehaitan kus-
tannukset peruskorjauksen aikana voidaan laskea mukaan kustannuksiin. Kuitenkaan 
rakentamisen aikaista liikennehaittakustannusta ei tiesiltahankkeissa lasketa mukaan 
elinkaarikustannuksiin, vaikka rakentamisen kesto on usein huomattavasti pidempi kuin 
korjauksen. Rautatiesiltahankkeissa myös rakentamisen aikana liikenteelle aiheutettu 
haitta otetaan huomioon sillan kustannusten kokonaistaloudellisuudessa. Elinkaarikus-
tannusten muodostuminen on esitetty kuvissa 2.3 ja 2.4, missä esimerkkisilta on alikul-
kuna toimiva laattakehäsilta. Kustannusten arvioinnin perustana on käytetty siltapaikan 
liikennemäärinä 5000 ajon./vrk ja 25000 ajon./vrk sekä diskonttokorkona 3 %. Diskont-
tokoron arvo kuvaa kerrointa, jonka avulla eri aikoina syntyneet kustannukset tehdään 
yhteismitallisiksi. Diskonttokoron valittu arvo vaikuttaa suuresti sillan rakentamiskus-
tannusten jälkeisiin kustannuksiin. Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa liikennemäärä silta-
paikalla sekä ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden kesto. (Tiehallinto 2004a) 
Rakennus-
kustannukset
58 %
Purkamis-
kustannukset
0,15 %
Liikennehaitta-
kustannukset 
peruskorjausten tai 
uusimisen aikana
23 %Ylläpitokustannukset 
9 %
Peruskorjaus- tai 
purkamis- ja uusimis-
kustannukset
9 %
 
Kuva 2.3 Alikulkuna toimivan laattakehäsillan elinkaarikustannusten muodostuminen, 
kun liikennemäärä on 5000 ajon./vrk. (Tiehallinto 2004a) 
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Liikennehaitta-
kustannukset 
peruskorjausten tai 
uusimisen aikana
75 %
Peruskorjaus- tai 
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kustannukset
3 %
Ylläpitokustannukset 
3 %
Purkamis-
kustannukset 
0,05 %
Rakennus-
kustannukset 
19 %
 
Kuva 2.4 Alikulkuna toimivan laattakehäsillan elinkaarikustannusten muodostuminen 
liikennemäärällä 25000 ajon./vrk. (Tiehallinto 2004a) 
 
Rakentamiskustannukset muodostavat usein suuren osan sillan elinkaarikustannuksista. 
Siltatyypistä ja liikennemäärästä riippuen rakennuskustannusten osuus kaikista kustan-
nuksista vaihtelee. Esimerkiksi pienemmillä betonirakenteisilla silloilla, missä liiken-
nemäärä siltapaikalla ei ole huomattavan suuri, rakentamiskustannukset muodostavat 
noin 60 % sillan elinkaarikustannuksista. Rakentamiskustannuksista käytetään usein 
myös termiä investointikustannus, joka kuvaa tilaajalle sillan rakentamisesta aiheutunei-
ta kustannuksia. Rakentamiskustannukset sisältävät varsinaisen sillan materiaali- ja ra-
kennuskustannusten lisäksi myös erilaisten apu- ja tukirakenteiden käytöstä aiheutuvat 
kustannukset. Siltatyypistä riippuen rakennusvaiheessa saatetaan käyttää erilaisia apu- 
ja turvalaitteita, jotka kuuluvat myös sillan rakentamiskustannuksiin. Nykykäytännön 
mukaan rakentamisvaiheessa ei oteta liikennehaitan kustannuksia huomioon tiesiltojen 
rakennushankkeissa. (Tiehallinto 2004a) 
 Ylläpito- ja korjauskustannukset käsittävät vuosittaisista ylläpitotoimenpiteistä sekä 
harvemmin suoritettavista peruskorjauksista aiheutuvat kustannukset. Ylläpito- ja pe-
ruskorjauskustannusten arvioinnissa on huomioitu varsinaisten korjauskustannusten 
lisäksi myös korjauksen ajaksi tehtävän kiertotien kustannukset, liikenteelle aiheutetun 
häiriön kustannukset korjauksen aikana sekä sillan arvioitu käyttöaika korjauksen jäl-
keen. Ylläpito- ja korjauskustannukset vaihtelevat siltatyypistä, liikennemäärästä sekä 
korjaustyön kestosta riippuen. Näiden kustannusten osuus elinkaarikustannuksista on 
tyypillisesti enimmillään neljännes. Siltojen oletettu käyttöikä on Suomessa pitkä, mikä 
tuo haastavuutta ylläpitokustannusten arviointiin. Esimerkiksi betonisiltojen oletettu 
käyttöikä on Suomessa 100 vuotta. (Tiehallinto 2004a) 
 Peruskorjauksen tai uusimisen aikana syntyvät liikennehaittakustannukset voidaan 
huomioida sillan elinkaarikustannusten laskennassa. Liikennehaitan aiheuttamien kus-
tannusten laskennassa merkittävimpiä tekijöitä ovat liikennemäärä sekä ylläpito- tai 
korjaustyön kesto. Näiden tekijöiden kasvaessa myös liikennehaittakustannukset saatta-
vat moninkertaistua. Koska vilkkaimmin liikennöidyillä paikoilla sillan elinkaarikustan-
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nuksista suuri osa muodostuu liikennehaittakustannuksista, tulisi niiden vähentämiseksi 
kehittää uudenlaisia toimintatapoja rakennusajan lyhentämiseksi. Rakennusaikojen ly-
hentäminen perustuu siihen, että liikennehaittakustannusten säästöt ovat usein suurem-
mat kuin rakentamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. (Tiehallinto 2004a) 
 Purkutyöstä aiheutuvat kustannukset syntyvät niin pitkän ajan kuluttua, että niillä ei 
ole käytännön merkitystä elinkaarikustannusten kannalta. Purkukustannukset voivat 
joskus kuitenkin osoittautua ennakoitua suuremmiksi, jolloin niiden osuus kokonaiskus-
tannusten kannalta lisääntyy merkittävästi. (Tiehallinto 2004a) 
 Kustannuksia syntyy koko sillan elinkaaren aikana, mutta eniten sillan kustannuk-
siin pystytään vaikuttamaan ennen sillan rakentamista. Sillan suunnitteluvaiheessa teh-
dään päätös siltatyypistä, minkä valinta vaikuttaa huomattavasti sillan elinkaaren aikana 
muodostuviin kustannuksiin. 
   
2.4      Sillansiirtomenetelmän hyödyntäminen nykypäivänä 
 
2.4.1 Syitä ja taustaa sillansiirtomenetelmän kehittämiselle 
 
Tarve kehittää uudenlainen sillanrakennusmenetelmä rautateillä on saanut alkunsa rata-
verkon kehittämisen myötä. Rataverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä turvallisemmaksi 
ja tehokkaammaksi, joten myös sillanrakennuksen tulee noudattaa näitä periaatteita. 
Turvallisuutta ja tehokkuutta lisätään esimerkiksi akselipainojen ja nopeuksien nostolla 
sekä tasoristeysten poistamisella. Nämä kaikki vaatimukset lisäävät rautatiesiltojen ra-
kentamistarvetta. Samalla kun tehokkuusvaatimukset rautatiesiltojen rakentamisessa 
alkoivat lisääntyä, asetettiin vaatimukset sallitun liikennehaitan määrästä. Nämä tekijät 
yhdessä ajoivat uudenlaisen sillanrakennusmenetelmän kehittymiseen. (Harjula 2008) 
 Nykyisen sillansiirtotekniikan käyttö on saanut alkunsa uudenlaisen ajattelutavan 
mukaan, missä liikenteelle aiheutuneet häiriöt arvotetaan ja kustannukset otetaan huo-
mioon hankkeen kokonaistaloudellisuuden kannalta. Sillansiirron lähtökohtana on aja-
tus, että yhteiskuntataloudellisesta näkökulmasta lyhyt totaalikatko on taloudellisempi 
kuin pitkäaikainen alennettu nopeusrajoitus. Totaalikatkon käyttämisellä saadaan siis 
minimoitua liikenteelle aiheutetun haitan kustannuksia. Siirtomenetelmällä liikennehai-
tan arvioidaan olevan parhaimmillaan vain 1 % kiertoraiteen aiheuttamasta liikennehai-
tasta. Liikennehaitan aiheuttamien kustannusten minimoinnin lisäksi myös apu- ja tuki-
rakenteiden käytön vähentäminen aiheuttaa kustannussäästöjä. Liikennehaittakustannus-
ten sekä apu- ja tukirakenteiden kustannusten minimoinnin myötä siirtomenetelmä on 
rautateillä kokonaistaloudellisesti edullisempi perinteisiin sillanrakennustapoihin verrat-
tuna. (Matela 2004; Oy VR-Rata Ab Megasiirto 2007) 
 Menetelmän perustana toimii rakentamisen asiakaslähtöinen näkökulma, missä ra-
kentaminen toteutetaan liikenteen käyttäjien ehdoilla. Aikaisempi sillanrakennuskäytän-
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tö on tähdännyt vain investointikustannusten minimointiin. Tyypillistä on, että liiken-
teen käyttäjät väistävät totutulta reitiltään rakentajia, vaikka roolit voisivat olla myös 
päinvastoin. Asiakaslähtöisyyttä parantaa myös liikennekatkojen pituuden minimointi. 
Tällöin liikenteen käyttäjiin kohdistuvat muutokset ovat minimissään.  
 Niin liikenteen käyttäjän kun rakentajankin kannalta tärkeä ominaispiirre on turval-
lisuuden paraneminen. Sekä liikenne- että työturvallisuus paranee, kun silta rakennetaan 
väylän sivussa. Rakentamalla silta liikennöitävän alueen ulkopuolella voidaan minimoi-
da työmaasta liikenteelle aiheutuneet turvallisuusriskit. Myös työntekijöiden kannalta 
turvallisuus paranee, kun työskentelyä ei tarvitse tehdä liikenteen seassa. 
 Rakentamisen aikataulua voidaan nopeuttaa ja rakentamisaika saadaan minimoitua 
siirtomenetelmän avulla. Sillan rakentaminen voidaan aloittaa heti, kun kiertotietä ei 
tarvitse rakentaa ensin. Suurin osa maarakennustöistä voidaan tehdä sillan siirtämisen 
jälkeen, mikä myös nopeuttaa sillan liikenteelle käyttöönottoa. 
 
2.4.2 Menetelmän käyttö rautatiesiltojen rakentamisessa 
 
Sillan sivussarakentamismenetelmä on vallitseva rautatiesiltojen rakentamismenetelmä 
Suomessa. Nykytekniikalla on rautatiesiltoja siirretty 1990-luvun alkupuolelta lähtien 
tähän päivään mennessä yli 200. Vuosittain uusia rautatiesiltoja rakennetaan siirtomene-
telmällä noin 15–20. Sillansiirtomenetelmässä rakentamisen kaikki työvaiheet tehdään 
useiden lyhyiden liikennekatkojen aikana ja ne pyritään ajoittamaan mahdollisuuksien 
mukaan yöaikaan, jolloin liikenne on hiljaisimmillaan. Muutamien lyhyempien katkojen 
lisäksi tarvitaan sillan siirtämistä varten pidempi katko, jonka kesto on yleensä noin 6–
30 tuntia riippuen pisimmän sallitun katkon pituudesta. Lyhyiden katkojen ansiosta lii-
kennettä häiritään mahdollisimman vähän. Liikennekatkojen saatavuus asettaa sillansiir-
rolle reunaehdot, joiden mukaan rakentaminen tehdään. (Kataja 2010a; Matela 2010) 
 Sillansiirtotekniikka on kehittynyt paljon 1990-luvun alusta, kun nykyaikainen me-
netelmä otettiin käyttöön. Menetelmää pyritään edelleen kehittämään yhä nopeammaksi. 
Nykypäivänä siirtotekniikan käyttöä ei rajoita sillan tyyppi, koko eikä muoto. Menetel-
mää hyödyntäen voidaan siirtää maanvaraisia kehäsiltoja sekä paalujen varaan perustet-
tavia sillankansia. Yleisin siirtotekniikalla rakennettava rautatiesilta on yksiaukkoinen 
teräsbetonisilta, joka on perustettu paaluille. Tyypillisesti siirrettävät sillat painavat 
600–1200 tonnia, mutta tällä hetkellä painavin siirretty silta on noin 2500 tonnia. Paino 
ei siis rajoita menetelmän käyttöä, sillä siirtokalustoa lisätään tarvittava määrä sillan 
painosta riippuen. Vaikka yleisin siirrettävä silta on yksiaukkoinen, ei pituus ole myös-
kään ongelma siirtotekniikan käyttämisessä. Pisin Suomessa siirretty silta on lähes 100 
metriä pitkä ja viisiaukkoinen. (Kataja 2010a; Oy VR-Rata Ab Megasiirto) 
 Vuosien varrella sillansiirtomenetelmä on kehittynyt vastaamaan erilaisia tarpeita ja 
olosuhteita. Liikennekatkon pituus on sillansiirron kannalta merkittävin tekijä ja siksi 
siirrettävien siltojen rakenteita on kehitetty niin, että menetelmää voidaan hyödyntää 
liikennekatkon pituudesta tai lyhyydestä huolimatta. Myös pohjaolosuhteet vaihtelevat 
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paljon eri tilanteissa, joten erilaisia rakenteita voidaan hyödyntää pohjaolosuhteet huo-
mioon ottaen. Sillansiirtotekniikan suomalaisen kehityshistorian ansiosta menetelmä 
soveltuu erityisen hyvin suomalaisiin olosuhteisiin. (Mäki 2010) 
 
2.4.3 Sillansiirtomenetelmän mahdollisuudet tiesiltojen rakentamisessa 
 
Siltojen rakentaminen sivussarakentamistekniikalla vakiutui käyttöön rautatiesiltojen 
osalta 1990-luvulla. Viimeisen lähes 20 vuoden ajan sillansiirtomenetelmää on pystytty 
hyödyntämään sellaisissa sillanrakennuskohteissa, missä minkään muun rakennustavan 
käyttö ei olisi ollut mahdollista. Tällä menetelmällä on saavutettu merkittäviä hyötyjä 
rautatiesiltojen rakentamisessa ja sitä voidaan pitää erittäin tärkeänä keksintönä rauta-
tieverkoston kehittämisen kannalta. Voidaankin sanoa, että Suomi on yksi sillansiirto-
tekniikan edelläkävijämaista. Tästä osoituksena on myös se, että suomalainen sillansiir-
tomenetelmä on saavuttanut kansainvälistä kiinnostusta erityisesti naapurimaissa Ruot-
sissa sekä Venäjällä. Tiesiltojen rakentamisessa sillansiirtomenetelmää ei ole vielä hyö-
dynnetty, mutta rautatierakentamisessa saavutetut hyödyt luovat hyvän pohjan tekniikan 
käytölle myös tiesiltojen rakentamismenetelmänä. 
 Tiesiltoja on rakennettu jo kauan samalla tavalla, mutta vastaako vanha menetelmä 
kasvaviin liikennemääriin sekä palvelutasovaatimuksiin. Tieverkon kehittäminen luo 
uusia haasteita myös siltojen rakentamiseen ja tulevaisuudessa on niidenkin osalta mie-
tittävä uusia teknisiä ratkaisuja sekä kehitystarpeita nykyisiin menetelmiin verrattuna. 
Sillan sivussarakentamistekniikka on yksi innovatiivinen sillanrakennusmenetelmä, 
jonka avulla voidaan ratkaista tulevaisuudessa myös tiesiltahankkeiden liikenteen hal-
lintaan liittyviä ongelmia.  
 Vaikka tieliikenne on luonteeltaan hyvinkin erilaista verrattuna rautatieliikentee-
seen, on sillan sivussarakentamismenetelmän käytöllä varmasti hyvät mahdollisuudet 
myös tiesiltojen rakennuksessa. Raideliikenteen yksi keskeisin ominaispiirre on sidon-
naisuus raiteisiin. Raiteet määrittävät junan kulkureitin eikä junilla näin ollen ole ohi-
tusmahdollisuutta tai vaihtoehtoisten reittien käyttömahdollisuutta. Tieliikenteessä ajo-
neuvot sen sijaan voivat vapaasti valita kulkureittinsä tarpeiden ja mahdollisuuksien 
mukaan. Tieverkoston tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi tieliikenteessä on helpompi 
suunnitella tilapäisiä liikennejärjestelyjä ilman, että ne aiheuttavat merkittävää haittaa 
liikenteen sujuvuudelle. Tämän vuoksi sillansiirron vaatima liikennekatko on teillä hel-
posti järjestettävissä olemassa olevia tieyhteyksiä hyödyntäen. (Liikennevirasto 2010b) 
 Liikennemäärien kasvaessa kasvaa myös liikenteelle aiheutetun haitan merkitys 
erityisesti tietyömaiden osalta. Ratkaisevana tekijänä menetelmän käytölle tiesiltojen 
osalta on juuri liikennehaitan huomioon ottaminen. Nykyään rakentamisessa painote-
taan investointikustannusten merkitystä eikä liikenteelle aiheutettuja haittavaikutuksia 
oteta huomioon. Junaliikenteessä on jo pitkään ollut käytössä tapa, missä sallitut liiken-
nehaitat määritetään keskitetysti. Tieliikenteellä ei vastaavanlaista keskitettyä ohjausta 
ole, joten tienkäyttäjien tarpeiden kuuleminen on haastavaa verrattuna rautatieliikentee-
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seen. Vaikka yksittäisen autoilijan on vaikea saada ääntänsä kuuluviin kaikkien autoili-
joiden puolesta, tulisi tienkäyttäjät ottaa huomioon useissa tapauksissa nykyistä käytän-
töä paremmin ja parantaa näin asiakastyytyväisyyttä.  
 Liikennehaittakustannusten minimoinnin lisäksi sillan sivussarakentamismenetel-
mällä voidaan tiesiltojenkin rakentamisessa saavuttaa muita vastaavanlaisia hyötyjä 
kuin rautatiesiltojen osalta. Kustannukset pienenevät myös rakennuskustannusten myötä 
kun apu- ja kiertotierakenteita ei enää tarvita. Myös rakentamisen läpimenoaika lyhe-
nee, kun sillan rakentaminen voidaan aloittaa heti sen sijaan, että kiertotietä rakennettai-
siin ensin jopa useita kuukausia. Työ- ja liikenneturvallisuuden paraneminen on merkit-
tävä etu verrattuna liikenteen seassa työskentelyyn. Erityisesti tieliikenteessä myös lii-
kenneturvallisuuden merkitys korostuu työmaaympäristössä. 
 
2.5      Sillansiirtomenetelmän kansainvälinen näkökulma 
 
2.5.1 Yleistä 
 
Vaikka Suomi on sillansiirrossa yksi edelläkävijämaista, on erilaisia siirtomenetelmiä 
käytössä ympäri maailmaa. Siirrettävissä silloissa rakentamisen periaate on sama, mutta 
erilaisia tekniikoita on käytössä eri maissa. Silta rakennetaan kaikissa menetelmissä 
väylän sivussa ja siirretään paikoilleen liikennekatkon aikana. Liikennekatkojen pituu-
det vaihtelevat paljon, mutta vaatimukset ovat usein tiukemmat kuin Suomessa. Suoma-
laisen sillansiirtomenetelmän kaltaista, työntötunkkeja hyödyntävää tekniikkaa käyte-
tään myös muualla. Lisäksi maailmalla on käytössä menetelmiä, missä silta siirretään 
työntämisen sijasta vetämällä. Maasta riippumatta sillansiirrolla tavoiteltavat hyödyt 
ovat aina samat: menetelmän avulla pyritään häiritsemään liikennettä mahdollisimman 
vähän. 
 Euroopassa erityisesti Iso-Britanniassa käytetään sillansiirtotekniikkaa sillanraken-
nuksessa. Sillansiirtomenetelmä on laajasti käytössä tiesiltojen rakennusmenetelmänä 
Iso-Britanniassa, missä on myös siirretty maailman suurimmat tiesillat. 1990-luvun lo-
pussa Oxfordissa rakennettiin maailman suurin siirretty tiesilta, joka on pituudeltaan 
noin 400 metriä ja painaa noin 5500 tonnia. Lisäksi Iso-Britanniassa on siirretty useita 
muita suuria tiesiltoja, kuten 250 metriä pitkä ja 5500 tonnia painava Wolvercote-
moottoritiesilta. (Dywidag-Systems International 2010) 
 Etelä-Korea on Aasian maista yksi, missä sillansiirtomenetelmä on käytössä. Kore-
assa menetelmää hyödynnetään rautatiesiltojen rakentamisessa hyvinkin lyhyiden lii-
kennekatkojen ehdoilla. Menetelmä on tekniikaltaan melko samanlainen Suomessa käy-
tössä olevaan tekniikkaan verrattuna. (Byoung Koo et al. 2008) 
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2.5.2 Case Oxford 
 
Iso-Britanniassa Oxfordissa sijaitseva Wolvercote-niminen moottoritiesilta on maail-
manlaajuisestikin iso hanke, missä silta on siirretty lopulliselle paikalleen. Niin uusi 
kuin vanhakin Wolvercote-silta muodostuu kahdesta sillan kannesta, jotka molemmat 
ovat kaksikaistaisia. Silta sijaitsee A34 moottoritiellä ja se ylittää Oxfordin pohjoispuo-
lella rautatien, kanaalin sekä A40 moottoritien. Wolvercoten vanha silta rakennettiin 
1960-luvun alussa. Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä vanhan sillan kunto arvioi-
tiin ja elinkaarikustannusten tutkimisen jälkeen päädyttiin uuden sillan rakentamiseen. 
Vanha silta oli huonossa kunnossa, joten vanhan sillan korvaaminen uudella oli koko-
naisuutta ajatellen kustannustehokkaampaa kuin vanhan korjaaminen. Rakentamisen 
yhtenä ehtona oli, että tien on oltava avoinna liikenteelle koko rakentamisen ajan, jotta 
liikenteelle aiheutetut häiriöt saadaan mahdollisimman vähäisiksi. Liikenteen hallinnan 
rooli on muutenkin merkittävässä osassa koko hankkeen kannalta, sillä keskivuorokau-
siliikenne tieosuudella on noin 70000. Lisäksi väylä toimii yhtenä tärkeimmistä raskaan 
liikenteen tavarankuljetusreittinä satamista sisämaahan. (BBC News 2010; Highways 
agency) 
 Uuden sillan rakentaminen aloitettiin vuoden 2008 keväällä ja hanke valmistui ke-
sän 2010 aikana. Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin uusi siltakansi 
eteläisemmän sillan viereen. Tämän jälkeen liikenne siirrettiin uudelle sillankannelle ja 
eteläiselle sillalle pohjoisen sillan purkamisen ja uuden rakentamisen ajaksi. Kun poh-
joinen silta oli valmistunut, voitiin liikenne siirtää eteläiseltä sillalta uudelle pohjoispuo-
len sillalle. Viimeisissä vaiheissa toinenkin vanha silta purettiin, jonka jälkeen uusi silta 
siirrettiin lopulliselle paikalleen. Liikennekatko sillan siirtämisen ajaksi alkoi lauantai-
iltana seitsemältä ja kesti sunnuntai-iltapäivään kello kolmeen. Teknisten ongelmien ja 
työn haastavuuden vuoksi liikennekatkon pituus oli kaksi tuntia pidempi kuin oli suun-
niteltu. Kummallakin uudella siltakannella on edelleen kaksi kaistaa, mutta uudet sillat 
on rakennettu hieman vanhoja leveämmiksi. Uusi silta on pituudeltaan 250 metriä ja 
painaa noin 5000 tonnia. (Costain Group; Road Traffic Technology) 
 Oxfordin silta on hyvä esimerkki siltahankkeesta, missä rakentaminen on tehty lii-
kenteen ehdoilla. Liikenne ja sen sujuvuus on asettanut rakentamiselle reunaehdot, joi-
den mukaan hanke on toteutettu. Liikenteelle aiheutetut viivytykset on pyritty saamaan 
mahdollisimman vähäisiksi, jotta liikenne olisi sujuvaa koko työmaan ajan. 
 
2.5.3 Case Korea 
 
Koreassa sillansiirtomenetelmän kehittyminen on saanut alkunsa samoin perustein kuin 
Suomessa. Rautatieverkostoa ei suurelta osin ole Koreassa korjattu 1940-luvun lopun 
jälkeen lukuun ottamatta luotijunille tarkoitettua verkostoa. Nykyään vaatimukset akse-
lipainojen sekä nopeuksien suhteen kasvavat jatkuvasti eikä nykyinen rataverkko pysty 
2 Sillanrakennuksen toimintaympäristö 22 
 
vastaamaan nykyajan vaatimuksiin. Näiden vaatimusten pohjalta Koreassa on kehittynyt 
sillansiirtomenetelmä, jolla on paljon yhtäläisyyksiä myös Suomessa käytössä olevan 
menetelmän kanssa. (Byoung Koo et al. 2008) 
 Koreassa siirtokatkon pituudelle asetetut vaatimukset ovat huomattavasti korkeam-
malla Suomeen verrattuna, mikä aiheuttaa lisähaasteen sillanrakennusmenetelmälle. 
Liikennöidyillä rautateillä vanhan sillan korvaaminen uudella tulisi Koreassa tapahtua 
4-5 tunnissa ja tämän jälkeen uuden sillan tulisi olla liikenteen käytössä välittömästi. 
Tämän vuoksi uuden sillan tulee olla valmisteltu päällysrakennetta myöten ennen siir-
toa. Teknisesti Koreassa käytetty sillansiirtomenetelmä vastaa hyvinkin paljon Suomen 
menetelmää. Ensimmäisessä vaiheessa silta rakennetaan olemassa olevan rautatien vie-
reen. Myös sillan päällysrakenteet rakennetaan tässä vaiheessa, jotta rakennusaika saa-
daan minimoitua. Liikennekatkon aikana vanha silta nostetaan pois nosturin avulla ja 
uusi silta työnnetään paikoilleen työntö- sekä nostotunkkien avulla. Teknisesti suurin 
haaste sillan siirtämisen aikana syntyy tunkkien automaattisesta tarkkailusta ja hallin-
nasta. (Byoung Koo et al. 2008) 
 Tyypillisesti Koreassa käytetään siirrettävien siltojen siltatyyppinä laattasiltaa, mi-
käli jänneväli on alle 15 metriä. Palkkisiltatyyppiä käytetään yleensä jännevälin ollessa 
pidempi. Uutta menetelmää hyödyntäen on Koreassa siirretty noin 35 siltaa, joista noin 
30 on laattasiltoja ja loput palkkisiltoja. Uuden sillan painoon tulee myös kiinnittää 
huomiota, sillä pohjaolosuhteet saattavat olla vanhojen siltojen kohdalla epävarmat. 
Erityisesti pidennettäessä siltaa vanhaan nähden, käytetään usein paaluja vahvistamaan 
maapohjaa ennen uuden sillan siirtämistä. (Byoung Koo et al. 2008) 
 Uudesta menetelmästä on saatu hyviä kokemuksia onnistuneiden hankkeiden myö-
tä. Koreassa aiotaan kuitenkin jatkaa sillansiirtomenetelmien kehittämistä nopeammiksi 
ja kustannustehokkaammiksi. (Byoung Koo et al. 2008) 
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3 SILLANSIIRTOMENETELMÄ 
3.1 Sillansiirtotekniikan kehitys Suomessa 
 
Ennen sillansiirtotekniikan kehittymistä Suomessa käytettiin väistöraidetta tai apusiltaa 
sillan rakentamiseksi liikennöidylle radalle. Näistä menetelmistä apusiltaa käytetään 
edelleen, mutta sillan sivussarakentamismenetelmä on rautateillä kuitenkin syrjäyttänyt 
entiset rakennusmenetelmät. Uuden väistöraiteen rakentamista sillanrakennuksen yh-
teydessä ei rautateillä enää käytetä kustannussyistä. 
 Väistöraidetta käytettäessä radalle rakennetaan ensin lisäraide, jota pitkin junalii-
kenne kiertää siltapaikan ohi työmaan ajan. Väistöraide on radan geometriavaatimusten 
vuoksi aina pitkä, yleisesti noin 300–500 metriä. Radan geometriasta ja muista olosuh-
teista riippuen mitoitusnopeus on väistöraiteen kohdalla 30–80 km/h. Siltatyyppi ja sil-
lan pituus voidaan väistöraidetta käytettäessä valita melko vapaasti, mutta väistöraiteen 
ongelmana on kallis hinta, mikäli väistöraide rakennetaan vain sillan rakentamisen ajak-
si. Tilapäinenkin rakenne on perustettava turvallisuuden vuoksi yhtä hyvin kuin pysyvä 
ratapenger ja siksi väistöraiteen rakentaminen on kallista. Myös radan sähköistys ja tur-
valaitteet nostavat menetelmän kustannuksia huomattavasti. Useampiraiteisilla rata-
osuuksilla toisia raiteita voidaan käyttää väistöraiteena työmaan ajan. Esimerkiksi rata-
pihat ovat paikkoja, joissa tällaista menetelmää voi soveltaa. (Ratahallintokeskus 1999) 
 Apusiltamenetelmässä raiteen alle asennetaan apusilta tai apusiltajono liikennekat-
kon aikana. Apusillan asentamisen jälkeen liikenne voi kulkea apusiltaa pitkin alenne-
tulla nopeusrajoituksella samanaikaisesti kun siltaa rakennetaan apusillan tai apusiltajo-
non alapuolella. Ennen nykytekniikan mukaista sillansiirtomenetelmää, jolloin sillan 
siirtäminen oli vielä hidasta, apusiltoja käytettiin usein sillansiirrossa apuna. Apusilta-
menetelmä soveltuu parhaiten pienten kehäsiltojen rakentamiseen, sillä apusiltojen käyt-
tö rajoittaa rakennettavan sillan kokoa. Isompien siltojen rakentaminen vaatii myös 
enemmän tukirakenteita, mikä nostaa rakentamisen kustannuksia. Menetelmä soveltuu 
parhaiten vähäliikenteisille rataosuuksille, missä liikenteen alennettu nopeusrajoitus ei 
aiheuta liikenteelle merkittävää haittaa. Apusillan kohdalla nopeusrajoitus on useimmi-
ten 80 km/h, hetkellisesti jopa 60 km/h. (Ratahallintokeskus 1999) 
 Vaikka väistöraide- sekä apusiltamenetelmä ovat olleet yleisimpiä sillanrakennusta-
poja nykyaikaisen sillansiirtomenetelmän kehittämiseen asti, ulottuu betonisiltojen siir-
tämisen historia Suomessa jopa kymmenien vuosien päähän. Tällöin siirtämiseen käy-
tettiin rullamenetelmää, missä siirtäminen tapahtuu siirtorullavaunun avulla. Painavien 
rakennelmien siirrossa rullien käyttö on ollut käytössä jo antiikin ajoista lähtien, mutta 
rautatiesiltojen rakentamisessa sitä alettiin Suomessa hyödyntää 1970-luvulla. Tällöin 
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Suomessa rakennettiin muutamia siltoja menetelmällä, missä silta työnnetään penkereen 
läpi liikennöidyn radan alla. Menetelmän käyttö edellytti maaperältä tietynlaisia olosuh-
teita, jotta sitä voitiin hyödyntää ja siksi menetelmä koettiin hankalaksi eikä se yleisty-
nyt muutamien kokeiluiden jälkeen. 1980-luvulta 1990-luvun alkuun asti rullamenetel-
mä oli vallitseva siirtomenetelmä. Vaikka menetelmä oli yleisin sillan siirtoa hyödyntä-
vä sillanrakennustapa, ei sen käyttö koskaan yleistynyt ja 1990-luvulle asti valtaosa, 
jopa 95 %, rautatiesilloista rakennettiin väistöraiteen tai apusillan avulla. Rullamene-
telmä kehitettiin alun perin terässiltojen siirtotarpeita vastaavaksi eikä siis täysin sovel-
tunut betonisiltojen siirtämiseen. Rullamenetelmässä siirtovaunun ratana toimivat rata-
kiskot. Raiteiden kantavuus ei kuitenkaan vastannut siirrettävien siltojen vaatimuksia, 
mikä osaltaan rajoitti menetelmän käyttöä. Vuonna 1987 sillansiirtotekniikka otti ratkai-
sevan kehitysaskeleen, kun siirtoratoina alettiin käyttää siirtopalkkia ratakiskon sijasta. 
(Harjula 2010; Matela 2010; Mäki 2010; Pesonen 2010)  
 Nykyinen sillansiirtomenetelmä alkoi kehittyä 1990-luvun alkupuolella VR:n sekä 
Insinööritoimisto Erkki Mäki Ky:n aloitteesta. 1990-luvun alussa käynnissä ollut Hel-
sinki-Tampere -pääradan perusparannushanke vaikutti myös merkittävästi uuden mene-
telmän kehittymiseen. Uuden sillansiirtotekniikan avulla hanke saatiin toteutettua nope-
assa aikataulussa ja mahdollisimman pienillä liikennehaitoilla. Edistyksellistä apusilta-
menetelmään verrattuna oli, että useita siltoja pystyttiin rakentamaan suuressa hank-
keessa yhtäaikaisesti. Apusiltamenetelmässä vain pari siltaa saattoi olla rakenteilla sa-
manaikaisesti, jotta liikenteelle aiheutettu haitta ei muodostuisi liian suureksi. Puitteet 
uudenlaiselle siirtomenetelmälle olivat olemassa, sillä nykytekniikan kaltainen siirtoka-
lusto oli jo olemassa. Insinööritoimisto Erkki Mäki Ky kuitenkin kehitti uudenlaista 
kalustoa omissa urakoissaan. Vuonna 1992 menetelmä sai varsinaisesti alkunsa kun 
ensimmäinen silta, Vuorimiehen aks, siirrettiin uutta kalustoa hyödyntäen. Vastustus 
uutta sillanrakennusmenetelmää kohtaan oli aluksi melko runsasta ja seuraavien vuosien 
ajan käytettiin rautatiesiltojen rakentamisessa edelleen myös apusiltoja uuden siirtome-
netelmän rinnalla. (Matela 2010; Mäki 2010; Pesonen 2010) 
 Uuden sillansiirtomenetelmän vastustajien mielen sai osaltaan muuttumaan vuonna 
1994 rakennettu Niemenmaan silta, joka siirrettiin kolmen ja puolen tunnin liikennekat-
kon aikana. Menetelmän kehittäjät ajoivat vahvasti asiaansa ja lopulta uusi sillansiirto-
menetelmä muodostui tärkeimmäksi rautatiesiltojen rakennusmenetelmäksi. Jo vuonna 
1995 sillan sivussarakentamismenetelmä oli vallitseva sillanrakennusmuoto rautateillä. 
Samana vuonna Insinööritoimisto Erkki Mäki Ky perusti uuden yrityksen, Megasiirto 
Oy:n, keskittyen pääosin sillansiirtoon. Seuraava merkittävä käänne sillansiirron histori-
assa tapahtui 1998 kun toistaiseksi painavin sillansiirto toteutettiin Espoon Kerassa. 
Tätä siirtoa varten Megasiirron oli myös kehitettävä uudenlaista kalustoa, jotta toistai-
seksi painavin Suomessa siirretty sillankansi (2500 tonnia) voitiin siirtää. (Mantere et al. 
1998; Mäki 2010) 
 Kun siirtomenetelmä oli rautatiesiltojen rakentamistapana jo yleistynyt, oli mene-
telmän kehittäjillä aikomus laajentaa sillansiirtoa myös tiesiltojen rakentamiseen. 
Vuonna 1997 tehtiin Tiehallintoon tiesillan siirtämisestä aloite, joka ei kuitenkaan saa-
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nut Tiehallinnon tukea puolelleen. Tämän jälkeen menetelmän hyödyntäminen tiesilto-
jen rakentamisessa ei ole ollut aktiivisesti esillä ennen aivan viime vuosia. Nykyään 
rakentamisen ympäristölle ja tienkäyttäjille aiheuttamia haittoja on alettu arvottaa, joten 
vaihtoehtoisten rakennusmenetelmien tutkiminen on ajankohtaista. (Matela 2010; Peso-
nen 2010) 
 
3.2 Sillansiirtotekniikkaan liittyvät työvaiheet 
 
3.2.1 Yleistä 
 
Sillan sivussarakentamistekniikassa silta rakennetaan väylän sivussa liikenteen käyttä-
essä alkuperäistä väylää sillan rakentamisen ajan. Lyhyen siirtokatkon aikana silta siir-
retään lopulliselle paikalleen, tyypillisesti paalujen varaan, tunkkien avulla. Sillan siir-
ron jälkeen voidaan sillan alittava väylä rakentaa ilman, että liikenteelle aiheutuu yli-
määräistä haittaa. (Mikkonen 1998) 
 Sillan sivussarakentamismenetelmä voidaan jakaa kolmeen eri rakennusvaiheeseen 
toteuttamisjärjestyksen mukaan. Eri vaiheet voidaan toteuttaa erillisten tai samojen lii-
kennekatkojen aikana. Sivussarakentamismenetelmän kolme eri vaihetta ovat 
 ennen siirtokatkoa tehtävät työvaiheet  
 siirtokatkon aikana tehtävät työvaiheet 
 siirtokatkon jälkeiset työvaiheet. 
Työvaiheita tarkastellaan kahden eri siirtomenetelmän osalta. Perinteisen sillan sivussa-
rakentamismenetelmän rinnalle on kehitetty entistä tehokkaampi siirtotekniikka, josta 
käytetään nimitystä jumbopalkki-menetelmä. Näissä menetelmissä työvaiheet ovat osit-
tain samoja, mutta joiltakin tärkeiltä osin ne eroavat toisistaan, joten niitä on syytä tar-
kastella erillisinä menetelminä. (Kataja 2010b; Mikkonen 1998) 
 Tässä tapauksessa siirtomenetelmän eri työvaiheita tarkastellaan rautatierakentami-
sen näkökulmasta, sillä menetelmä ei vielä ole käytössä tiesiltojen rakentamisessa. Työ-
vaiheet ovat kuitenkin pääosin samoja myös tiesiltojen rakentamisessa ja menetelmä on 
siksi helposti sovellettavissa myös tiesiltoihin.  
 
3.2.2 Perinteinen sillansiirtomenetelmä 
 
Ennen siirtokatkoa tehtävät työvaiheet 
 
Ennen varsinaista siirtokatkoa tehtävät työvaiheet suoritetaan erillisten lyhyempien lii-
kennekatkojen aikana. Näitä työvaiheita ovat mm. kiskojen katkaisu ja väliaikainen liit-
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täminen, paalujen lyöminen sekä erilaisten tuki- ja apurakenteiden asentaminen. (Mik-
konen 1998) 
 Kiskot voidaan katkaista ennen varsinaista siirtokatkoa ja liittää väliaikaisella side-
kiskoliitoksella. Tämä nopeuttaa kiskojen purkamista ja asentamista siirtokatkon aikana, 
kun liitos on nopea avata ja sulkea. Kiskot hitsataan jatkuviksi myöhemmin siirtokatkon 
jälkeen liikenteen sallimina ajankohtina. (Mikkonen 1998) 
 Tukipaaluina käytetään pääsääntöisesti lyönti- tai porapaaluja. Myös muut perusta-
mistavat, kuten maanvarainen perustaminen, ovat mahdollisia. Paalutus on usein en-
simmäinen työvaihe ja se tehdään lähes poikkeuksetta jo ennen sillan rakentamista. Täl-
lä rakentamisjärjestyksellä saadaan silta rakennettua paalujen sijaintitoleranssin mu-
kaan. Liikennehaitan minimoimiseksi paalutus tehdään usein yöaikaan, jolloin liikenne 
on vähäisimmillään. Paalujen lyöntinopeuteen ja siten myös liikennekatkon pituuteen 
vaikuttaa paalujen pituus sekä maalaji. Usein ajolankoja joudutaan siirtämään paalutuk-
sesta johtuen, mikä myös pidentää tarvittavaa liikennekatkoa. Yleisesti paalut asenne-
taan ATU:n ulkopuolelle jopa ilman erillisiä liikennekatkoja. Työt tehdään normaalin 
junaliikenteen sallimissa työraoissa yöaikana. Paalujen asentamisen jälkeen paalut rau-
doitetaan ja betonoidaan ennen siirtokatkoa. Useimmiten paalut joudutaan katkaisemaan 
jälkikäteen oikeaan pituuteensa, mutta porapaaluja käytettäessä voidaan paalu valmistaa 
määrämittaisena. Paalujen katkaiseminen oikeaan pituuteensa on mahdollista tässäkin 
vaiheessa, jolloin myös laakerien asennus voidaan suorittaa jo ennen varsinaista siirto-
katkoa. Nykyään siltalaakerien asennus jo tässä vaiheessa on yleistynyt, jotta siirtokat-
kon pituus saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Kuvassa 3.1 on esitetty ennen siirtokat-
koa tehtävät työvaiheet, kuten paalutus sekä sillan rakentaminen radan vieressä. (Mik-
konen 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3.1 Ennen sillansiirtokatkoa tehtävät työvaiheet. Valokuvassa työvaiheena silta-
muotin tekeminen. 
 
Eräs esimerkki apurakenteista on teräsputki, jonka alla voidaan tehdä sillanrakennustöi-
tä. Tätä toimintatapaa kutsutaan nimellä työputki. Menetelmän käyttöä kokeiltiin vuon-
na 1998, mutta se ei ole enää käytössä. Myös apusillat ovat apurakenteita, mutta niiden-
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kin käyttö on vähentynyt sivussarakentamismenetelmän kehittämisen myötä. Tukiseiniä 
käytetään ratapenkereen ollessa jyrkkä tai rakennettaessa silta hyvin lähelle penkerettä, 
jolloin vaarana on stabiliteetin riittämättömyys. Lisäksi tukiseiniä käytetään tapauksissa, 
joissa silta rakennetaan kahden tai useamman raiteen alle useassa eri osassa. Tällöin 
tukiseinä rakennetaan kahden raiteen väliin ensimmäisen sillan siirtämisen ajaksi. (Mik-
konen 1998) 
 
Siirtokatkon aikana tehtävät työvaiheet 
 
Sillan siirtämistä edeltävät työvaiheet 
 
Varsinaisen siirtokatkon aikana, mutta kuitenkin ennen sillan siirtämistä suoritetaan 
raiteen purkaminen, siltapaikan auki kaivaminen, perustusten rakentaminen sekä siirto-
ratojen asentaminen. Kuva 3.2 kuvaa työvaiheita siirtokatkon aikana, mutta ennen sillan 
siirtämistä. (Mikkonen 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3.2 Sillan siirtämistä edeltävät työvaiheet. Valokuvassa työvaiheena siirtoratojen 
asennus. 
 
Ensimmäinen vaihe siirtokatkon aikana ennen siirtotöiden aloittamista on jännitekatko, 
missä jännitteiset ajolangat tehdään jännitteettömiksi siirtokatkon ajaksi. Olemassa ole-
van raiteen purkaminen on seuraava työvaihe siirtokatkon aikana. Raiteen purkaminen 
aloitetaan väliaikaisen kiskoliitoksen avaamisella, jonka jälkeen aloitetaan raiteen pois-
to. Raide voidaan purkaa elementteinä tai kiskot ja pölkyt erikseen. Useimmiten vanhat 
raiteet asennetaan takaisin sillan siirron jälkeen, joten niiden käsittelyssä on huomioita-
va, ettei raidetta vahingoiteta. (Mikkonen 1998) 
 Sillan alustan kaivaminen on yksi aikaa vievimmistä työvaiheista. Kaivutöiden kes-
to riippuu pääasiassa kaivettavien massojen määrästä, mutta myös käytettävien työko-
neiden määrästä sekä kapasiteetista. Kaivutyön määrään vaikuttaa ratkaisevasti käytet-
tävä siltatyyppi. Kehäsiltaa rakennettaessa kaivutöitä on huomattavasti enemmän kuin 
siltakantta siirrettäessä. Työkoneiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon työkoneiden 
tarvittava tila suhteessa käytössä olevaan tilaan. Pääsääntöisesti kaivinkoneita tulee olla 
työmaalla niin monta kuin mahtuu yhtä aikaa työskentelemään. Tässä työvaiheessa sil-
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lan alustaa kaivetaan vain tarvittava määrä niin, että sillan kansi mahdutaan siirtämään 
paikoilleen. Suurin osa kaivutyöstä suoritetaan vasta sillan siirtämisen jälkeen kun silta 
on jo avattu liikenteelle. (Mikkonen 1998) 
 Perustusten rakentaminen riippuu valitusta perustamistavasta. Paaluperusteisessa 
sillassa perustusten rakentamisella tarkoitetaan tässä vaiheessa paalujen katkaisua sekä 
laakerien asentamista. Nämä työvaiheet on kuitenkin voitu suorittaa jo etukäteen, jolloin 
ne eivät vie aikaa siirtokatkosta ja voidaan siirtyä seuraavaan työvaiheeseen. Mikäli 
kyseessä on maan- tai kallionvarainen perustamistapa, siirretään valmiit perustusele-
mentit tässä vaiheessa paikoilleen. Mikäli perustukset eivät muodostu yhdestä elemen-
tistä, pitää ne liittää yhteen juotosvalamalla, jolloin työvaiheeseen kuluu enemmän ai-
kaa. (Mikkonen 1998) 
 Siirtoratojen asentaminen voidaan tehdä maanvaraisena tai paalujen varaan. Paaluja 
käytettäessä siirtorata tukeutuu puu-, teräsputki- tai teräsbetonilyöntipaaluihin. Maanva-
raisessa asentamisessa käytetään teräsbetonisia laattaelementtejä. Siirtoratoina käytetään 
nykyään yleisesti HEB-palkkeja. Tässä vaiheessa asennetut siirtoradat liitetään jo silta-
muotin alla oleviin siirtoratoihin pulttiliitoksella. Siirtoratojen asennukseen kuluva aika 
riippuu ennen kaikkea siirtoradan perustamistavasta sekä siirtoratojen lukumäärästä. 
Käytettävien siirtoratojen määrään vaikuttaa sillan pituus sekä paino. Usein käytetään 
kahta siirtorataa, mutta pituuden tai painon kasvaessa voidaan siirtoratoja lisätä tarvitta-
va määrä. (Mikkonen 1998; Oy VR-Rata Ab Megasiirto) 
 
Sillan siirtäminen 
 
Sillan siirtäminen voidaan aloittaa heti siirtoratojen asentamisen jälkeen. Sillan siirto 
tapahtuu hydraulisten nosto- ja työntötunkkien avulla. Tunkkien kapasiteetit ovat 150–
200 tonnia. Tyypillisesti työntötunkkeja on käytössä kaksi ja nostotunkkeja noin kym-
menen kappaletta riippuen sillan koosta. Tunkkien määrää voidaan lisätä tarvittava mää-
rä, joten sillan paino ei rajoita menetelmän käyttöä. Sillan siirtäminen on esitetty kuvas-
sa 3.3. (Kataja 2010a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3.3 Sillan siirtäminen. Valokuvassa silta on siirretty valualustalta lopulliselle pai-
kalleen. 
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Sillansiirtonopeus on kasvanut sillansiirtomenetelmän kehittymisen myötä. Nopeus on 
jopa 15-kertaistunut verrattuna ensimmäisiin sillansiirtoihin. Siirtonopeus on nykyme-
netelmällä noin 15 m/h, joten siirtovaihe kestää vain noin tunnin riippuen sillan koosta 
sekä siirtomatkasta. Sillan siirrossa silta lasketaan lopullisille tuilleen, jonka jälkeen 
aloitetaan sillan siirtämisen jälkeiset työvaiheet ennen sillan liikenteelle avaamista. (Ka-
taja 2010a) 
 
Sillan siirtämisen jälkeiset työvaiheet 
 
Sillan siirtämisen jälkeisten työvaiheiden tarkoituksena on saada silta avattua liikenteel-
le mahdollisimman nopeasti. Näitä työvaiheita ovat sillan asentaminen, maarakennus-
työt, siirtymälaattojen asentaminen sekä raiteen rakentaminen. Kuvassa 3.4 on esitetty 
sillan siirtämisen jälkeisiä työvaiheita. (Mikkonen 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3.4 Sillan päiden täytöt sekä siirtymälaattojen asennus. Valokuvassa työvaiheena 
siirtymälaattojen asennus. 
 
Siltakansi ja perustukset voidaan liittää toisiinsa joko jäykällä kiinnityksellä tai laakerin 
avulla. Riippuen käytetystä liitostavasta, liitos voidaan tehdä hitsaamalla tai juotosva-
lamalla. Nykyään kumilevylaakerin käyttö on paalujen ja siltakannen yleisin liitostapa. 
Hitsausvaiheen työtehoon vaikuttaa pääosin sääolot, työtilan riittävyys sekä hitsausme-
netelmä. (Mikkonen 1998) 
 Sillan siirtämisen jälkeen tehtäviä maarakennustöitä ovat siipimuurien välisen alu-
een täyttö, siirtymälaattojen asentaminen sekä siirtymälaattojen yläpuolinen täyttö. 
Täyttötöissä on huomioitava vaadittu tiiviystaso. Tiivistystöiden vaatimukset sekä käy-
tössä oleva kalusto vaikuttavat eniten työvaiheen kestoon.  
 Ennen sillan liikenteelle avaamista asennetaan raiteet. Raiteen rakentamisvaihee-
seen liittyy raidesepelöinti, kiskojen asentaminen sekä raiteen tukeminen ja oikominen. 
Riippuen raiteen purkamistavasta, raiteet voidaan asentaa elementteinä tai kiskot ja ra-
tapölkyt erikseen. Viimeisenä vaiheena ennen sillan liikenteelle avaamista poistetaan 
jännitekatko eli palautetaan jännite ajolankoihin. (Mikkonen 1998)  
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Siirtokatkon jälkeiset työvaiheet 
 
Siirtokatkon jälkeen, kun uusi silta on jo liikenteen käytössä, voidaan rakentaa sillan 
alittava väylä. Lisäksi viimeistelytöitä, kuten vihertöitä ja siltapaikan raivausta voidaan 
tehdä junaliikenteen jo käyttäessä uutta siltaa. Kuvassa 3.5 on esitetty valmis silta, jonka 
alittava väylä on jo rakennettu. 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3.5 Sillan alittavan väylän rakentaminen sekä muut viimeistelytyöt. 
 
Kriittiset työvaiheet 
 
Kriittisiä työvaiheita sillansiirtotekniikassa ovat työt, joiden perusteella määräytyy seu-
raavien työvaiheiden alkaminen tai ovat kestoltaan pitkiä ja määrittelevät näin aikatau-
lun. Aikataulun häiriöherkkyyttä voidaan pienentää vähentämällä rinnakkaisia työvai-
heita ja keskittymällä yhden työvaiheen suorittamiseen kerralla. Liikennekatkon pituutta 
saadaan kuitenkin lyhennettyä suorittamalla eri työvaiheita mahdollisimman paljon li-
mittäin. Siirtokatkon kokonaispituutta voidaan myös lyhentää tekemällä mahdollisim-
man paljon eri työvaiheita ennen varsinaista siirtokatkoa lyhyempien liikennekatkojen 
aikana. Kuitenkin määrääväksi tekijäksi muodostuvat pitkäkestoisimpien työvaiheiden 
suoritukset, joiden tehokkaalla suorituksella ja lyhentämisellä voidaan lyhentää myös 
siirtokatkon kestoa.  
 Kaivu- ja täyttötyöt sekä ennen että jälkeen sillan siirtämisen vievät kokonaiskes-
toon nähden paljon aikaa. Sillan alustan kaivu ennen sillan siirtoa kestää yleensä useita 
tunteja eikä seuraavaan työvaiheeseen voida siirtyä ennen kaivun valmistumista. Myös 
sillan siirtämisen jälkeen tehtävät täyttötyöt saattavat kestää useita tunteja. Esimerkiksi 
sillan päiden täyttötyössä täytyy maa tiivistää huolellisesti ja siksi työvaiheen kesto on 
pitkä. Kaivutöiden ja muiden maarakennustöiden kestoon vaikuttaa olennaisesti siirret-
tävän sillan koko ja tyyppi. 
 Mikäli siirtoratojen tukemisessa joudutaan käyttämään paalutusta, on paalujen 
mahdollinen asentaminen ja katkominen koko siirtokatkon kannalta kriittinen työvaihe. 
Riippuen paalutuksen tyypistä ja määrästä, työvaihe voi jopa kaksinkertaistaa sillan 
siirtämiseen vaaditun katkon pituuden. Suurin osa paaluista pyritään kuitenkin asenta-
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maan jo ennen siirtokatkoa. Jopa radan kohdalla sijaitsevat paalut voidaan asentaa en-
nakkoon, mikäli paikalla ei ole vanhaa siltaa. Koska paalutus vie paljon aikaa siirtokat-
kosta, tulee se aina suunnitella tarpeita vastaavaksi, mikäli siirtokatkon aikataulu on 
tiukka. 
 Siirtokatkon aikana tukiseinärakenteiden rakentaminen on yksi aikaa vievimmistä 
työvaiheista. Siksi tukiseinärakenteita käytettäessä suoritetaan niiden asentaminen eril-
listen liikennekatkojen aikana ennen varsinaista siirtokatkoa.  
 
3.2.3 Jumbopalkki-menetelmä 
 
Ennen siirtokatkoa tehtävät työvaiheet 
 
Ennen siirtokatkoa Jumbopalkki-menetelmän työvaiheet ovat pääosin samat kuin perin-
teisen sillansiirtomenetelmän. Tyypillisesti ennen siirtokatkoa kiskot katkaistaan tarvit-
tavista kohdista ja liitetään tilapäisliitoksella yhteen. Lisäksi jumbopalkki-menetelmässä 
siirtoradan perustuksenakin toimivat sillan paaluperustukset asennetaan ennen siirtokat-
koa lyhyiden liikennekatkojen aikana tai jopa ilman liikennekatkoja. (Kataja 2010b) 
 
Siirtokatkon aikana tehtävät työvaiheet 
 
Sillan siirtämistä edeltävät työvaiheet 
 
Maankaivutyöt suoritetaan Jumbopalkki-tekniikkaa käytettäessä vastaavalla tavalla kuin 
perinteisessä sillansiirtomenetelmässä. Suurin ero menetelmien välillä syntyy siirtora-
dan perustamisvaiheessa. Jumbopalkki-menetelmässä siirtorata ei vaadi enää tässä työ-
vaiheessa perustusten tekemistä, sillä siirtoratojen perustuksina toimivat paalut on asen-
nettu aikaisemmin lyhyiden liikennekatkojen aikana raiteen ulkopuolelle. Jumbopalkki 
lasketaan ennakkoon asennettujen paalujen varaan. Nimitys Jumbopalkki tulee kolmen 
tavanomaisen siirtorataan käytetyn palkin jäykästä liitoksesta. Normaalin HEB-palkin 
molemmin puolin lisätään palkit ja kiinnitetään niin, että liitos tekee palkkiyhdistelmäs-
tä jäykän. Tällä menetelmällä saadaan siirtoradan tekoa nopeutettua entisestään, kun 
siirtoradan maapohjaa ei tarvitse tiivistää ja tasoittaa eikä siirtoradan asentaminen ole 
yhtä tarkkaa kuin perinteisessä sillansiirtomenetelmässä. (Kataja 2010b) 
 
Sillan siirtäminen 
 
Sillan siirtäminen suoritetaan tässä menetelmässä samalla tavalla perinteiseen sillansiir-
tomenetelmään verrattuna. Vaikka siirtoradat ovat menetelmissä erilaiset, voidaan mo-
lemmissa käyttää samaa siirtokalustoa. 
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Sillan siirtämisen jälkeiset työvaiheet 
 
Sillan siirtämisen jälkeen jumbopalkki-menetelmän työvaiheet vastaavat perinteisen 
siirtomenetelmän työvaiheita. Siltatyypistä riippuen siltakansi liitetään tarvittaessa pe-
rustuspaaluihin. Lisäksi sillan päiden täyttötyöt ja muut maanrakennustyöt suoritetaan 
perinteisen sillansiirtomenetelmän mukaisesti. 
 
Siirtokatkon jälkeiset työvaiheet 
 
Jumbopalkki-menetelmässä siirtokatkon jälkeiset työvaiheet suoritetaan vastaavalla 
tavalla kuin perinteisessä sillansiirtomenetelmässä. Näitä työvaiheita ovat esimerkiksi 
sillan alittavan väylän rakentaminen sekä viher- ja muut viimeistelytyöt. 
 
3.3 Sillansiirtotekniikalla toteutetut rautatiesillat 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sillan sivussarakentamistekniikkaa kolmea kesällä 
2010 toteutettavaa rautatiesiltaa hyödyntäen. Esimerkkisiltojen avulla tutkitaan muun 
muassa työvaiheiden kestoa ja ajoittumista toisiinsa nähden. Lisäksi arvioidaan työvai-
heiden onnistumista ja analysoidaan mahdolliset epäonnistumiset. 
 
3.3.1 Tittarajärven alikulkusilta 
 
Tittarajärven alikulkusilta sijaitsee Itä-Suomessa Lappeenrannan kaupungissa noin 15 
kilometriä keskustasta lounaaseen. Silta sijoittuu Luumäki-Vainikkala väliselle rata-
osuudelle ja se on Ämmälänjoen ylittävä silta Tittarajärven ja Pulsanlammen välillä. 
Hankkeessa pääurakoitsijana toimi Destia Oy ja sillan siirtämisen sekä siihen liittyvien 
työvaiheiden osalta aliurakoitsijana Oy VR-Rata Ab Megasiirto. Uudella sillalla korvat-
tiin vanha silta, jonka kunto ei enää vastannut rataosuuden nopeus- ja akselipainovaati-
muksia. Uusi silta on tyypiltään 1-aukkoinen jännitetty betoninen ulokekaukalopalkki-
silta, jonka jännemitat ovat 1,5m + 16m + 1,5m ja hyödyllinen leveys 7,3m. Sillan ko-
konaispituus on 22,9m. Silta on perustettu kallioon tukeutuvien porapaalujen varaan, 
mutta vanhat maatuet jäivät kuitenkin paikoilleen. Vanhojen maatukien rajaama vapaa-
aukko on noin 6,4m ja vapaa alikulkukorkeus on keskimäärin 1,8m. Uuden sillan massa 
on noin 500 tonnia.(Ratahallintokeskus 2009a) 
 Sillan siirtämistä edeltävät työvaiheet, kuten sillan rakentaminen sekä tukipaalujen 
poraaminen, on aloitettu kohteessa jo aikaisemmin keväällä. Sillan siirtäminen tapahtui 
22.–23.6.2010 noin 40 tunnin liikennekatkon aikana. Pitkä liikennekatko mahdollisti 
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töiden suorittamisen kiireettömästi eikä koko katkoa siitä huolimatta tarvinnut hyödyn-
tää. Etukäteen laaditussa aikataulussa pysyttiin ilman yllättäviä viivytyksiä. Aikataulus-
ta oltiin parhaimmillaan jopa muutama tunti edellä, mikä mahdollisti tauon yön ajaksi. 
(Ratahallintokeskus 2009a) 
 Kuvassa 3.6 on esitetty tarkemmin sillansiirron aikataulu liikennekatkon aikana. 
Samassa aikataulussa on kuvattuna sekä suunniteltu että toteutunut aikataulu. 
 
Selite Tiistai 22.6.2010 Keskiviikko 23.6.2010
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jännitekatko 0,3
Raide-elementtien purku 0,5
Maankaivu 4,0
Vanhan sillan purku 5,0
Siirtoradan paalutus 8,0
Siirtoradan teko 3,0
Kannen siirto 1,5
9,5
6,0
Pohjasepeleöinti 1,0
Raide-elementtien asennus 1,0
Maadoitusliitokset 1,0
= toteutunut aikataulu
= suunniteltu aikataulu
Sil lan taustan täyttö ja 
siirtymälaattojen asennus
Holkkien asennus, hitsaus  
ja injektointi
Toteutunut
kesto (h)
 
Kuva 3.6 Tittarajärven alikulkusillan sillansiirtoaikataulu. (Ratahallintokeskus 2009a) 
 
Aikataulusta voidaan huomata, että siirtoradan paalutus on pisin yksittäinen työvaihe ja 
myös kriittinen, sillä se tahdistaa seuraavia työvaiheita. Suunnitellussa aikataulussa paa-
lutuksen kesto on pidempi kuin toteutunut, sillä paalutuksen määrää on vähennetty al-
kuperäisestä suunnitelmasta. Tässä kohteessa siirtorata olisi voitu rakentaa myös maan-
varaisena, joten paaluja käytettiin lähinnä varmistamaan siirtoradan kestävyys. Tittara-
järven tapauksessa liikennekatko oli niin pitkä, että se salli paalutuksen, vaikka sen 
käyttö ei olisi ollut välttämätöntä. Sellaisissa tapauksissa, joissa liikennekatko on lyhyt 
ja aikataulu tiukka, voi paalutus olla ratkaiseva työvaihe tavoitellun aikataulun toteutu-
misen kannalta. Hankkeissa, joissa silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, voi vanhan 
sillan purkaminen myös olla kriittinen työvaihe. Tässä tapauksessa vanha siltakansi saa-
tiin helposti kokonaisena pois paikaltaan, joten purkamisvaiheen kesto oli lyhyt, eikä 
tahdistanut seuraavia työvaiheita. Mikäli silta olisi jouduttu purkamaan paikalla hajot-
tamalla, olisi työvaiheen kesto ollut huomattavasti pidempi. Vanhan sillan purkamista 
nopeutti tässä hankkeessa myös vanhojen maatukien paikalleen jättäminen, jonka vuok-
si oli tarvetta purkaa ainoastaan vanhan sillan kansi.  
 Kokonaisuutena Tittarajärven sillansiirto sujui suunnitelmien mukaisesti tai jopa 
suunniteltua paremmin eikä sellaisia ongelmia ilmennyt, mitkä olisivat aiheuttaneet 
huomattavia viivytyksiä aikatauluun. Aikataulussa pysymisen aiheutti osittain väljästi 
rakennettu aikataulu, minkä mahdollisti pitkä liikennekatko. Usein sallittu liikennekatko 
on vain puolet tai jopa kolmannes Tittarajärven liikennekatkon pituudesta, jolloin realis-
tinen aikataulun laatiminen ja siinä pysyminen ovat ehtoja onnistuneelle sillansiirrolle. 
 
3 Sillansiirtomenetelmä 34 
 
3.3.2 Kovalan alikulkusilta 
 
Kovalan alikulkusilta sijaitsee Mikkelin kaupungissa, Etelä-Savossa. Silta sijaitsee 
Mikkelin ja Haukivuoren välisellä rataosuudella noin 20 kilometriä pohjoiseen Mikkelin 
keskustasta. Siltahankkeessa rakennetaan uusi, radan alittava silta, jotta Kovalan sekä 
Roiton tasoristeykset voidaan poistaa. Mikkeli-Haukivuori -rataosalla tasoristeykset 
poistetaan turvallisuuden parantamiseksi sekä rataosuuden nopeuden nostamiseksi. Ra-
taosalta on tarkoitus poistaa kaikki tasoristeykset vuoden 2012 loppuun mennessä. 
(Länsi-Savo 2010) 
 Kovalan siltahankkeessa pääurakoitsijana toimi Suomen Teollisuus ja Maarakennus 
Oy ja aliurakoitsijana sillansiirron osalta Oy VR-Rata Ab Megasiirto. Rakennettava silta 
on tyypiltään jännitetty betoninen ulokelaattasilta, jonka jännemitat ovat 2,0m + 22,0m 
+ 2,0m. Sillan hyödyllinen leveys on 7,2 metriä, alikulkukorkeus 4,7 metriä ja koko-
naispituus 32,6 metriä. Uusi silta on perustettu halkaisijaltaan 610 millimetristen pora-
paalujen varaan. Uusi sillan kansi sekä perustuksena toimivat paalut rakennettiin koh-
teessa jo aikaisemmin kesän 2010 aikana. Sillan siirtämiseen varattu liikennekatko ajoit-
tui elokuun loppuun alkaen lauantaina 28.8. kello 22.00 ja päättyen sunnuntaina 29.8. 
kello 14.00. Kuvassa 3.7 on esitetty siirtokatkon suunniteltu sekä toteutunut aikataulu. 
(Liikennevirasto 2010a) 
 
Selite Sunnuntai 29.8.2010
22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sillan siirtokatko 16,0
Sidekiskojen irrotus 0,25
Kiskoelementtien nosto 0,5
Maaleikkaus 2,5
Siirtoradan maarakenteet 1,5
Siirtoradan elementtien asennus 1,0
Routaeristeiden asennus 0,5
Salaojien asennus 1,0
Sillan siirto 1,0
Sillan taustan täyttö 1,5
Siirtymälaattojen asennus 1,5
Alkusepelöinti
Kiskojen asennus
Pintasepelöinti
Radan tuenta ja viimeistely
= toteutunut aikataulu
= suunniteltu aikataulu
Toteutunut 
kesto (h)
 
Kuva 3.7 Kovalan alikulkusillan sillansiirtoaikataulu. (Liikennevirasto 2010a) 
 
Työn suorituksen aikana ei ilmennyt ongelmia, mitkä olisivat hidastaneet töiden kulkua. 
Vaikka liikennekatkon pituus oli vain 16 tuntia ja aikataulu tiukka, suoritettiin useat 
työvaiheet suunniteltua nopeammin. Kokonaisuutena työt kohteessa sujuivat jopa suun-
niteltua paremmin ja aikataulusta oltiin parhaimmillaan edellä useita tunteja. Töiden 
sujuvaan edistymiseen vaikutti ennen kaikkea kohteen maasto-olosuhteet, jotka olivat 
hyvinkin suotuisat eikä aikaa vieviä työvaiheita, kuten siirtoradan paalutusta, tarvittu.  
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3.3.3 Hipin alikulkusilta 
 
Hipin alikulkusilta sijaitsee Seinäjoen kaupungissa noin kymmenen kilometriä keskus-
tasta koilliseen. Silta sijaitsee rataosalla Seinäjoki-Ruha ja kuuluu Seinäjoen ja Oulun 
välisen rataosan palvelutason parantamishankkeeseen. Seinäjoki-Ruha kaksoisraiteen 
rakentamisen yhteydessä poistetaan nopeudennoston myötä seitsemän tasoristeystä, 
joihin myös Hipin tasoristeys kuuluu. (Saranpää 2010) 
 Hipin alikulkusiltahankkeessa pääurakoitsijana toimii Sundström Ab Oy, joka suo-
rittaa kohteen maarakennustyöt. Sillanrakennuksen osalta aliurakoitsijana toimi Peab 
Infra Oy sekä sillansiirron osalta Oy VR-Rata Ab Megasiirto. Uusi silta on tyypiltään 
jännitetty betoninen ulokelaattasilta, jonka jännemitat ovat 2,0m + 24,0m + 2,0m. Sillan 
hyödyllinen leveys on 7,2 metriä, vapaa alikulkukorkeus 4,6 metriä ja kokonaispituus 
35 metriä. Uusi silta on perustettu halkaisijaltaan 914 millimetrisille teräsputkipaaluille.  
Sillanrakennustyöt kohteessa on tehty jo aikaisemmin kesällä ja siirtokatko ajoittui lau-
antaiksi 11.9.2010 alkaen kello 04.00 ja päättyen kello 16.00. Kuvassa 3.8 on esitetty 
Hipin alikulkusillan sillansiirtoaikataulu. (Ratahallintokeskus 2008) 
 
Selite Lauantai 11.9.2010
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Raidevaraus ja jännitekatko 12,0
Raide-elementtien poisto 0,5
Penkan kaivu 3,5
Siirtoradan massanvaihto 2
Siirtoradan alusta 1,5
Siirtoradan laatat 1,5
Siirtoradan palkit 1,5
Eristeet ja salaojat 2,0
Sillan siirto 1,0
Täyttö- ja tiivistystyö 1,0
Siirtymälaattojen asennus 0,5
Pohjasepelöinti ja tiivistys 1,25
Raide-elementtien asennus 0,75
Sepelöinti ja raiteen tukeminen 0,75
= toteutunut aikataulu
= suunniteltu aikataulu
Toteutunut 
kesto (h)
 
Kuva 3.8 Hipin alikulkusillan siirtokatkon aikataulu. (Ratahallintokeskus 2008) 
 
Liikennekatkon pituus Seinäjoen siltahankkeessa oli vain 12 tuntia, joten aikataulussa 
pysyminen oli erittäin tärkeää. Katkon pituudesta johtuen suuria eroja ei toteutuneen ja 
suunnitellun aikataulun välillä syntynyt, mutta lopulta kaikki työvaiheet saatiin valmiik-
si noin tunnin suunniteltua aikaisemmin. Yllättäviä tekijöitä, jotka olisivat hidastaneet 
sillansiirtoa merkittävästi, ei ilmennyt. Kohteessa oli rakennettu kaksoisraiteen toinen 
silta jo aikaisemmin, mutta sekään ei hankaloittanut maarakennustöitä aikataulua hidas-
tavasti. Joissakin yksittäisissä työvaiheissa kului suunniteltua kauemmin, mutta niiden 
vaikutus kokonaisaikatauluun jäi vähäiseksi. Esimerkiksi salaojien ja eristeiden asenta-
miseen kului kaksinkertainen aika suunniteltuun verrattuna. Kokonaisuutta ajatellen 
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siirtokatkoon liittyvät työvaiheet sujuivat kuitenkin odotusten mukaisesti ilman ongel-
mia, mikä mahdollisti työvaiheiden valmistumisen aikataulussa. 
 
3.3.4 Yhteenveto siirrettävistä rautatiesilloista 
 
Kolmen edellä käsitellyn esimerkkihankkeen avulla voidaan arvioida sillansiirtoon liit-
tyvien työvaiheiden keskimääräistä kestoa ja arvioida eri työvaiheiden merkitystä aika-
taulun kannalta. Voidaan myös tehdä johtopäätöksiä ja arvioita siitä, mitkä työvaiheet 
ovat riskialtteimpia aikataulussa pysymisen kannalta ja minkä työvaiheiden suorittami-
seen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Tittarajärven alikulkusiltaesimerkissä siirto-
katko oli poikkeuksellisen pitkä, joten työvaiheet olivat osittain huomattavastikin pi-
dempiä kuin Kovalan ja Hipin esimerkeissä. Tämän vuoksi Kovala ja Hippi antavat 
paremman kuvan siitä, kuinka sillansiirto voidaan tehokkaimmillaan suorittaa. 
 Maankaivu on työvaiheista yksi pitkäkestoisimmista ja kriittisimmistä. Tämän työ-
vaiheen aikana on suuri riski jäädä jälkeen aikataulusta, mikäli kaivettavia massoja ei 
ole laskettu huolellisesti ja järjestetty riittävästi kalustoa suorittamaan tätä työvaihetta. 
Mikäli siirtoradat joudutaan paaluttamaan, on se koko siirtokatkon kannalta tahdistavin 
työvaihe. Koska siirtoradan paalutus väistämättä kestää useita tunteja, ei sen käyttö tule 
kyseeseen lyhyissä liikennekatkoissa tai se tulee tehdä jo etukäteen. Sillan siirtämiseen 
liittyvät työvaiheet vievät siirtokatkon kokonaisajasta keskimäärin vain kolmesta nel-
jään tuntiin. Usein siirtoa valmistelevia työvaiheita eli siirtoradan elementtien asennusta 
hidastaa edellisten työvaiheiden keskeneräisyys eli todellisuudessa siirtoradan tekemi-
seen kuluva aika on lyhyempi kuin aikataulujen perusteella voisi päätellä, sillä työvaihe 
sisältää useimmiten myös odotteluaikaa. Käytännössä useimmiten toinen siirtorata on jo 
kokonaisuudessaan valmis ennen kuin toisen siirtoradan pohjatöitä voidaan alkaa teke-
mään. Toisaalta työn edistymisen kannalta onkin parempi, että toisen siirtoradan pohja-
työt tehdään ensin sellaiseen vaiheeseen, että voidaan siirtyä jo seuraavaan työvaihee-
seen työstäessä seuraavan siirtoradan pohjatöitä. Kokonaisaikataulua voidaan nopeuttaa, 
kun työvaiheita limitetään eikä suoriteta peräkkäisinä työvaiheina. Sillan siirtämisen 
jälkeen sillan päiden täyttötöiden nopeus riippuu käytetyn kaluston sekä työntekijöiden 
määrästä. Työvaiheet voidaan suorittaa hyvinkin nopeasti, kuten Hipin siltaesimerkki 
osoittaa. 
 Kokonaisuutta ajatellen Hipin esimerkin kaltainen sillansiirto edustaa sillansiirto-
tekniikan hyödyntämistä tehokkaimmillaan. Pienempien siltojen siirtäminen on mahdol-
lista myös lyhyemmän liikennekatkon aikana, mutta Hipin alikulkusillan kokoisen sillan 
siirtämiseen käytettävä aika on tässä esimerkissä lyhimmillään. Työkoneiden määrä 
kohteessa oli maksimoitu, joten kaivutyönkään osuutta ei merkittävästi saisi lyhennet-
tyä. Kovalan siltakohde oli hyvin samankaltainen kuin Hipin esimerkki ja työvaiheiden 
kestotkin vastasivat suurelta osin toisiaan. Tittarajärven esimerkki eroaa toisista kohteis-
ta huomattavan pitkän siirtokatkon vuoksi. Tämän vuoksi aikataulua olisi pystynyt kiris-
tämään tarvittaessa hyvinkin paljon. Tittarajärven esimerkissä voidaan myös havaita 
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vanhan sillan purkamisen ja paalutuksen merkitys aikataulun kannalta, mikä kuitenkin 
tässä esimerkissä sujui nopeasti ja seuraavia työvaiheita hidastamatta. Lisäksi Tittara-
järven esimerkissä erityispiirteenä muihin esimerkkeihin verrattuna oli sillan alittava 
vesistö, mikä hankaloitti muun muassa työmaan liikennejärjestelyjä. 
 
3.4 Sillansiirtotekniikan käyttö tiesiltojen rakentamisessa 
 
3.4.1 Erot rautatiesiltojen rakentamiseen verrattuna 
 
Sillansiirtotekniikan käyttö tiesiltojen rakentamisessa ei vaadi siirtomenetelmän teknis-
ten ominaisuuksien muuttamista, vaan menetelmää voidaan soveltaa myös tiesiltojen 
rakentamisessa hyvinkin pienillä muutoksilla. Joidenkin tekijöiden osalta tieympäristö 
jopa nopeuttaa työvaiheita, kun rautatieympäristön ongelmatekijöitä, kuten sähköistystä 
ja turvalaitteita, ei tarvitse ottaa huomioon. Yleisten ominaispiirteiden lisäksi osa yksit-
täisistä työvaiheista eroaa tie- ja ratasiltojen rakentamisen osalta.  
 Erityisesti rautateillä radan sähköistys (ajolangat) hankaloittaa sillanrakennustöitä 
aina jossain määrin. Ennen töiden aloittamista tulee huolehtia jännitekatkon alkamisesta 
ja ajolangat rajoittavat sijaintinsa puolesta työmaan kaluston käyttöä. Joissakin tapauk-
sissa ajolankoja voidaan joutua siirtämään, mikäli ne aiheuttavat huomattavaa haittaa 
sillarakennustyölle. Tiesiltojen rakentamisessa ei sähköistys- eikä ajolankaongelmia ole, 
joten työmaan kaluston kokoa voidaan kasvattaa ja näin parantaa esimerkiksi kaivinko-
neiden kapasiteettia. Tehokkaammalla kalustolla voidaan saavuttaa ajallista etua muun 
muassa maankaivutöiden osalta.  
 Työvaiheista sillan perustusten rakentaminen eli paalutus eroaa perinteisestä tiesil-
tojen rakentamisesta, missä tyypillisesti käytetään betonipilareita sillan perustuksena. 
Sillansiirtomenetelmää käytettäessä nopein ja käytännöllisin tapa rakentaa sillan perus-
tukset on pora- tai lyöntipaalujen käyttö. Paalut asennetaan rautateillä ennen sillan ra-
kentamista tyypillisesti lyhyiden liikennekatkojen aikana. Riippuen rataosasta, lyhyt 
liikennekatko on mahdollista toteuttaa myös ilman aikataulumuutoksia junaliikenteessä. 
Tiesiltojen toteutuksessa paalujen asentaminen pitäisi tehdä liikenteen seassa käyttäen 
esimerkiksi kaistavuokrausta, joten liikenteelle aiheutuisi tämän työvaiheen aikana häi-
riötä. Häiriöiden minimoimiseksi tiesiltojenkin rakentamisessa tulisi sillansiirtomene-
telmää käytettäessä siirtyä pora- tai lyöntipaalujen käyttöön. Myös maanvaraisia siltoja 
voidaan rakentaa sillansiirtomenetelmällä. 
 Siirtokatkon alkaessa rautateillä suoritetaan jännitekatko ennen kuin työt voidaan 
aloittaa. Tiesiltojen rakentamisessa tätä työvaihetta ei tarvitse suorittaa, mutta liikenne-
katko tiellä vaatii liikenteenohjauslaitteiden asentamista, mikä voidaan suorittaa jänni-
tekatkoa vastaavana työvaiheena. Seuraava työvaihe rautatiesiltojen rakentamisessa eli 
raiteiden purkaminen korvataan tiesiltahankkeissa asfaltin poistolla ja lopuksi tiesiltojen 
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rakentamisessa tulee suorittaa tien päällystys. Sillansiirtoon liittyvät maarakennustyöt 
sekä sillan siirtäminen ovat liikennemuodosta riippumatta samat, joten suurimmat erot 
siirtokatkon aikaisissa työvaiheissa syntyvät päällysteen poistosta sekä päällystämisestä.  
 
3.4.2 Sillansiirron aikataulu tiesiltahankkeessa 
 
Jotta sillansiirtomenetelmää voidaan käytännössä hyödyntää myös tiesiltojen rakentami-
sessa, on tarpeen tarkastella mahdollista aikataulua sillansiirrolle. Tämän aikataulun 
avulla voidaan arvioida tarvittavan siirtokatkon pituutta tiesiltojen rakentamisen yhtey-
dessä. Joiltakin osin työvaiheiden tarvitsema aika on rautatiesiltojen rakentamisessa 
käytettyä pidempi, mutta merkittävimmin työvaiheiden tarvitsemaan aikaan vaikuttaa 
tapauskohtaiset ominaisuudet, jotka tulee arvioida jokaisen hankkeen yhteydessä erik-
seen. Tässä yhteydessä on kuitenkin tehty arvio aiemmin esille tulleisiin esimerkkeihin 
pohjautuen. Kuvassa 3.9 on esitetty sillansiirron mahdollinen aikataulu tiesiltahankkees-
sa. Aikataulu on laadittu kolmeen rautatiesiltaesimerkkiin perustuen, joten työvaiheiden 
kestot voivat muuttua merkittävästikin hankkeesta riippuen. Keskeistä kuitenkin on, että 
siirtokatkon kokonaispituus ei välttämättä ole tiesiltahankkeessa pidempi kuin rautatie-
siltaa rakennettaessakaan. Siirtokatkon ajoittuminen tulee myös miettiä tapauskohtaises-
ti riippuen paikallisista olosuhteista. Tieliikennettä ajatellen voisi siirtokatkon ajankoh-
daksi ajatella esimerkiksi iltapäivän ruuhkaisimman ajan tai aamuruuhkan jälkeen alka-
vaa liikennekatkoa. Kuvan 3.9 esimerkissä siirtokatko aloitetaan kuudelta illalla ja il-
man viimeistä työvaihetta silta voitaisiin avata liikenteelle jo ennen aamun ruuhkaisinta 
liikennettä. 
 
Selite
18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Liikenteenohjauslaitteiden asennus 0,5
Päällysteen poisto 2,0
Maaleikkaus 3,0
Siirtoradan maarakenteet 1,5
Siirtoradan elementtien asennus 1,5
Sillan siirto 1,0
Siirtymälaattojen alapuolinen täyttö 2,0
Siirtymälaattojen asennus 1,5
Siirtymälaattojen yläpuolinen täyttö 1,5
Suoja-asfaltti ja päällystäminen 8,0
Toteutunut 
kesto (h)
Kuva 3.9 Sillansiirron aikatauluesimerkki tiesiltahankkeessa. 
 
Ajallisesti suurimmat erot tie- ja rautatiesiltojen siirtämisessä syntyvät päällysrakenteen 
eli raiteen tai päällysteen poistosta. Raide poistetaan keskimäärin noin kolmessa osassa 
ja kun kiskojen katkaisu on tehty jo aiemmin, raide-elementtien poisto on nopea toi-
menpide. Asfaltin poisto saattaa viedä raiteiden poistoon verrattuna kauemmin aikaa, 
mutta kaluston määrää lisäämällä työvaihe voidaan suorittaa parissa tunnissa. Työvai-
heen aika riippuu pääasiassa sillan koosta, mikä vaikuttaa poistettavan asfaltin pinta-
alaan. Tämä esimerkki on laskettu noin 30-metrisen sillan mukaan. (Harju 2010) 
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 Maankaivutyön aikaa yleisesti on vaikea arvioida, sillä sen kesto riippuu kaivettavi-
en massojen määrästä. Tiesiltojen rakentamisessa voi olla mahdollista hyödyntää suu-
rempaa kalustoa kuin rautatiesiltojen rakentamisessa, joten kaivutyön kokonaiskesto on 
lyhyempi vastaavassa tiesiltahankkeessa. Maansiirtokaluston kulkuyhteydet siltapaikalle 
on tiesiltahankkeissa usein helpompi toteuttaa, mikä osaltaan helpottaa kaivutyötä. Sil-
lan siirtämiseen liittyvät työvaiheet eli siirtoradan pohjien teko, siirtoradan laattojen ja 
palkkien asennus sekä sillan siirtäminen voidaan tiesiltoja rakennettaessa suorittaa sa-
malla tavalla kuin rautatiesiltojen yhteydessä, joten työvaiheiden kestot ovat suuruudel-
taan saman kaltaiset liikennemuodosta riippumatta. Myös sillan päiden täyttötyöt voi-
daan suorittaa tiesiltoja rakennettaessa vastaavalla tavalla kuin rautateillä, joten työvai-
heen kestossa ei ole suuria muutoksia liikennemuodosta riippuen. Enemmän työvaiheen 
kestoon vaikuttaa tiivistettävien maamassojen määrä sekä tiivistystyön tehokkuus. 
 Tiesiltojen osalta vedeneristys asennetaan siltakannelle jo ennen siirtoa, jotta sen 
asentaminen ei vie ylimääräistä aikaa siirtokatkon aikana. Riippuen kohteesta asfaltoin-
nin voi suorittaa siirtokatkon aikana tai liikenteen jo kulkiessa siltaa pitkin. Mikäli asfal-
tointia ei suoriteta siirtokatkon aikana, voidaan sillan eristyksen päälle kuitenkin asentaa 
suojakerros jo katkon aikana. Vaihtoehtoisesti päällystäminen kokonaisuudessaan voi-
daan suorittaa jo siirtokatkon aikana, jolloin ensin asennetaan suojakerros ja sen jälkeen 
päällystekerroksia tarvittava määrä. Päällystämisen kestoksi voidaan arvioida kahdeksan 
tuntia, mikä sisältää kaikkien tarvittavien päällystekerrosten rakentamisen. Liikennekat-
kon pituus voidaan minimoida avaamalla silta liikenteelle jo ennen asfaltointia ja pääl-
lystää siltapaikka myöhemmin vähäliikenteisempänä ajankohtana. 
 Kokonaisuudessaan siirtokatkon aikana tehtävät työvaiheet voidaan suorittaa tehok-
kaimmillaan lähes samassa ajassa kuin rautateilläkin eikä työvaiheiden suorituksessa ole 
suurta eroa. Onnistuneen aikataulusuunnittelun perustana tiesiltojenkin osalta toimii 
huolellinen suunnittelu esimerkiksi kaivettavien massojen määrän osalta. Kun määrät on 
laskettu oikein, saadaan liikennekatkon pituus minimoitua eikä aikataulusta myöhästytä. 
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4 SILLAN SIVUSSARAKENTAMISMENETEL-
MÄN SOVELTAMINEN TIESILTOIHIN 
4.1 Tiesiltahankkeiden kustannusvaikutukset 
 
4.1.1 Yleistä 
 
Tiesiltahankkeiden aiheuttamilla kustannuksilla tarkoitetaan silta- ja tietyömaiden lii-
kenteelle ja yhteiskunnalle aiheuttamia kustannusvaikutuksia, joita väistämättä syntyy 
työmaalla muuttuvien liikennejärjestelyiden myötä. Kustannusvaikutukset sisältävät 
pääosin liikenteestä aiheutuvien kustannusten kasvua, jotka kohdistuvat tieympäristön 
eri toimijoille. Tieliikenteestä aiheutuu eri osapuolille ajokustannuksia sekä tienpidon 
kustannuksia. Näistä ajokustannukset voidaan edelleen jakaa neljään alaryhmään: ajo-
neuvokustannukset, aikakustannukset, onnettomuuskustannukset sekä ympäristökustan-
nukset. Toisaalta tieliikenteen aiheuttamat kustannukset voidaan jaotella myös kustan-
nusten kohdistumisen perusteella tienkäyttäjiin, tienpitäjään ja muuhun yhteiskuntaan 
kohdistuviin kustannuksiin. Tienkäyttäjiin kohdistuvat kustannukset muodostuvat pää-
osin ajoneuvo- sekä aikakustannuksista. Lisäksi onnettomuuskustannuksista sekä ympä-
ristökustannuksista osan voidaan ajatella kohdistuvan tienkäyttäjiin ja osan muuhun 
yhteiskuntaan. Tienpitäjän puolestaan täytyy ajokustannusten lisäksi huomioida myös 
investointi- sekä elinkaarikustannukset siltahankkeissa. Tässä luvussa esitellään tar-
kemmin liikenteen aiheuttamat eri kustannuslajit ja niiden kohdistuminen tieympäristön 
eri osapuolille. (Tiehallinto 2005c) 
 Nykytilanteessa ajokustannuksia käytetään pääasiassa yhteiskuntataloudellisessa 
kannattavuusanalyysissa hankearviointien ja -vertailujen yhteydessä. Ajokustannusten 
käytön tarve on alun perin syntynyt juuri hanketason arviointeja varten, mutta niiden 
käytölle on ilmennyt uusia tarpeita. Liikenneviraston tavoitteena on jatkossa kehittää 
ajokustannusten käyttöä tehokkaammaksi sekä laajentaa niiden käyttömahdollisuuksia. 
Työmaiden aiheuttamia lisäajokustannuksia ei nykyään toimenpidevaihtoehtovertailussa 
arvoteta, mutta Liikennevirasto on selvityksissään todennut, että myös rakentamisen 
aikaisten haittakustannusten huomioon ottamista tulisi jatkossa kehittää monipuolisem-
maksi. Tietyömaan aiheuttamia liikennehaittoja on Suomessa joissakin yksittäisissä 
hankkeissa simuloitu, mutta yleiseen käyttöön ei menetelmää ole vielä sovellettu. (Tie-
hallinto 2003a; Tiehallinto 2007a) 
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 Tietyömaat (mukaan lukien siltatyömaat) häiritsevät sen läpi kulkevaa liikennettä 
työmaan tyypistä ja laajuudesta riippumatta. Pääasiassa ajokustannukset lisääntyvät 
kasvaneen matka-ajan sekä onnettomuusriskin myötä. Matka-ajan piteneminen taas joh-
tuu työmaan aiheuttamasta ajonopeuden alenemisesta, ajoväylän heikosta kunnosta ja 
muuttuneista liikennejärjestelyistä sekä liikenteen ruuhkautumisesta. Lisäksi ajoneuvo-
kustannukset usein kasvavat tietyömaiden vaikutuksesta. Mikäli näille eri haittatekijöil-
le lasketaan kustannukset Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti, voidaan tulokseksi saa-
da huomattaviakin kustannuksia jopa investointikustannuksiin nähden. Kustannusten 
suuruus riippuu ennen kaikkea liikenteen määrästä sekä vallitsevista olosuhteista. Lii-
kennemäärä vaikuttaa osaltaan kiertoteihin ja muihin työnaikaisiin liikennejärjestelyihin 
asettamalla niille laadullisia vaatimuksia. Liikennevirasto on määrittänyt ajokustannus-
ten eri komponenteille yksikköarvot, joiden pohjalta laskenta voidaan suorittaa. Eri hait-
takomponenttien ja niille määriteltyjen yksikköarvojen perusteella saadaan työmaan 
aiheuttamista haitoista paremmin kokonaiskuva. (Tielaitos 2000; Tiehallinto 2003b) 
 
4.1.2 Kustannuslajit 
 
Ajokustannukset 
 
Ajoneuvokustannukset 
 
Ajoneuvokustannuksilla kuvataan auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia kuten poltto-
aine-, huolto-, rengas- sekä korjauskustannuksia. Ajoneuvokustannukset määräytyvät 
liikennesuoritteen perusteella ja muuttuvat nopeuden ja nopeusvaihteluiden mukaan. 
Siltahankkeiden rakentamisvaiheessa, missä työmaajärjestelyt muuttuvat ja nopeusrajoi-
tukset ovat alhaiset, syntyy jatkuvasti suuriakin nopeuden muutoksia, mikä aiheuttaa 
ajoneuvokustannusten kasvua. Polttoainekustannukset on määritelty polttoaineen verot-
toman myyntihinnan (2004) sekä eri ajoneuvotyyppien keskimääräisen polttoaineen 
kulutuksen perusteella. Muut käyttökustannukset on määritelty aiemmin tehtyjen kus-
tannuskyselyiden perusteella ja päivitetty ammattiliikenteen kustannusindekseillä. Ar-
vojen määrittämisessä on käytetty myös ajoneuvolajikohtaisia tilastoja keskisuoritteesta. 
Vuoden 2005 yksikköarvot ovat tällä hetkellä voimassaolevat, mutta Liikennevirasto 
julkaisee päivitetyt yksikköarvot vuoden 2010 aikana. (Tiehallinto 2005b; Tiehallinto 
2005c) 
 Ajoneuvokustannukset tietyllä matkalla ja aikavälillä voidaan laskea seuraavalla 
kaavalla 
 
TKVLLkmsntAnkTsntAnk ×××= )/()/( .      (1) 
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Kaavassa suure T kuvaa aikaa vuorokausissa, KVL on keskimääräinen vuorokausilii-
kenne ja L matkan pituus kilometreinä. Kun ajoneuvokustannus kerrotaan matkan pi-
tuudella, saadaan tulokseksi yhteen autoon kohdistuva kustannus tällä matkalla. Ajo-
neuvokustannuksen arvo kilometriä kohti saadaan yksikköarvotaulukosta. Kun yhden 
auton kustannus kerrotaan keskivuorokausiliikenteen arvolla, saadaan vuorokausikoh-
tainen kokonaiskustannus. Jälleen kertomalla tämä halutulla vuorokausimäärällä saa-
daan pidemmän aikavälin kustannusarvio halutulta ajalta. Laskentakaavaa voi soveltaa 
esimerkiksi kiertotien aiheuttamiin lisäkustannuksiin kun tiedetään kiertotien pituus 
verrattuna normaalin tieyhteyden pituuteen, keskivuorokausiliikenne sekä kiertotien 
käyttöaika vuorokausissa. Mikäli raskaan liikenteen osuus keskivuorokausiliikenteestä 
on huomattavan suuri, voidaan sen ajoneuvokustannukset laskea erikseen. Taulukossa 
4.1 on esitetty ajoneuvokustannukset ajoneuvotyypeittäin vuonna 2005.  
 
Taulukko 4.1 Ajoneuvokustannusten yksikköarvot vuonna 2005. (Tiehallinto 2005c) 
Tyyppiajoneuvo Polttoaine-kustannus
Muut 
käyttökustannukset Yhteensä
Kevyt ajoneuvo, snt/km 2,91 2,9 5,81
   henkilöauto, snt/km 2,83 2,85 5,68
   pakettiauto, snt/km 3,82 3,42 7,42
Raskas ajoneuvo, snt/km 11,06 15,46 26,52
   linja-auto, snt/km 11,5 11,5 23
   kuorma-auto, snt/km 10,82 17,59 28,41
Ajoneuvoyhdistelmä, snt/km 17,26 18,86 36,12
   kuorma-auto ja 
puoliperävaunu, snt/km 14,67 16,46 31,13
   kuorma-auto ja varsinainen 
perävaunu, snt/km 17,72 19,28 37
 
 
Aikakustannukset 
 
Vaihtoehtoisen ajankäytön eli matka-ajan lyhenemisen aiheuttamaa hyötyä kuvaa mat-
ka-aikasäästön arvo, aikakustannus. Aikakustannuksen arvo perustuu siihen, että liiken-
teessä kuluvalle ajalle on aina olemassa vaihtoehtoinen käyttötarkoitus. Ajan arvo vaih-
telee matkan tarkoituksesta riippuen. Eri matkatyyppejä ovat työajan-, työ- ja asiointi- 
sekä vapaa- tai loma-ajan matka. (Tiehallinto 2005c) 
 Matka-aikasäästön arvo työajan matkalle lasketaan työajan arvoon perustuen. Työ-
ajan arvot on määritetty vuoden 2004 yleisten palkkakustannustilastojen perusteella. 
Työ- tai asiointimatkojen sekä vapaa- tai loma-ajan matkojen ajan arvo lasketaan 35 
%:n suhteella työajan matka-aikasäästön arvosta. Matka-aikasäästöjen yksikköarvot eri 
ajoneuvolajeille on esitetty taulukossa 4.2. (Tiehallinto 2005c) 
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Taulukko 4.2 Matka-aikasäästöjen yksikköarvot vuonna 2005. (Tiehallinto 2005c) 
Ajoneuvolaji Matkan tarkoitus
Kuormitus 
henkilöä/ 
auto
euroa/ 
tunti/ 
henkilö
euroa/ 
tunti/  
auto
Kevyt ajoneuvo Työajan matka (14,8 %) 1,34 23,59 31,56
Työ- tai asiointimatka (37,4 %) 1,44 7,22 10,40
Vapaa- tai loma-ajan matka (47,9 %) 2,18 7,22 15,76
Keskimäärin 1,78 9,04 16,09
Raskas ajoneuvo
Kuorma-auto Työajan matka 1,1 16,64 18,30
Linja-auto Kuljettaja 1 19,18
Matkustajat
Työajan matka (5 %) 25,59
Työ- tai asiointimatka (35 %) 7,22
Vapaa- tai loma-ajan matka (60 %) 7,22
Keskimäärin matkustajia 13,5 7,94 126,08
Yhdistelmä- Työajan matka 1,1 17,79 19,57
ajoneuvo
 
 
Tietyn matkan aiheuttama aikakustannus voidaan laskea määrittämällä ensin tähän mat-
kaan kulunut aika. Aika voidaan määrittää matkan pituuden ja ajonopeuden avulla kaa-
valla 
 
V
L
t = .           (2) 
 
Kun kaavassa käytetään nopeuden V yksikkönä km/h ja matkan L yksikkönä km, saa-
daan aika t tunteina h. Aikakustannus matkalla L yhtä autoa kohden voidaan laskea hel-
posti kertomalla aika t taulukon yksikköarvoilla. Laskenta voidaan suorittaa myös laa-
jemmin laskemalla aikakustannus pidemmällä aikavälillä. Aikakustannus usealle vuoro-
kaudelle voidaan laskea kaavalla 
 
TKVLtautohAikTAik ×××= )//(€)/(€ .      (3) 
 
Kaavan termi Aik(€/h/auto) saadaan yksikköarvotaulukosta viimeisestä sarakkeesta. 
Yksikköarvo kerrotaan ensin ajalla t, mikä kuvaa tässä tapauksessa tietyn matkan aihe-
uttamaa ajan lisäystä. Matkan aiheuttamalla aikakustannuksella tarkoitetaan esimerkiksi 
kiertotiestä aiheutuvan matka-ajan kasvun kustannusta. Aika t voi olla myös odotukses-
ta tai viivytyksestä aiheutuva matka-ajan lisäys. Kertomalla kaksi ensimmäistä termiä 
saadaan aikakustannus yhtä ajoneuvoa kohti. Kertomalla keskivuorokausiliikenne vuo-
rokausien lukumärällä saadaan tulokseksi ajoneuvojen kokonaismäärä tällä aikavälillä, 
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jonka jälkeen saadaan laskettua aikakustannukset tiettyä vuorokausien lukumäärää koh-
den kertomalla kaikki termit keskenään. Tällöin tulokseksi saadaan aikakustannus, mikä 
aiheutuu liikenteelle kokonaisuutena vuorokausien T aikana. Laskenta voidaan suorittaa 
myös muita aikasuureita kuin vuorokausia kohti. Joissain tapauksissa voi olla tarve las-
kea esimerkiksi aamun tai iltapäivän liikennemäärän huipputunnin aikakustannus. Täl-
löin huipputunnin liikennemäärä sekä viivytykset tulee olla tiedossa ja ajan yksikkönä 
käytetään tuntia vuorokauden sijaan. 
 
Onnettomuuskustannukset 
 
Onnettomuuskustannuksilla tarkoitetaan liikenneonnettomuuksista aiheutuvia taloudel-
lisia menetyksiä. Taloudellisia vaikutuksia ovat sekä aineellisen vahingon että aineetto-
man hyvinvoinnin menetyksen arvo. Onnettomuustyypit voidaan luokitella seuraavasti: 
 kuolemaan johtanut onnettomuus 
 vammautumiseen johtanut onnettomuus 
 keskimääräinen henkilövahinko-onnettomuus 
 omaisuusvahinko-onnettomuus 
 keskimääräinen tieliikenneonnettomuus. 
Aineettoman hyvinvoinnin arvon määrityksessä on käytetty lähtötietona tienkäyttäjien 
halukkuutta maksaa onnettomuusriskin alenemisesta. Helpommin määritettävissä on 
omaisuusvahingon arvo. Ajoneuvovaurioiden arvo voidaan selvittää ajoneuvovaurioi-
den keskimääräisistä seurauksista liikenneonnettomuuksissa. Myös henkilövahinkojen 
osalta voidaan arvioida helposti sairaanhoidon tarve ja yksilön työkyvyn menetyksen 
kesto kun henkilövahinkojen tyypit ovat tiedossa. Taulukoissa 4.3 ja 4.4 on esitetty sekä 
henkilövahinkojen että onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot. (Tiehallinto 2005c) 
 
Taulukko 4.3 Henkilövahinkojen yksikköarvot vuonna 2005. (Tiehallinto 2005c) 
Henkilövahinkojen yksikköarvot Euroa
Kuolema 1 752 000
Pysyvä vamma 986 000
Vaikea tilapäinen vamma 227 000
Lievä tilapäinen vamma 44 300
Tilapäinen vamma keskimäärin 135 000
Keskimääräinen (ei kuolemaan johtanut) vamma 221 000
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Taulukko 4.4 Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot vuonna 2005. (Tiehallinto 
2005c) 
Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot Euroa
Kuolemaan johtanut onnettomuus 2 205 000
Vammautumiseen johtanut onnettomuus 330 000
Henkilövahinko-onnettomuus keskimäärin 471 000
Omaisuusvahinko-onnettomuus 2 700
Tieliikenneonnettomuus keskimäärin 118 000
 
 
Onnettomuuskustannusten arvo muodostuu useista eri osatekijöistä. Näitä tekijöitä ovat 
hallinnolliset kulut, ajoneuvovahingot, sairaanhoitokulut, tuotannolliset menetykset sekä 
inhimillisen hyvinvoinnin menetys. Hallinnolliset kulut kattavat tässä tapauksessa pelas-
tuslaitoksen, poliisin, oikeuslaitoksen sekä liikenneviraston kulut, sairaanhoitokulut 
tarkoittavat vakuutusjärjestelmän ulkopuolelle jääviä kuluja ja tuotannollisista menetyk-
sistä aiheutuneet kulut tarkoittavat yksilön osuutta bruttokansantuotteen muodostukses-
sa. (Tiehallinto 2005c) 
 Työmaaympäristö on aina turvallisuusriski normaaleihin liikenneoloihin verrattuna 
ja siksi myös onnettomuuden todennäköisyys on työmaalla suurempi. Työmaan kohdal-
la sattuneiksi onnettomuuksiksi lasketaan työmaaksi liikennemerkein rajatun alueen 
sisäpuolella tapahtuneet liikenneonnettomuudet. Työmaiden liikenneonnettomuuksien 
rekisteröinti on kuitenkin puutteellista, sillä kaikkia tarvittavia lähtötietoja ei ole saata-
villa. Työmailla tapahtuneiden onnettomuuksien kustannukset on jälkikäteen helppo 
laskea, mutta onnettomuuksien ennustaminen työmaaympäristössä on hankalaa ja arvi-
ointi pitää suorittaa tapauskohtaisesti liikenneturvallisuusasiantuntijoiden avulla. Onnet-
tomuuksien ennustaminen yksiselitteisesti on hankalaa, sillä onnettomuuksien tapahtu-
miseen vaikuttaa muun muassa ihmisen käyttäytymiseen, ajoneuvoon sekä sää- ja keli-
olosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Onnettomuusmallien avulla voidaan arvioida esimerkiksi 
tienparannustoimenpiteiden vaikutusta tieosuuden onnettomuusmääriin, mutta tilapäis-
ten häiriötilanteiden onnettomuusarviointeihin mallit eivät sovellu. (Tiehallinto 2004b; 
Tiehallinto 2005b; Tielaitos 2000) 
 
Ympäristökustannukset 
 
Ympäristökustannukset voidaan jakaa tieliikenteessä pakokaasupäästöistä sekä melusta 
aiheutuviin kustannuksiin. Pakokaasupäästöjen yksikköarvot kuvaavat sitä aineellista ja 
aineetonta haittaa, mitä pakokaasut aiheuttavat luonnolle ja ihmisille. Ihmisiin kohdis-
tuvia vaikutuksia ovat sairastamis- ja kuolleisuusvaikutukset ja luontovaikutuksia kas-
vien kasvulle aiheutuvat haitat. Pakokaasupäästöjen haittoja voidaan myös kuvata vai-
kutusalueen laajuuden avulla. Päästöt voivat vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti tai jopa 
globaalisti. (Tiehallinto 2005c) 
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Pakokaasupäästöistä arvotetaan typen oksidit, hiukkaset, hiilimonoksidi, hiilivety sekä 
kasvihuonekaasut hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Pakokaasupäästöjen yksikkö-
arvot vuonna 2005 on esitetty taulukossa 4.5. Tieliikenteen päästöistä voidaan määrittää 
päästöpitoisuuksia, joihin arvottaminen perustuu. Päästöpitoisuuksista johdetaan terve-
ys- ja luontovaikutusten määrä altistus-vaikutusfunktioiden perusteella. (Tiehallinto 
2005c) 
 
Taulukko 4.5 Päästökustannusten yksikköarvot vuonna 2005. (Tiehallinto 2005c) 
Yhdiste Yksikkö Taajama Haja-
asutusalue Keskimäärin
Rikkidioksidi (SO2) euroa/tonni 14 100 2 100 8 760
Typen oksidit (NOx) euroa/tonni 1 170 458 773
Hiukkaset (PM2,5) euroa/tonni 213 000 6 640 109 000
Hiilimonoksidi (CO) euroa/tonni 26 1 16
Hiilivedyt (HC) euroa/tonni 70 70 70
Hiilidioksidi (CO2) euroa/tonni 34 34 34
Likaantuminen snt/km 0 0 0
 
 
Taulukossa 4.6 on esitetty Suomen henkilöautojen keskimääräiset yksikköpäästöt mat-
kayksikköä kohden. Taulukon 4.6 keskimääräisiä arvoja laskettaessa dieselautojen suo-
riteosuuden on oletettu olevan 22 % ja katuajon suoriteosuuden 35 %. (VTT 2009)  
 
Taulukko 4.6 Suomen henkilöautojen keskimääräinen päästö matkayksikköä kohden 
vuonna 2008. (VTT 2009) 
Päästöt [g/km]
SO2 NOx PM CO HC CO2
Bensiinikäyttöiset, maantieajo 0,00088 0,42 0,0038 2,1 0,14 172
Bensiinikäyttöiset, katuajo 0,0010 0,3 0,0032 2,4 0,27 196
Bensiinikäyttöiset, keskimäärin 0,00092 0,38 0,0036 2,2 0,19 181
Dieselkäyttöiset, maantieajo 0,0010 0,58 0,039 0,09 0,026 161
Dieselkäyttöiset, katuajo 0,0013 0,57 0,04 0,25 0,49 200
Dieselkäyttöiset, keskimäärin 0,0011 0,58 0,039 0,15 0,19 175
Maantieajo 0,00091 0,46 0,012 1,6 0,12 170
Katuajo 0,0011 0,36 0,011 2,0 0,31 197
Keskimäärin 0,00096 0,42 0,011 1,7 0,19 179
 
Yksikköpäästöjen ja taulukon 4.5 yksikköarvojen avulla saadaan laskettua päästökus-
tannukset tiedettäessä matkasuorite. Kustannukset lasketaan kertomalla yksikköpäästön 
arvo kilometrimäärällä ja kertomalla tämä tulos jälleen kustannusten yksikköarvolla.  
 
 
4 Sillan sivussarakentamismenetelmän soveltaminen tiesiltoihin 47 
 
 
Päästökustannukset voidaan laskea kaavalla 
 
)/(€)/((€) tPsKkmgPäästötSPsK ××= .      (4) 
 
Kaavassa S kuvaa matkasuoritetta ja muut termit ovat taulukoista 4.5 ja 4.6. Laskennas-
sa on otettava huomioon, että päästöt matkayksikköä kohden on ilmoitettu grammoina, 
mutta kustannukset ovat tonnia kohden. Matkasuorite voidaan kiertotien osalta laskea 
vastaavasti kuin edellisissä kaavoissa. 
 
TKVLLS ××=          (5) 
 
Liikennemelun yksikköarvo kuvaa haitan arvoa, minkä melu aiheuttaa yleisten teiden 
varsilla meluvyöhykkeiden sisällä asuville ihmisille. Melun yksikköarvo lasketaan vuo-
den aikana aiheutuneesta haitasta ja se on määritelty kirjallisuusselvitysten perusteella. 
Meluhaitta arvotetaan kun melutaso nousee vähintään 55 dB:een. Taulukossa 4.7 on 
esitetty meluhaitan yksikköarvo vuodessa asukasta kohti vuonna 2005 sekä häiriötä ko-
kevien osuus asukkaista. (Tiehallinto 2005c) 
 
Taulukko 4.7 Tieliikenteen meluhaitan yksikköarvot vuonna 2005. (Tiehallinto 2005c) 
Melutaso dB(A) Häiriötä kokevien osuus 
asukkaista, %
Euroa/melun häiriönä 
kokeva asukas/vuosi
55 - 65 33 1010
65 - 70 50 1010
70 - 100 1010
 
 
Työmaaympäristössä liikenteen aiheuttama melu ei lisäänny merkittävästi normaaleihin 
olosuhteisiin verrattuna, joten liikenteen aiheuttaman melun osalta työmaan aiheuttamia 
melukustannuksia ei tässä tutkimuksessa käsitellä. Taajamaympäristössä työkoneet saat-
tavat aiheuttaa merkittäviä meluhaittoja, joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon. (Tie-
hallinto 2004b; Tielaitos 2000) 
  
Tienpidon kustannukset 
 
Tienpidon kustannukset käsittävät investointikustannukset sekä ylläpitokustannukset. 
Näitä yhdessä kutsutaan tien elinkaarikustannuksiksi. Investointikustannukset syntyvät 
infrastruktuurin kehittämisestä uusien väylien rakentamisen tai parantamishankkeiden 
myötä. Elinkaarikustannuksiin lasketaan investointikustannusten lisäksi mukaan raken-
teen elinkaaren aikana syntyvät ylläpito- ja hoitokustannukset. 
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4.1.3 Tienkäyttäjä 
 
Ajoneuvokustannusten kasvu näkyy suoraan tienkäyttäjille. Työmaaympäristössä tien-
käyttäjä joutuu ajamaan pienellä nopeudella ja pienellä vaihteella, jonka vaikutuksesta 
polttoaineen kulutus usein kasvaa. Myös työmaan aiheuttamat ylimääräiset hidastukset 
ja kiihdytykset lisäävät polttoaineen kulutusta ja myös auton kuluminen nopeutuu. Li-
säksi työmaaympäristö saattaa aiheuttaa ajoneuvoihin ulkoisia vaurioita, kuten renkaan 
rikkoutumista tai ajoneuvon rungon vaurioita, mistä aiheutuu ajoneuvon haltijalle korja-
uskuluja. Yleensä ajoneuvojen ulkoiset vauriot johtuvat ajoradan pinnan huonosta kun-
nosta, mikä tarkoittaa usein sorapintaa ajoradalla. Tilapäisiä sorapintaisia ajoratoja käy-
tetään esimerkiksi työmaiden kiertotiejärjestelyissä alemman tason tieverkolla. (Tielai-
tos 2000) 
 Aikakustannus on hyvinkin selkeästi työmaista aiheutuva haitta. Matka-ajan kasvua 
aiheuttavat työmaan aikaiset liikennejärjestelyt, jotka lisäävät autoilijoiden viivytyksiä 
ja odotuksia. Lisääntyneen matka-ajan suuruuden mukaan voidaan arvioida tienkäyttä-
jälle aiheutettua haittaa. Aikakustannus voidaan nähdä myös merkittävimpänä haittavai-
kutuksena yksittäisen tienkäyttäjän kohdalla, sillä työmaajärjestelyt aiheuttavat väistä-
mättä matka-ajassa muutoksia, jotka ovat tienkäyttäjän havaittavissa helposti. Matka-
ajan kasvusta ei synny suoria kustannuksia tienkäyttäjälle, mutta menetetylle ajalle voi-
daan kuitenkin määrittää arvo matkan tarkoituksesta riippuen. (Tielaitos 2000) 
 Onnettomuuskustannuksista osa kohdistuu suoraan tienkäyttäjälle ja osa yhteiskun-
nalle. Tienkäyttäjälle kohdistuu suoraan ajoneuvovaurioista johtuvia kuluja sekä sai-
raanhoitokuluja. Lisäksi aineettoman hyvinvoinnin menetys kohdistuu tien käyttäjälle. 
Vaikka aineetonta hyvinvointia pidetään yksittäisen tienkäyttäjän kannalta yleisesti ar-
vokkaampana kuin suoria, aineellisen hyvinvoinnin menetyksestä aiheutuvia taloudelli-
sia vaikutuksia, on sen huomioiminen laskelmissa vaikeaa. 
 Myös liikenteen aiheuttamista ympäristökustannuksista osa kohdistuu tienkäyttäjille 
sekä muille yksityisille henkilöille. Pitkällä aikavälillä liikenteen päästöille altistuminen 
lisää riskiä sairastua sydän- ja hengityselinsairauksiin sekä syöpään. Työmaan aikaiset 
ympäristöhaitat ovat kuitenkin niin lyhytkestoisia, että niistä ei yleensä muodostu kus-
tannuksia sairauksien kautta yksittäiselle tienkäyttäjälle. 
 
4.1.4 Tienpitäjä 
 
Tienpitäjän kustannuksista merkittävin kertaluontoinen meno on investointikustannus, 
mikä sisältää tienpitäjälle hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kulut. Investointikus-
tannuksiksi lukeutuvat myös lunastus- ja korvauskustannukset, joita usein syntyy työ-
maa-alueen lunastuksen yhteydessä.  
 Silta- tai muun tiehankkeen seurauksena myös ylläpito- ja hoitokustannukset muut-
tuvat, mikä tienpitäjän tulee ottaa huomioon hanketta suunniteltaessa. Ylläpitokustan-
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nusten muutoksen kannalta on otettava huomioon niin työn aikaiset kuin valmistuneen 
työn aiheuttamat kustannukset. Työmaaolosuhteet lisäävät tienpidon kustannuksia esi-
merkiksi kiertotien sekä liikenteenohjauslaitteiden huollon kustannuksina. Erityisesti 
talvikunnossapito asettaa haasteita tienpitäjälle, jotta työmaan havaittavuus ja turvalli-
suus eivät heikkene talviaikanakaan. Mikäli siltahankkeessa on kyse uuden sillan raken-
tamisesta, aiheuttaa silta tulevan elinkaarensa aikana tienpitäjälle lisäkustannuksia, mit-
kä tulee ottaa huomioon. 
 Tienpitäjälle aiheutuu rakennusurakan yhteydessä kustannuksia myös liikenteen 
hallinnan toimenpiteistä tilapäisten liikennejärjestelyjen myötä. Lisäksi tienpitäjän vas-
tuulla on hankkeesta tiedottaminen, mistä aiheutuu myös kustannuksia. 
  
4.1.5 Yhteiskunta ja ympäristö 
 
Yhteiskuntaan kohdistuvia kustannuksia voidaan suurelta osin pitää myös tienpitäjän 
kustannuksina, sillä tienpitäjä toimii tiehankkeissa tilaajana ja vastaa hanketta koskevis-
ta päätöksistä. Tienpitäjä tekee hankepäätökset ja vaikuttaa hankkeen rakennustapaan, 
joten yhteiskunnallisten kustannusten syntymisen vastuu on tienpitäjällä. Tienpitäjän 
tulee hankepäätöstä tehtäessä arvioida hankkeen yhteiskuntataloudellista kannattavuut-
ta. Tiehankkeiden arvioinnissa yhteiskuntataloudellisuus nykyään huomioidaan, mutta 
tarjous- ja rakennusvaiheessa kustannukset kuitenkin edelleen nähdään vain rakennus- 
eikä yhteiskunnallisina kustannuksina. Yhteiskunnalliset kustannukset ovat usein kus-
tannuksia, joiden vaikutukset ulottuvat laajalle eikä niiden laskeminen ole yksiselitteis-
tä. 
 Ympäristökustannukset ovat nykypäivänä yksi tärkeimmistä kustannuseristä, joihin 
tulisi liikenneinvestointien yhteydessä kiinnittää huomiota. Ympäristökustannusten 
merkitys yhteiskunnalle on kasvanut maailmanlaajuisen ilmaston lämpenemisen seura-
uksena. Suomessa ja useissa Euroopan maissa liikenne aiheuttaa jopa 20 % kaikista 
kasvihuonepäästöistä. Tietyömaiden aiheuttamat ympäristökustannukset ovat pääasiassa 
pakokaasupäästöistä aiheutuvia kustannuksia, mutta joissain tapauksissa työmaa saattaa 
aiheuttaa muutoksia myös melutasoon. Pakokaasupäästökustannusten muutokset aiheu-
tuvat työmaalla pääasiassa nopeuden muutoksista sekä osittain myös kuljettavan matkan 
pidentymisestä. (Motiva Oy 2009) 
 Onnettomuusriskin kasvaminen työmaan kohdalla aiheuttaa yhteiskunnalle kustan-
nuksia onnettomuuskustannusten kasvaessa. Onnettomuuden tyypistä riippumatta ne 
aiheuttavat aina kustannuksia yhteiskunnalle esimerkiksi hallinnollisten kulujen, sai-
raanhoitokulujen sekä tuotannollisten menetysten kautta. 
 Työmaiden aiheuttamien aikakustannusten lisääntyminen voidaan nähdä myös yh-
teiskunnan kannalta merkittävänä haittatekijänä. Työmatka-aikojen kasvamisesta aiheu-
tunut aikakustannus kohdistuu yhteiskunnalle menetetyn työajan kautta. Toisaalta myös 
vapaa-ajan- ja asiointimatkojen matka-aikojen lisääntyminen kohdistuu osaltaan yhteis-
kuntaan eikä vain yksittäisiin tienkäyttäjiin. 
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4.1.6 Huomioitavaa kustannuslaskennassa 
 
Ajokustannukset on helppo laskea valmiilla kaavoilla, kun tarvittavat parametrit ovat 
tiedossa. Kaavoja käytettäessä ei kuitenkaan voida täysin luottaa niiden antamaan tulok-
seen, vaan arvoja ja niiden todenmukaisuutta tulisi arvioida kriittisesti. Kaavojen laa-
dinnassa ei koskaan voida ottaa huomioon kaikkia kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, 
joiden roolia kustannusten muodostumisessa tulee erikseen pohtia. Kaavojen toimivuu-
teen vaikuttaa myös se, mihin tarkoitukseen laskentatuloksia käyttää. On selvää, että 
erilaisissa tilanteissa tulee ottaa huomioon eri tekijöitä, joita ei kaavaan ole valmiiksi 
sisällytetty. 
 Tässä tutkimuksessa ajokustannusten laskentakaavoja käytetään työmaan aiheutta-
mien kustannusten laskentaan. Työmaan liikennejärjestelyt aiheuttavat yleensä nopeu-
den muutoksia, joista aiheutuu tienkäyttäjille kiihdytyksiä sekä hidastuksia. Näitä teki-
jöitä eivät ajokustannusten laskentakaavat ota huomioon, vaan kustannusten lisäys pe-
rustuu ainoastaan matkan pituuteen. Matkanopeuden muutoksen vaikutus niin matka-
aikaan, ajoneuvon kulumiseen kuin ympäristöönkin tulee siis arvioida jollakin muulla 
keinolla. 
 Yksikköarvojen todenmukaisuutta on vaikea arvioida, mutta päästökustannusten 
arvot verrattuna muihin kustannuksiin vaikuttavat hyvin pieniltä. Nykyään ilmaston-
muutoksen torjuminen ja päästöjen vähentäminen ovat keskeisiä teemoja liikenteen alal-
la, mutta päästökustannusten yksikköarvoilla laskettuna muutama kymmenen tuhatta 
ajokilometriä aiheuttaa vain muutaman sadan euron kustannukset. Voisi kuvitella, että 
ympäristön arvostus olisi nykyään korkealla ja siten myös ympäristöön kohdistuvat kus-
tannukset olisivat suuremmat. Nyt ympäristökustannukset jäävät minimaalisen pieniksi 
verrattuna muihin ajokustannuslajeihin. 
 Kokonaisuutena ajokustannusten laskentakaavoilla pystytään hyvin hahmottamaan 
esimerkiksi työmailla syntyviä yhteiskunnallisia kustannuksia. Vaikka laskennasta saa-
tavat arvot eivät ole absoluuttisia totuuksia, on niiden suuruusluokka oikea. Näin saa-
daan helposti arvioitua ajokustannusten merkitystä työmailla verrattuna hankkeen koko-
naiskustannuksiin, mitkä useimmiten kattavat ainoastaan rakennuskustannukset. 
 
4.2 Case Suonenjoki 
 
4.2.1 Hankkeen esittely ja taustatiedot 
 
Yksityistie- ja siltajärjestelyt valtatiellä 9 -hanke sijaitsee Suonenjoella noin kaksi kilo-
metriä Suonenjoen keskustasta koilliseen. Hanke sisältää uuden, valtatien 9 alittavan 
Vierun risteyssillan rakentamisen sekä valtatien ylittävien huonokuntoisten Mustamäen 
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ja Lylyjärven ylikulkusiltojen purkamisen. Kulkuyhteydet kiinteistöille korvataan silto-
jen purkamisen jälkeen uusilla yksityistiejärjestelyillä. Hankkeessa pääurakoitsijana 
toimii Suomen Teollisuus- ja Maarakennus Oy. Kuvassa 4.1 näkyy Suonenjoen silta-
hankkeen suunnitelmakartta. Kartassa on punaisella esitetty uudet yksityistiet sekä ra-
kennettava Vierun silta. Kartasta käy ilmi myös purettavien ylikulkusiltojen sijainnit. 
(Tiehallinto 2010b) 
 
 
Kuva 4.1 Suonenjoen siltahankkeen suunnitelmakartta. (Tiehallinto 2010b) 
 
Työt kohteessa aloitettiin huhtikuun lopussa ja ne valmistuvat lokakuussa 2010. Kuvas-
sa 4.2 on esitetty hankkeen tarkempi aikataulu. Työt aloitettiin huhtikuun lopussa uuden 
yksityistieyhteyden rakentamisella. Yksityistien rakentamisen yhteydessä Mustanmäen 
risteyssilta suljettiin liikenteeltä ja korvaava liittymä valtatielle rakennettiin palvele-
maan yksityistien kiinteistöä. Kiertotien rakentaminen aloitettiin toukokuun alussa ja 
avattiin liikenteelle toukokuun lopussa, jolloin aloitettiin myös uuden sillan rakentami-
nen. Sillan rakentamisen sekä muiden siltaan liittyvien työvaiheiden valmistuttua silta 
avattiin liikenteelle elokuun alkupuolella. Sillan valmistuttua siirrettiin liikenne olemas-
sa olevalle kiertoreitille noin viikoksi, minkä aikana vanhat ylikulkusillat purettiin rä-
jäyttämällä. Räjäytystöiden ja raivauksen jälkeen liikenne siirrettiin jälleen takaisin val-
tatielle. Ennen hankkeen valmistumista suoritettiin viimeistelytöitä sekä kiertotien ka-
ventaminen yksityistieksi. (Särkkä 2010; Taskinen 2010) 
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 Kuva 4.2 Suonenjoen siltahankkeen aikataulu. (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 2010) 
 
Uudet yksityistiet ja silta rakennettiin ensin, minkä ajaksi valtatien liikenne ohjattiin 
kiertotielle. Kiertotie otettiin käyttöön toukokuun lopussa ja se oli käytössä elokuun 
alkuun saakka, joten kokonaisuudessaan liikenne kulki kiertotietä noin 70 vuorokautta 
sillan rakentamisen ja muiden siihen liittyvien työvaiheiden ajan. Kiertotiellä nopeusra-
joituksena käytettiin 40 km/h ja se oli noin 60 metriä normaalia, valtatietä pitkin kulke-
vaa reittiä pidempi. Kiertotien kokonaispituus oli noin 420 metriä. Kun uudet tiejärjeste-
lyt saatiin valmiiksi, purettiin vanhat ylikulkusillat, minkä ajaksi liikenne ohjattiin kier-
toreitille hyödyntäen olemassa olevia maanteitä. Kiertoreitin tarkempi sijainti on esitetty 
kuvassa 4.3.  
 
 
Kuva 4.3 Suonenjoen siltahankkeen yhteydessä käytössä ollut kiertoreitti. (Google 
Maps) 
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Kiertoreitti kulki maanteiden 16194 sekä 16196 kautta. Kiertoreitti oli pituudeltaan noin 
kilometrin pidempi kuin normaali reitti valtatietä pitkin. Kokonaisuudessaan kiertoreitin 
pituus oli noin 2,5 kilometriä. Kiertoreitin tiet ovat maanteitä, joilla nopeusrajoitus on 
50 km/h tai 60 km/h. Suonenjoen siltahankkeessa liikennemäärä on valtatiellä kesäaika-
na noin 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja muina vuodenaikoina noin 5000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. (Taskinen 2010) 
 Uusi rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta, jonka jännemi-
tat ovat 2,5m + 18,0m + 2,5m. Sillan hyötyleveys on 11 metriä ja alikulkukorkeus noin 
4,7 metriä. Kannen kokonaispituus siipimuureineen on 30 metriä. Silta on perustettu 
noin 16 metrisille lyötäville teräsputkipaaluille, jotka on varustettu kalliokärjillä. Mas-
saltaan silta on noin 750 tonnia. Liitteessä 1 on esitetty sillan yleispiirustus, mistä ilme-
nee tarkemmin sillan mitat ja rakenne. (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus 2010) 
 Siltahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa valtatien 9 käyttö ylikorkeiden eri-
koiskuljetusten reittinä Suonenjoen ja valtatie 5:n välillä. Huonokuntoisten ja alikulku-
korkeudeltaan matalien siltojen poistamisen myötä tieosuudelle voidaan tulevaisuudessa 
rakentaa ohituskaista. (Tiehallinto 2010b) 
 
4.2.2 Toteutuneen rakennustavan aiheuttamat kustannukset ja liikenne-
haitta 
 
Siltahankkeen aiheuttamat kustannukset ja liikenteelle aiheutettu haitta voidaan laskea 
rakennuskustannusten sekä yhteiskuntataloudellisten kustannusten avulla. Yhteiskunta-
taloudellisesta näkökulmasta kustannuksia laskettaessa otetaan rakennuskustannusten 
lisäksi huomioon myös työmaan poikkeuksellisten liikennejärjestelyjen aiheuttamat 
liikennehaittakustannukset. Kustannusten suuruuteen vaikuttaa pääasiassa, kuinka kauan 
tilapäisiä liikennejärjestelyjä joudutaan käyttämään sekä liikennemäärä. Tilapäisistä 
liikennejärjestelyistä aiheutuvat haittakustannukset syntyvät Suonenjoen siltahankkees-
sa kiertotiestä sekä siihen liittyvistä hidastuksista ja kiihdytyksistä. Liikennehaittakus-
tannuksia aiheuttaa lisäksi noin viikon käytössä oleva pidempi kiertoreitti. Kustannusten 
laskennassa on tässä esimerkissä käytetty vain kuljettuja matkoja laskelmien pelkistämi-
seksi eli hidastuksia ja kiihdytyksiä ei ole laskuissa otettu huomioon.  
 
Rakennuskustannukset 
 
Suonenjoen siltahankkeen verollinen kokonaiskustannus vain rakennuskustannukset 
huomioon ottaen on noin 0,7 miljoonaa euroa, josta veroton osuus on vajaa 0,6 miljoo-
naa euroa. Siltatöiden osuus kokonaiskustannuksista on hieman yli puolet, noin 0,3 mil-
joonaa euroa. Loput kustannuksista muodostuvat pääasiassa maarakennustöistä. (Taski-
nen 2010) 
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 Kiertotien rakentamisen osuus kustannuksista on noin 65 000 euroa. Tässä hank-
keessa kuitenkin suuri osa kiertotiestä voidaan hyödyntää sillan valmistuttua yksityis-
tienä, joten vain noin kolmasosa kiertotien kustannuksista kohdistuu purettavaan osaan. 
Kiertotietä hyödynnetään myöhemmin yksityistienä, mutta sen rakentamiseen liittyy 
työvaiheita, joita yksityistien rakentamisessa ei tarvita. Kiertotie on leveydeltään suu-
rempi kuin yksityistie, joten tietä joudutaan kaventamaan. Lisäksi kiertotie on päällys-
tetty, mutta yksityistie rakennettaisiin sorapintaisena. Päällystettä ei kuitenkaan poisteta, 
vaan osa yksityistiestä jää päällysteiseksi. Nämä tekijät aiheuttavat lisäkustannuksia, 
vaikka kiertotietä voidaankin osittain hyödyntää yksityistienä hankkeen valmistuttua. 
(Taskinen 2010) 
 
Aikakustannukset 
 
Aikakustannuksia Suonenjoen siltahankkeessa muodostuu kiertotiestä, joka on käytössä 
71 vuorokautta sillan rakentamisen ajan. Kiertotien lisäksi aikakustannuksia aiheuttaa 
pidempi kiertoreitti, joka on käytössä 5 vuorokautta. Näille reiteille on laskettu aikakus-
tannus erikseen. 
 Laskettaessa kiertotien aiheuttamaa aikakustannusta täytyy ensin laskea aikaero 
yhtä autoa kohden normaalitilanteen ja kiertotien välillä. Aikaero saadaan laskemalla 
normaalitilanteessa sekä kiertotien aikana vastaavaan matkaan kuluneiden aikojen ero-
tus. Ajan laskemisessa hyödynnetään kaavaa (2).  
Normaalitilanteessa yhden auton käyttämä aika lasketaan kaavalla 
 
 h
hkm
kmkm
t 01075,0
/80
5,036,0
=
+
= , 
 
missä 0,36 km kuvaa kiertotietä vastaavaa matkaa valtatietä pitkin ja 0,5 km on matka, 
jonka aikana nopeusrajoitukset muuttuvat ennen kiertotietä ja sen jälkeen. Tämä matka 
otetaan huomioon myös kiertotien aiheuttamaa matka-aikaa laskettaessa. 
Kiertotien kulkemiseen yhden auton käyttämä aika lasketaan kaavalla 
 
h
hkm
kmkm
hkm
km
t 02175,0
/40
35,042,0
/60
15,0
=
+
+= , 
 
missä 0,42 km on kiertotien pituus, 0,15 km kuvaa matkaa 60 km/h nopeusrajoituksella 
ennen kiertotietä ja 0,35 km on vastaava matka 40 km/h nopeusrajoituksella. Näiden 
aikojen perusteella saadaan normaalitilanteen ja kiertotien väliseksi aikaeroksi 0,011 
tuntia (noin 4 sekuntia). Tämän aikaeron eli kiertotien aiheuttaman aikakustannuksen 
arvo voidaan laskea kaavalla (3). 
 
€7539871/.6000011,0//€09,16)71/(€ ≈×××= vrkvrkajonhautohvrkAik , 
 
4 Sillan sivussarakentamismenetelmän soveltaminen tiesiltoihin 55 
 
missä 16,09 €/h/auto on taulukon 4.2 aikasäästön keskimääräinen yksikköarvo kevyelle 
ajoneuvolle. Kaavalla on laskettu kiertotien aiheuttama aikakustannus koko ajalle, jol-
loin kiertotie on käytössä, eli 71 vuorokaudelle. Laskelmien perusteella kiertotie aiheut-
taa ajallisesti yhteiskunnalle reilun 75 000 euron kustannukset, joita ei hankkeen kus-
tannuksissa ole huomioitu lainkaan. Tämä summa on hankkeen kokonaiskustannuksista 
yli 10 %. 
 Suonenjoen esimerkkihankkeessa työn aikaisen kiertotien lisäksi siltojen purkami-
sen ajan on käytössä pidempi kiertoreitti, mikä kulkee siltapaikan ohi olemassa olevia 
maanteitä pitkin. Tälle reitille lasketaan aikakustannus vastaavalla tavalla kuin kierto-
tielle. Lasketaan ensin yhden auton käyttämä aika siltapaikan ohi kulkemiseen valtatietä 
pitkin eli normaalitilanteessa. 
 
h
hkm
km
t 01875,0
/80
5,1
== , 
 
missä 1,5 km on kiertoreittiä vastaavan matkan pituus valtatietä pitkin mitattuna. Seu-
raavaksi lasketaan kiertoreitin kulkemiseen kuluva aika yhtä autoa kohden kaavalla 
 
h
hkm
km
hkm
km
t 0458,0
/60
25,1
/50
25,1
=+= , 
 
missä kiertoreitin pituus 2,5 km on jaettu kahteen osaan nopeusrajoituksen mukaan. 
Edellä laskettujen aikojen erotus kuvaa sitä aikaa, joka kuluu pidempään kiertoreittiä 
käytettäessä. Tulokseksi saadaan 0,02705 tuntia (noin 10 sekuntia). Kiertoreitin aiheut-
tama aikakustannus viiden vuorokauden ajalta, minkä kiertoreitti on käytössä, lasketaan 
kaavalla (3) tässäkin tapauksessa. 
 
€108815/.500002705,0//€09,16)5/(€ ≈×××= vrkvrkajonhautohvrkAik  
 
Kaavassa liikennemäärä on käytetty 5000 ajon./vrk, koska kiertoreitti on käytössä syys-
kuussa, jolloin liikennemäärä on kesäkuukausia pienempi. Kun otetaan huomioon myös 
kiertoreitin aiheuttama aikakustannus, saadaan kokonaisarvoksi noin 86 300 euroa. 
 
Ajoneuvokustannukset 
 
Ajoneuvokustannusten laskennassa käytetään kaavaa (1), mihin sijoitetaan keskivuoro-
kausiliikennemäärä, kiertotien käyttöaika sekä kiertotien ja normaalireitin pituusero. 
Ajoneuvokustannukset lasketaan kaavalla 
 
€148571/.600006,0/81,5)71/(€ ≈×××= vrkvrkajonkmkmsntvrkAnk , 
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missä ajoneuvokustannuksen yksikköarvo 5,81 snt/km on otettu taulukosta 4.1 ja arvo 
0,06 km kuvaa pituutta, jonka kiertotie on normaalia reittiä pidempi. Tässä esimerkkita-
pauksessa kiertotie on käytössä noin kaksi kuukautta ja keskivuorokausiliikenne ei ole 
kovin suuri, joten ajoneuvokustannukset eivät muodostu merkittäviksi kokonaisuuden 
kannalta. Suurilla liikennemäärillä sekä kohteissa, missä kiertotie on käytössä useita 
kuukausia, ajoneuvokustannusten osuus kasvaa huomattavasti. 
 Pidemmän kiertoreitin aiheuttamat ajoneuvokustannukset lasketaan vastaavalla ta-
valla kuin kiertotien. Laskennassa käytetään kaavaa (1). 
 
€14535/.50001/81,5)5/(€ ≈×××= vrkvrkajonkmkmsntvrkAnk  
 
Kaavassa 1 km kuvaa matkaa, minkä kiertoreitti on normaalia reittiä pidempi. Lasketta-
essa ajoneuvokustannukset yhteen, saadaan tulokseksi yhteensä 2938 euroa. 
 
Ympäristökustannukset 
 
Ympäristökustannukset lasketaan taulukoiden 4.5 ja 4.6 arvoja hyödyntäen. Matkayksi-
köiden kokonaismäärä on tiedettävä ensin, jotta voidaan laskea eri päästölajien suuruu-
det. Kiertotien aiheuttama lisä kokonaismatkaan saadaan laskettua kaavalla (5). 
 
kmvrkvrkajonkmS 2556071/.600006,0 =××= , 
 
missä 0,06 km on matka, jonka kiertotie on normaalia reittiä pidempi. Taulukossa 4.8 
on esitetty kiertotiestä aiheutuvat eri päästölajien kustannukset. Arvot on laskettu kaa-
vaa (4) käyttäen. 
 
Taulukko 4.8 Kiertotien aiheuttamien päästökustannusten arvot päästölajikohtaisesti.  
Päästölaji SO2 NOx PM CO HC CO2 Yht.
Päästö-
kustannus [€] 0,214949 8,29831 30,64644 0,695232 0,339948 155,5582 195,75
 
 
Pidemmälle kiertoreitille lasketaan matkan lisäys vastaavalla tavalla kuin kiertotielle 
kaavalla 
 
kmvrkvrkajonkmS 250005/.50001 =××= , 
 
missä 1 km on matkan pidentymisen osuus verrattuna normaaliin, valtatietä pitkin kul-
kevaan reittiin. Taulukossa 4.9 on esitetty kiertoreitin aiheuttamat ympäristökustannuk-
set, joiden laskenta on suoritettu vastaavalla tavalla kuin taulukon 4.8 arvojen.  
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Taulukko 4.9 Kiertoreitin aiheuttamat päästökustannukset päästölajeittain. 
Päästölaji SO2 NOx PM CO HC CO2 Yht.
Päästö-
kustannus [€] 0,21024 8,1165 29,975 0,68 0,3325 152,15 191,46
 
 
On huomattava, että tässä laskutavassa lasketaan vain ylimääräisen matkan aiheuttamat 
ympäristökustannukset eikä oteta huomioon kiihdytyksistä ja hidastuksista aiheutuneita 
kustannuksia. Todellisuudessa nämä tekijät kasvattavat ympäristökustannuksia jossain 
määrin. 
 
Onnettomuuskustannukset ja turvallisuus 
 
Työmaa aiheuttaa kasvaneen onnettomuusriskin, mikä vaikuttaa onnettomuuksien mää-
rään sekä onnettomuuskustannuksiin. Kustannuksia työmaan aiheuttamille riskitekijöille 
on vaikea laskea. Tapahtuneille onnettomuuksille voidaan määrittää arvo onnettomuus-
kustannuksista taulukoista 4.3 ja 4.4, mutta yleisen turvallisuuden heikkenemisen ja 
työturvallisuuden vaaratilanteiden arvoa on vaikea määrittää. (Tiehallinto 2004b) 
 Turvallisuusriskin kasvua työmaalla pyritään hallitsemaan erilaisilla häiriönhallin-
nan keinoilla, joiden tarkoituksena on taata työntekijöiden sekä tienkäyttäjien turvalli-
suus. Suonenjoen siltahankkeessa liikenne- ja työturvallisuutta on parannettu nopeusra-
joitusta alentamalla sekä erilaisilla huomiolaitteilla. Kiertotien havaittavuutta on paran-
nettu heijastimilla sekä vilkkuvaloilla varustetuilla suoja-aidoilla ja sulkupylväillä, joi-
den huoltotoimenpiteistä urakoitsija huolehtii työmaan ajan. Lisäksi suoja-aitojen taka-
na on käytetty sorakasoja vahinkojen minimoimiseksi onnettomuuden sattuessa. Kierto-
reitille ohjaaminen on aloitettu tarpeeksi ajoissa ja helposti havaittavasti, jotta onnetto-
muuksien mahdollisuus saataisiin mahdollisimman pieneksi. Kiertoreitti ei kuitenkaan 
aiheuta työturvallisuuden heikkenemistä vastaavalla tavalla kuin kiertotie, sillä reitti ei 
kulje siltapaikan välittömässä läheisyydessä. Toisaalta valtatien liikenteen siirtyessä 
alempi tasoiselle tieverkolle, aiheuttaa se kasvaneen onnettomuusriskin kiertoreittinä 
toimiville teille. (Tiehallinto 2004b) 
 
Tienpidon kustannukset 
 
Kiertotien ja kiertoreitin käyttö ei tässä tapauksessa aiheuta huomattavaa tienpidon kus-
tannusten kasvua. Kesäaikana kiertotien kunnossapito ei vaadi toimenpiteitä samalla 
tavalla kuin esimerkiksi syksyllä tai talvella. Liikenteenohjauslaitteina on käytetty sul-
kuaitoja sekä tilapäisiä heijastinpylväitä, joiden kunnossapitotarve on etenkin kesäaika-
na vähäistä. 
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4.2.3 Sillansiirron hyödyntäminen Suonenjoen siltahankkeessa 
 
Suonenjoen sillanrakennushankkeessa olisi voitu hyödyntää sillansiirtomenetelmää sil-
lanrakennustapana. Kohteen maasto-olosuhteet sekä muut liikenneympäristön tekijät 
olisivat sallineet vaihtoehtoisen rakennusmenetelmän käytön. On kuitenkin joitakin te-
kijöitä, mitkä olisivat aiheuttaneet sillansiirtomenetelmän käytölle haasteita. Nämä haas-
teet olisivat olleet ratkaistavissa, mutta ne olisivat pienentäneet sillansiirtomenetelmällä 
saavutettua hyötyä. Ennen urakan aloittamista sillansiirto oli esillä yhtenä rakennusta-
pavaihtoehtona, mutta nopean aikataulun vuoksi sen hyödyntäminen käytännössä ei 
onnistunut. 
 Sillansiirtomenetelmää käytettäessä työvaiheet olisivat olleet pääosin samat kuin 
toteutuneessa rakennustavassa lukuun ottamatta kiertotien rakentamista sekä sillansiir-
toa. Jotta silta olisi voitu rakentaa valtatien viereen, olisi ensimmäisenä työvaiheena 
rakennettu yksityistiet, kuten toteutuneessakin rakennustavassa. Sillan rakentaminen 
olisi voitu aloittaa jo yksityisteiden vielä ollessa rakenteilla, joten kiertotien rakentami-
seen kulunut aika olisi suurelta osin säästetty. Tie sijaitsee noin seitsemän metriä korke-
alla penkereellä ja maapohja valtatien vieressä on pehmeä, joten sillan rakentaminen 
valtatien vieressä olisi vaatinut työsillan rakentamisen. Sillan kannen rakentaminen työ-
vaiheena on samanlainen rakennusmenetelmästä riippumatta, mutta sillan tukipaalut 
olisi asennettu sillansiirtomenetelmässä liikenteen kulkiessa valtatiellä. Käytännössä 
paalujen asentaminen olisi tässä esimerkissä toteutettu esimerkiksi kaistavuokrauksen 
avulla. Paalutuksen ajan käytössä olisi ollut vain toinen valtatien kaista ja liikenteen 
ohjaus olisi tapahtunut liikennevaloja tai liikenteen ohjaajaa käyttäen. Paalutuksen kes-
toksi voidaan tässä esimerkissä arvioida 15 tuntia paalua kohden sisältäen kaikki paalu-
tukseen liittyvät työvaiheet ennen ja jälkeen paalujen asentamisen. Paalutuksen kestoa 
tässä hankkeessa olisi pidentänyt paalujen jatkaminen, sillä lopulliset paalut ovat noin 
16 metriä pitkiä.  
 Nykyisessä rakentamistavassa on käytetty valtatien liikennekatkoa, missä liikenne 
kulkee noin viikon ajan kiertoreittiä vanhojen ylikulkusiltojen purkamisen ajan. Tämän 
viikon mittaisen liikennekatkon aikana olisi ollut mahdollista siirtää silta paikoilleen 
sekä tehdä valtatien päällystys ja muut viimeistelytyöt ennen tien liikenteelle avaamista. 
Sillansiirto olisi voitu suorittaa tarvittaessa jopa huomattavasti lyhyemmän liikennekat-
kon aikana. Sillan siirtämisen jälkeen olisi aloitettu sillan alapuoliset kaivutyöt ja vii-
meistelty samalla sillan alittava yksityistie. Viimeiset sillansiirtomenetelmän työvaiheet 
olisivat olleet vastaavat kuin toteutuneessa menetelmässä sisältäen esimerkiksi viheralu-
eiden istutustöitä. Kuvassa 4.4 on esitetty mahdollinen aikataulu, mikäli silta olisi ra-
kennettu sillansiirtomenetelmää käyttäen. 
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Selite Kesto Alkaa Huh Tou Kes Hei Elo Syy
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Työmaan aloitus 2 pv 22.4.2010
Y1, plv 0-360 8 pv 26.4.2010
Sillan paaluperustus 4 pv 26.4.2010
Maataloust.1 (Y1), plv 360-720 5 pv 3.5.2010
Vierun sillan rakentaminen 65 pv 3.5.2010
Mustanmäentie, plv 0-190 8 pv 6.5.2010
Vieruntie Y2, plv 0-60 4 pv 10.5.2010
Vieruntie Y2, plv 80-270 10 pv 17.5.2010
Räjäytyst. aik. kiertoreitti 5 pv 16.8.2010
Sillansiirto 3 pv 16.8.2010
Vanhojen siltojen räjäytys 4 pv 19.8.2010
Viimeistelytyöt 13 pv 17.8.2010
Sillan alapuolen kaivu 5 pv 19.8.2010
Kuva 4.4 Sillansiirron mahdollinen aikataulu Suonenjoen siltahankkeessa. 
 
Aikataulu on rakennettu mahdollisimman toteutunutta aikataulua hyödyntäen. Sillan 
rakentaminen olisi voitu aloittaa joitakin viikkoja aikaisemmin sillansiirtomenetelmää 
käytettäessä, joten koko hankkeen valmistuminen olisi myös aikaistunut joillakin vii-
koilla. Liikennekatko olisi myös ollut mahdollista toteuttaa nykyisen käytännön mukaan 
syyskuussa, mikäli siirto elokuulle ei olisi ollut mahdollinen. 
 Sillansiirtomenetelmän käytön suurimmat haasteet tässä siltahankkeessa olisivat 
olleet korkea penger sekä pehmeä maapohja. Näistä tekijöistä johtuen sillansiirron ra-
kennuskustannukset olisivat nousseet korkeammiksi kuin toteutuneessa rakennustavas-
sa. Lisäksi sillan siirtäminen olisi aiheuttanut rakennuskustannuksiin lisäkustannuksia. 
Toisaalta kiertotiejärjestelyiltä olisi vältytty ja liikenteelle aiheutettu haitta olisi ollut 
huomattavasti pienempi. Seuraavassa on laskettu sillansiirtomenetelmän aiheuttamia 
kustannuksia niin rakennuskustannusten kuin yhteiskuntataloudellisten kustannusten 
näkökulmasta. Laskelmat on suoritettu vastaavalla tavalla kuin toteutuneen rakennusta-
van kustannukset, joten ajoneuvojen nopeuden muutoksista aiheutuvia ajokustannuksia 
ei ole otettu huomioon. 
   
Rakennuskustannukset 
 
Rakennuskustannusten osalta voidaan tarkastella pääasiassa sillanrakennuskustannuksia, 
sillä eri rakennusmenetelmillä syntyvät kustannuserot koskevat suurelta osin juuri niitä. 
Lisäksi rakennuskustannuksissa tulee ottaa huomioon kiertotien rakennuskustannukset, 
mitkä tässä esimerkkihankkeessa muodostavat tavallista pienemmän kustannuseron eri 
rakennusmenetelmien välillä johtuen kiertotien hyödyntämisestä hankkeen valmistuttua. 
 Rakennuskustannusten osalta sillansiirtomenetelmän käyttö olisi nostanut kustan-
nuksia. Koska silta sijaitsee korkealla penkereellä ja maapohja nykyisen tien vieressä on 
pehmeä, olisi sillan rakentaminen tien vieressä vaatinut erikoisrakenteita, jotka olisivat 
nostaneet sillan rakennuskustannuksia. Yksi sillanrakennustapa sillansiirtoa käytettäessä 
olisi ollut tässä esimerkissä sillan rakentaminen tien sivussa työsillan avulla. Työsilta 
tarkoittaa paaluille perustettua tilapäistä siltarakennetta, jonka päälle rakennetaan varsi-
nainen silta. Paaluina olisi käytetty puupaaluja kustannusten minimoimiseksi. Työsillan 
kustannukseksi voidaan tässä tapauksessa arvioida noin 120 €/m2, joten kokonaiskus-
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tannukseksi olisi tullut noin 46 000 euroa. Riippuen maapohjan pehmeydestä, tilapäinen 
penger olisi ollut yksi mahdollisuus rakentaa silta tien vieressä. Penkereen rakentaminen 
olisi ollut kannattavaa, mikäli pehmeä maapohja ei olisi aiheuttanut penkereelle liiallista 
painumista. Penkereen tilavuus olisi ollut noin 1800 m3, jolloin penkereen kustannus 
olisi ollut noin 40 000 euroa. Penkereen tai työsillan kustannusten lisäksi sillansiirtome-
netelmän käyttö olisi lisännyt rakennuskustannuksia sillan siirtokustannusten myötä. 
Siirtokustannukset ovat 25 000–40 000 euroa riippuen sillan rakennustavasta. Sillan 
rakennuskustannukset muuten olisivat olleet pääosin samat eli noin 300 000 euroa. Nä-
mä kaikki kustannukset yhteenlaskettuna sillan rakennuskustannuksiksi olisi sillansiir-
tomenetelmällä tullut noin 370 000 euroa riippuen käytetystä sillanrakennustavasta. 
(Harju 2010) 
 Kiertotien aiheuttamia rakennuskustannuksia ei sillansiirtomenetelmässä olisi syn-
tynyt lainkaan. Kiertotien 65 000 euron kustannuksista noin kolmasosa kohdistui puret-
tavaan osaan, joten sillansiirtomenetelmällä olisi säästetty kiertotien kustannuksista noin 
20 000 euroa. (Taskinen 2010) 
 
Aikakustannukset 
 
Sillan rakentamisen ajan liikenne olisi voinut kulkea valtatietä pitkin sillansiirtomene-
telmää hyödynnettäessä lähes koko rakennusajan. Ennen siirtokatkoa ainoa liikenteelle 
aiheutettu haitta olisi syntynyt paalutustöiden aikana. Paalutuksen ajan toinen kaista 
olisi ollut suljettuna liikennevalo-ohjausta tai liikenteen ohjaajaa käyttäen. Suonenjoen 
rakennushankkeessa olisi voitu soveltaa vuorokausiliikenteeseen tai tuntiliikenteeseen 
perustuvaa kaistavuokran määrittämisen mallia.  Ajokustannuslisäykseen perustuvan 
kaistavuokran suuruus Suonenjoella olisi voinut olla suuruudeltaan esimerkiksi 4 000 
euroa vuorokaudessa tai 200 euroa tunnissa. Paalutukseen olisi yhteensä kulunut noin 
60 tuntia, mikä olisi tarkoittanut noin 12 000 euron kaistavuokrakustannuksia. (Tiehal-
linto 2005a)  
 Lisäksi liikenteelle olisi aiheutettu haittaa sillan siirtämisen aikana. Siirto olisi kui-
tenkin voitu suorittaa samaan aikaan kuin vanhojen ylikulkusiltojen purku, joten siitä ei 
olisi aiheutunut liikenteelle ylimääräistä haittaa nykyiseen rakennusmenetelmään verrat-
tuna. Nämä haittakustannukset olisivat olleet siis samat kuin toteutuneessa rakennusme-
netelmässä. Viikon mittainen valtatien liikennekatko ja tilapäisen kiertoreitin käyttö 
aiheuttaa 10 881 euron kustannukset, kuten laskennat aiemmin tässä luvussa osoittavat. 
Kokonaisuudessaan sillansiirtomenetelmä olisi aiheuttanut noin 23 000 euron aikakus-
tannuksen yhteiskunnalle ja tienkäyttäjille. 
 
Ajoneuvokustannukset 
 
Sillansiirtomenetelmän käyttö olisi aiheuttanut ajoneuvokustannuksia pääasiassa tilapäi-
sen kiertoreitin vaikutuksesta. Kiertoreitin aiheuttamat ajoneuvokustannukset on lasket-
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tu toteutuneen rakennustavan kustannusten yhteydessä ja ovat suuruudeltaan 1453 eu-
roa. 
  
Ympäristökustannukset 
 
Ympäristökustannuksia olisi aiheuttanut sillansiirtomenetelmää käytettäessä pääosin 
kiertoreitistä aiheutuva matkan pidentyminen. Kiertoreitin aiheuttamat ympäristökus-
tannukset laskettiin tässä luvussa jo aiemmin ja tulokseksi saatiin 191 euroa. Ympäris-
tökustannusten osuus olisi suurempi, mikäli kiihdytysten aiheuttamat kustannukset otet-
taisiin huomioon.  
 
Onnettomuuskustannukset ja turvallisuus 
 
Työmaaympäristössä kasvanut onnettomuusriski johtuu muuttuneista liikennejärjeste-
lyistä. Sillansiirtomenetelmää käytettäessä työmaan aiheuttamien onnettomuuksien to-
dennäköisyys pienenee, kun tilapäisiä liikennejärjestelyitä ei jouduta käyttämään useita 
viikkoja tai jopa kuukausia. Sillansiirtomenetelmää käytettäessä ei jouduta käyttämään 
kiertotieratkaisuja eikä siihen liittyviä liikenteenohjaus- ja turvalaitteita, minkä vuoksi 
liikenne saa kulkea sillan rakentamisen ajan valtatietä pitkin eikä onnettomuusriski 
normaaliin tilanteeseen verrattuna lisäänny. 
 Työmaan aiheuttama onnettomuusriskin kasvu koskee sillansiirtomenetelmää käy-
tettäessä lähinnä paalujen asentamisen aikaista kaistan sulkemista. Kun liikenne joudu-
taan pysäyttämään valtatiellä, on onnettomuuden mahdollisuus suurempi normaaliin 
tilanteeseen verrattuna. Lisäksi kiertoreitti noin viikon ajan aiheuttaa onnettomuusriskin 
kasvua vastaavalla tavalla kuin toteutuneessa rakennusmenetelmässä. 
 
Tienpidon kustannukset 
 
Tienpidon kustannukset eivät kasva sillansiirtotekniikan käytön myötä. Menetelmän 
etuna on, että liikenne kulkee koko hankkeen rakennusajan olemassa olevia teitä pitkin, 
joten tienpito ei vaadi normaalista poikkeavia toimenpiteitä. Vaikka paalutustyön ajan 
liikenteenohjauslaitteena käytettäisiin liikennevaloja, on niiden aiheuttama tienpidon 
kustannus hyvin pieni. 
 
4.2.4 Rakennusmenetelmien vertailu 
 
Vertaamalla toteutuneita kustannuksia siirtomenetelmän laskennallisiin kustannuksiin 
voidaan huomata yhteiskunnallisten kustannusten merkitys. Vain rakennuskustannuksia 
vertailemalla toteutunut rakennustapa osoittautuu halvemmaksi. Tilanne kuitenkin 
muuttuu, kun kustannusten laskennassa otetaan huomioon aika-, ajoneuvo-, ympäristö- 
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sekä onnettomuuskustannukset. Nämä kustannukset huomioon ottaen voidaan todeta 
sillansiirtomenetelmän olevan kokonaistaloudellisesti edullisempi. 
 Sillansiirtomenetelmä olisi aiheuttanut yhteensä noin 23 000 euron aikakustannuk-
set, kun otetaan huomioon paalutuksen aiheuttama sekä kiertoreitin aiheuttama liiken-
nehaitta. Aikaisemmissa laskelmissa saatiin toteutuneelle rakennustavalle aikakustan-
nukseksi yli 86 000 euroa. Toteutunut rakennusmenetelmä aiheutti siis tässä hankkeessa 
tienkäyttäjille sekä yhteiskunnalle noin 63 000 euroa suuremmat aikakustannukset ver-
rattuna hankkeen toteuttamiseen sillansiirtomenetelmällä. Ajoneuvokustannusten osalta 
kustannukset ovat kokonaisuudessaan melko vähäisiä urakan kokonaishintaan nähden. 
Sillansiirtomenetelmällä ajoneuvokustannukset olisi kuitenkin saatu puolta pienemmiksi 
kuin toteutuneella rakennusmenetelmällä. Myös ympäristökustannukset ovat yksittäise-
nä kustannuseränä pieni, mutta sillansiirtotekniikalla kustannuksia olisi saatu edelleen 
pienennettyä. On myös huomattava, että todellisuudessa ajoneuvokustannusten sekä 
ympäristökustannusten osuus on suurempi, mikäli laskennassa otetaan huomioon myös 
tienkäyttäjien nopeuden vaihtelut. Kun lasketaan yhteen toteutuneen rakennustavan 
kaikki ajokustannukset, saadaan tulokseksi noin 89 600 euroa. Sillansiirtomenetelmällä 
ajokustannukset olisi saatu noin 24 500 euroon eli rakennusmenetelmien välillä yhteis-
kunnallisten kustannusten ero on noin 65 000 euroa. 
 Rakennuskustannusten kannalta sillansiirtomenetelmän käyttö olisi lisännyt kustan-
nuksia. Kun otetaan huomioon sillan sekä kiertotien rakennuskustannukset, aiheutti to-
teutunut menetelmä noin 320 000 euron kustannukset. Tässä sillan rakennuskustannuk-
siin on lisätty vain se osa kiertotien kustannuksista, mikä kohdistui purettavaan kierto-
tien osaan. Sillansiirtomenetelmällä rakennuskustannukset samalla periaatteella laskien 
olisivat olleet noin 370 000 euroa eli 50 000 euroa enemmän kuin toteutuneen rakennus-
tavan kustannukset. Taulukossa 4.10 on esitetty eri sillanrakennusmenetelmien aiheut-
tamat rakennus- ja ajokustannukset. Taulukon rakennuskustannuksissa on otettu huomi-
oon ainoastaan sillanrakennuksesta syntyvät kustannukset, sillä eri rakennusmenetelmi-
en välinen kustannusero syntyy juuri sillanrakennuskustannuksista. 
 
Taulukko 4.10 Sillanrakennusmenetelmien kustannusvertailu. 
Kustannukset [€] Toteutunut rakennustapa Sillansiirtomenetelmä
Rakennuskustannukset  
(silta ja kiertotie) 320 000 370 000
Aikakustannukset 86 279 22 881
Ajoneuvokustannukset 2938 1453
Ympäristökustannukset 387 191
Yhteensä 409 604 394 525
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Suonenjoen esimerkkihankkeessa erityispiirteenä on valtatien liikennekatko ja kiertorei-
tin käyttö myös toteutuneessa rakennustavassa. Sillansiirtomenetelmän aiheuttamat lisä-
kustannukset olisi saatu minimoitua, kun viikon mittaisen liikennekatkon aikana olisi 
voitu vanhojen siltojen purkamisen lisäksi suorittaa myös sillan siirtäminen eikä sillan-
siirto olisi vaatinut erillistä liikennekatkoa. Useimmissa hankkeissa tällaista katkoa ei 
perinteisen sillanrakennusmenetelmän yhteydessä käytetä, jolloin liikennekatko tarvi-
taan ainoastaan sillansiirron ajaksi. Tässä hankkeessa sillansiirto olisi aiheuttanut huo-
mattavasti pienemmät liikennekatkosta johtuvat lisäkustannukset kuin usein vastaavissa 
hankkeissa. Toisaalta kustannuseroa kaventaa sillansiirtomenetelmän käytön aiheutta-
mat korkeammat rakennuskustannukset tässä esimerkissä. Kaikki kustannukset huomi-
oon ottaen sillansiirtomenetelmä olisi kuitenkin ollut noin 15 000 euroa toteutunutta 
rakennusmenetelmää edullisempi. Urakan kokonaishintaan nähden tämä kustannussääs-
tö olisi ollut hieman yli 2 %. 
 
4.3 Case Eura 
 
4.3.1 Hankkeen esittely ja taustatiedot 
 
Euran ja Biolanin risteyssiltahanke sijaitsee noin neljä kilometriä Euran keskustasta 
koilliseen valtatien 12 varrella. Uudet liittymäjärjestelyt sijaitsevat aivan Biolanin pää-
konttorin vieressä. Hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä palvelemaan Biolanin sisäis-
tä liikennettä valtatien molemmin puolin sijaitsevien tonttien välillä. Alikulkusillan li-
säksi hankkeen yhteydessä rakennetaan Rauman suunnasta tulevalle liikenteelle ramppi 
ja Tampereen suunnasta saapuvan liikenteen liittymä säilyy nykyisellään. Poistamalla 
valtatieltä vasemmalle kääntymiset parannetaan vaarallisen liittymän liikenneturvalli-
suutta. Liittymäjärjestelyjen lisäksi parannettavalla osuudella tie levennetään tavoitele-
veyteen 10,5 metriä sekä tien tasausta nostetaan siltapaikan kohdalla puolitoista metriä. 
Kuvassa 4.5 on esitetty Biolanin siltahankkeen suunnitelmakartta, mistä ilmenee tar-
kemmin liittymän liikennejärjestelyt tulevaisuudessa. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus 2010) 
 Siltahanke aloitettiin Eurassa toukokuun alkupuolella rakentamalla kiertotie, mikä 
myös toimii liittymän valmistumisen jälkeen osittain yksityistienä. Liikenteen siirryttyä 
kiertotielle toukokuun lopussa, aloitettiin valtatien parantaminen sekä sillan rakentami-
nen siltakaivannon teolla. Risteyssillan rakennustyöt aloitettiin varsinaisesti kesäkuun 
loppupuolella ja niiden oli määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Viimeisiä 
työvaiheita ennen hankkeen valmistumista ovat viherrakennus-, päällystys- sekä vii-
meistelytyöt. Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen oli määrä valmistua kokonai-
suudessaan syyskuun loppuun mennessä, mutta yllättävien viivytysten jälkeen arvioitu 
valmistumisaika on marraskuun loppu. Aikataulua ovat viivästyttäneet tilaajan vaatimat 
4 Sillan sivussarakentamismenetelmän soveltaminen tiesiltoihin 64 
 
suunnitelmamuutokset sekä yllättävät tekijät, joita ei ole osattu ottaa huomioon suunnit-
teluvaiheessa. Suunnitelmamuutoksissa valtatien tasausta laskettiin ensimmäisistä suun-
nitelmista ja nyt toteutuva tasauksen nosto on noin puolitoista metriä. Alkuperäisissä 
suunnitelmissa valtatien tasauksen nosto oli noin neljä metriä. Lisäksi aikataulua on 
viivästyttänyt sillan vierestä löytynyt vesijohto, josta ei ollut tietoa ennen urakan aloit-
tamista. Kuvassa 4.6 on esitetty alkuperäinen aikataulu, missä kaikki työvaiheet on suo-
ritettu syyskuun loppuun mennessä. 
 
 
Kuva 4.5 Biolanin risteyssillan suunnitelmakartta. (Varsinais-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus 2010) 
 
 
Kuva 4.6 Valtatien 12 parantaminen Biolanin kohdalla -hankkeen alkuperäinen aika-
taulu. (Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010) 
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Aikataulun viivästyminen on pidentänyt myös kiertotien käyttöaikaa, mikä nykyisen 
aikataulun mukaan on kuusi kuukautta eli noin 180 vuorokautta. Kiertotiellä nopeusra-
joitukset ovat 50km/h sekä 30km/h ja sen pituus on kokonaisuudessaan noin 340 metriä. 
Tieosuuden liikennemäärä on noin 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Lyly 2010; Varsi-
nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010) 
 Biolanin uusi risteyssilta on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta, jonka jänne-
mitat ovat 2,5m + 16,0m + 2,5m. Sillan hyödyllinen leveys on 11 metriä ja alikulkukor-
keus noin 4,2 metriä. Kokonaisuudessaan silta on noin 27 metriä pitkä ja sillan kannen 
pituus on 21 metriä. Sillan perustuksina toimivat anturaperusteiset teräsbetonipilarit, 
jotka liitetään siltakanteen kumipesälaakereilla. Biolanin risteyssillan yleispiirustus, 
mistä nähdään sillan rakenne tarkemmin, on esitetty liitteessä 2. (Varsinais-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2010) 
 
4.3.2 Toteutuneen rakennustavan aiheuttamat kustannukset ja liikenne-
haitta 
 
Rakentamisesta aiheutuneet kustannukset ja liikennehaitat lasketaan rakennuskustannus-
ten sekä ajokustannusten osalta. Valtatien 12 parantaminen Biolanin kohdalla -
hankkeessa rakennuskustannusten lisäksi kokonaiskustannuksia kasvattaa useita kuu-
kausia käytössä oleva kiertotie. Kiertotie aiheuttaa yhteiskunnallisia kustannuksia esi-
merkiksi lisääntyneen matka-ajan myötä. Tässä esimerkissä on kustannukset laskettu 
vain kasvaneen matkan pituuden perusteella eikä hidastuksia ja kiihdytyksiä ole siis 
laskelmissa otettu huomioon. 
 
Rakennuskustannukset 
 
Rakennuskustannukset huomioon ottaen hankkeen kokonaiskustannus on noin 0,75 mil-
joonaa euroa, josta sillan rakennuskustannusten osuus on noin 270 000 euroa. Sillan 
rakennuskustannusten lisäksi tässä esimerkissä otetaan huomioon kiertotien rakennus-
kustannus, minkä suuruus on noin 50 000 euroa. Osa kiertotiestä hyödynnetään hank-
keen valmistuttua yksityistienä, joten todellinen kiertotiestä aiheutuva kustannus on 
noin 20 000 euroa. Tämä kustannus on kiertotien purettavan osan kustannus. 
 
Aikakustannukset 
 
Aikakustannuksia Euran siltahankkeessa muodostuu sillan rakentamisen ajan käytössä 
olevan kiertotien käytöstä. Alkuperäisen aikataulun mukaan kiertotien oli tarkoitus olla 
käytössä neljän kuukauden ajan, mutta rakennustöiden viivästymisen myötä käyttöaika 
on pidentynyt jopa kuuteen kuukauteen. 
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 Kokonaisaikakustannusten laskemiseksi täytyy ensin laskea aikaero normaalin rei-
tin ja kiertotien välillä yhtä autoa kohden. Tämän aikaeron laskemisessa hyödynnetään 
kaavaa (2). 
Normaalitilanteessa yhden auton käyttämä matka-aika lasketaan kaavalla 
 
h
hkm
kmkm
t 009875,0
/80
5,029,0
=
+
= , 
 
missä 0,29km on kiertotietä vastaava pituus valtatietä pitkin mitattuna ja 0,5km on mat-
ka, jonka aikana nopeusrajoitukset muuttuvat ennen ja jälkeen kiertotien. Vastaava mat-
ka otetaan huomioon myös kiertotien aiheuttamaa matka-ajan lisäystä laskettaessa. 
Yhden auton käyttämä matka-aika kiertotietä käyttäen lasketaan kaavalla 
 
h
hkm
kmkm
hkm
km
t 024,0
/30
2,034,0
/50
3,0
=
+
+= , 
 
missä 0,34km on kiertotien pituus, 0,3km kuvaa matkaa ennen kiertotietä nopeusrajoi-
tuksella 50km/h ja 0,2km kuvaa matkoja ennen kiertotietä ja sen jälkeen nopeusrajoi-
tuksella 30 km/h. Edellä laskettujen aikojen perusteella voidaan laskea eri reittien väli-
nen aikaero ja tulokseksi saadaan 0,014125h (noin 5 sekuntia). Tämän aikaeron aiheut-
tama kustannus lasketaan kaavalla (3). 
 
€245453180/.6000014125,0//€09,16)180/(€ ≈×××= vrkvrkajonhautohvrkAik , 
 
missä 16,09€ on keskimääräinen aikasäästön arvo kevyille ajoneuvoille ja se saadaan 
taulukosta 4.2. Aikakustannus on laskettu koko ajalta, jolloin kiertotie on käytössä, jotta 
tulokseksi saadaan kiertotien aiheuttama kokonaisaikakustannus. Laskelman perusteella 
kiertotie aiheuttaa kokonaisuudessaan yhteiskunnalle sekä tienkäyttäjille noin 245 500 
euron kustannukset. Nämä kustannukset ovat suuruudeltaan yli 30 % urakan kokonais-
hinnasta, joten kustannukset ovat merkittävän suuret jopa hankkeen kokonaiskustannuk-
siin nähden. 
 
Ajoneuvokustannukset 
 
Ajoneuvokustannukset lasketaan kaavalla (1), mihin sijoitetaan kiertotien ja normaali-
reitin pituusero, keskivuorokausiliikenne sekä kiertotien käyttöaika vuorokausina. Ajo-
neuvokustannukset lasketaan kaavalla 
 
€3137180/.600005,0/81,5)180/(€ ≈×××= vrkvrkajonkmkmsntvrkAnk , 
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missä 5,81snt/km on ajoneuvokustannusten yksikköarvo ja se saadaan taulukosta 4.1. 
Arvo 0,05km kuvaa matkan pituuseroa kiertotien ja normaalin reitin välillä. Aikakus-
tannuksiin nähden ajoneuvokustannusten osuus kokonaiskustannuksista on pieni, mutta 
niiden merkitys kasvaa liikennemäärän sekä kiertotien käytön pidentymisen myötä. 
Ajokustannusten osalta on myös huomattava, että tässä laskutavassa ei ole otettu huo-
mioon ajoneuvon nopeuden vaihteluita, jotka lisäävät osaltaan ajoneuvojen käyttökus-
tannuksia. 
 
Ympäristökustannukset 
 
Matkayksiköiden kokonaismäärä kiertotien käytön ajalta lasketaan ensin, jonka jälkeen 
voidaan laskea eri päästölajien määrät ja kustannukset. Laskennassa käytetään taulukoi-
den 4.5 sekä 4.6 arvoja. Kiertotien aiheuttama kokonaismatkan lisäys lasketaan kaavalla 
(5). 
 
kmvrkvrkajonkmS 54000180/.600005,0 =××= , 
 
missä 0,05km on matka, minkä kiertotie on normaalia, valtatien reittiä pidempi. Taulu-
kossa 4.11 on esitetty kiertotien aiheuttamat ympäristökustannukset päästölajikohtaises-
ti. Laskenta on suoritettu kaavaa (4) käyttäen. 
 
Taulukko 4.11 Kiertotien aiheuttamat päästökustannukset päästölajikohtaisesti. 
Päästölaji SO2 NOx PM CO HC CO2 Yht.
Päästö-
kustannus [€] 0,454118 17,53164 64,746 1,4688 0,7182 328,644 413,56
 
 
Ympäristökustannuksissakin on otettava huomioon, että kustannusten arvo olisi toinen, 
mikäli laskentaan otettaisiin mukaan ajoneuvojen hidastukset sekä kiihdytykset. 
 
Onnettomuuskustannukset ja turvallisuus 
 
Biolanin risteyssillan rakentamisessa kasvaneen onnettomuusriskin aiheuttaa kiertotien 
käyttö usean kuukauden ajan. Kiertotien aiheuttaman turvallisuusriskin kasvua on rajoi-
tettu nopeusrajoitusta alentamalla sekä erilaisilla liikenteenohjauslaitteilla. Ennen kier-
totietä nopeusrajoitus muuttuu vaiheittain ollen kiertotieosuudella 30km/h. Nopeuksien 
hiljentämiseksi ennen kiertotietä on käytetty tien pinnassa heräteraitoja. Lisäksi kierto-
tien havaittavuutta on parannettu vilkkuvaloin varustetuin sulkuaidoin sekä sulkupyl-
väin. Siltakaivannon reunat on varustettu sorakasoin, jotta vahingot onnettomuustilan-
teessa minimoituisivat. Kaikilla näillä toimenpiteillä saadaan onnettomuuden riskiä pie-
nennettyä työmaa-alueella, mutta se on kuitenkin huomattavan suuri normaalitilantee-
seen verrattuna. 
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 Työmaa-alueella ei ole sattunut henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia, joten 
kustannuksia tapahtuneiden onnettomuuksien osalta ei ole. Kustannuksia turvallisuusta-
son heikkenemiselle on vaikea laskea, mutta onnettomuusriskin kasvaminen on silti 
otettava huomioon merkittävänä tekijänä. 
 
Tienpidon kustannukset 
 
Normaaleihin tienpidon kustannuksiin verrattuna tässä hankkeessa saattaa esiintyä kas-
vua esimerkiksi talvikunnossapidon myötä. Kiertotie on käytössä marraskuun loppuun 
asti, joten sen käyttöaikana voi ilmetä tarvetta talvikunnossapidolle esimerkiksi aurauk-
sen sekä liikenteenohjauslaitteiden huollon myötä. Kiertotielle asennetaan tievalaistus, 
mistä myös saattaa aiheutua ylimääräisiä tienpidon kustannuksia. 
 
4.3.3 Sillansiirron hyödyntäminen Euran siltahankkeessa 
 
Biolanin risteyssillan rakentaminen olisi voitu tehdä maasto-olosuhteiden sekä muiden 
ympäristötekijöiden puolesta myös vaihtoehtoista sillanrakennusmenetelmää hyödyntä-
en. Hankkeeseen ei liity merkittäviä haasteita, jotka olisivat hankaloittaneet sillansiir-
tomenetelmän käyttöä. Kuvassa 4.7 on esitetty Euran siltahankkeen aikataulu, mikäli 
silta olisi toteutettu sillansiirtomenetelmällä. 
 
Selite Kesto Alkaa Tou Kes Hei Elo Syy
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Sillan paaluperustus 2 pv 11.5.2010
Y1 alusrak./sitomattomat kerr. 50 pv 11.5.2010
Biolanin risteyssilta 70 pv 15.5.2010
VT12 alusrak./sitomattomat kerr. 50 pv 28.6.2010
Sillansiirto 7 pv 28.8.2010
Vesihuoltotyöt ja pumppaamo 10 pv 30.8.2010
Viherrakennustyöt 10 pv 15.9.2010
Viimeistelytyöt 10 pv 20.9.2010
Kuva 4.7 Sillansiirron aikatauluesimerkki Euran siltahankkeessa. 
 
Mikäli siltahanke olisi toteutettu sillansiirtomenetelmällä, ensimmäinen työvaihe olisi 
ollut yksityistien rakentaminen vastaavasti kuin toteutuneessa rakennustavassa. Kierto-
tiestä olisi kuitenkin tarvinnut rakentaa vain se osuus, mikä toimii myös yksityistienä. 
Tien rakentaminen olisi helpottanut sillan rakentamista valtatien eteläpuolelle. Yksityis-
tien valmistuttua olisi aloitettu sillanrakennustyöt, mitkä ovat pääosin samat kuin toteu-
tuneessa rakennustavassa. Sillankansi rakennetaan tien sivussa vastaavasti kuin tien 
kohdallakin, mutta sillan perustukset tehdään sillansiirtomenetelmää käytettäessä liiken-
teen käytössä olevalle väylälle. Koska liikennemäärä ei ole Eurassa merkittävän suuri, 
olisi sillan paaluperustukset ollut mahdollista asentaa liikenteen kulkiessa valtatietä. 
Toinen kaista olisi ollut suljettuna yhden paalun asentamisen ajan kerrallaan ja urakoit-
sija olisi maksanut tältä ajalta kaistavuokraa työn keston mukaisesti. Kaistan sulkemisen 
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aikana liikenteen ohjaus olisi voitu suorittaa esimerkiksi liikennevalojen tai liikenteen 
ohjaajan avulla. Paalujen asentamiseen olisi kulunut tässä esimerkissä aikaa noin viisi 
tuntia yhtä paalua kohden, joten kokonaisuudessaan neljän paalun asentaminen olisi 
vaatinut noin 20 tunnin kaistavuokrauksen.  
 Sillan valmistuttua tien sivussa, olisi aloitettu noin viikon mittainen liikennekatko, 
minkä aikana silta olisi siirretty paikalleen. Sillan siirtäminen ei olisi vaatinut kuin kah-
den päivän liikennekatkon, mutta hankkeeseen liittyvien valtatien parantamistoimenpi-
teiden vuoksi liikennekatko olisi ollut jopa viikon. Liikennehaitan pienentämiseksi kat-
kon pituutta olisi voinut tarvittaessa lyhentää. Liikennekatkon aikana kiertoreitti olisi 
kulkenut Köyliön Tuiskulan kylän kautta. Valtatieltä kääntyminen tälle reitille olisi ta-
pahtunut reilu kaksi kilometriä siltapaikan kohdalta itään ja reitti olisi jälleen yhtynyt 
valtatiehen noin kilometri siltapaikasta länteen. Kuvassa 4.8 on esitetty mahdollisen 
kiertoreitin sijainti kartalla.  
 
 
Kuva 4.8 Euran siltahankkeen mahdollinen kiertoreitti sillansiirron ajan. (Google 
Maps) 
 
Kokonaisuudessaan kiertoreitin pituus olisi ollut noin seitsemän kilometriä kun vastaava 
matka valtatietä pitkin kuljettuna on noin kolme ja puoli kilometriä. Mahdollisen kierto-
reitin tiet ovat paikallis- sekä yhdystie, joiden nopeusrajoitukset vaihtelevat välillä 40 
km/h ja 80 km/h. Keskimäärin kiertoreitin molempien tieosuuksien nopeusrajoitukseksi 
voidaan arvioida 60 km/h. Sillansiirtoa varten liikennekatkon pituuden olisi pitänyt olla 
noin kolme vuorokautta, jotta siirtoon liittyvät työvaiheet olisi saatu varmasti suoritet-
tua. Liikennekatkoa olisi voinut hyödyntää myös valtatien parantamiseen liittyviin työ-
vaiheisiin, minkä vuoksi katkon pituus olisi voinut olla esimerkiksi seitsemän vuoro-
kautta.  
   
Rakennuskustannukset 
 
Erot rakennuskustannuksissa eri rakennusmenetelmissä muodostuvat pääosin sillanra-
kennuskustannuksista, joten rakennuskustannusten osalta tarkastellaan sillan aiheutta-
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mia kustannuksia. Myös kiertotien rakentamisesta aiheutuu rakennuskustannuksia, jotka 
vaihtelevat sillanrakennusmenetelmästä riippuen. 
 Toteutuneen rakennustavan rakennuskustannukset sillan osalta olivat noin 270 000 
euroa, joita sillansiirtomenetelmän käyttö olisi lisännyt jossain määrin. Tässä esimerkis-
sä sillan rakentaminen tien sivussa ei olisi vaatinut siltatelineiden perustusten osalta 
erikoisrakenteita, joten siltatelineiden perustuksena olisi voitu käyttää vain murskeker-
rosta. Murskekerroksen rakentaminen ei olisi kuitenkaan lisännyt rakennuskustannuksia 
merkittävästi, sillä sillansiirtomenetelmää käytettäessä siltatelineet olisi voitu rakentaa 
matalampana kuin nykyisessä rakennustavassa. Siltatelineiden korkeusero johtuu tarvit-
tavasta kaivusyvyydestä, sillä toteutuneessa rakennusmenetelmässä kaivutaso on antu-
roiden asentamisen vuoksi alempana. Voidaan siis arvioida, että sillansiirtomenetelmää 
käytettäessä siltatelineiden kustannus perustuksineen olisi ollut samansuuruinen kuin 
toteutuneen rakennustavan siltatelineiden kustannus. Sillan perustusten osalta kustan-
nusmuutoksia olisi aiheutunut teräsputkipaalujen käytöstä teräsbetonipilarien sijaan. 
Paaluperustuksen kustannus porapaaluja käyttäen olisi ollut noin 52 000 euroa sisältäen 
paalutuksen sekä betonimanttelit paalujen näkyvälle osalle. Toteutuneessa rakennusta-
vassa teräsbetonisten pilarien ja anturoiden kustannus on noin 23 000 euroa, joten pora-
paalujen käyttö olisi aiheuttanut noin 30 000 euroa suuremmat kustannukset. Tämä kus-
tannusero olisi kuitenkin säästetty porapaaluja käytettäessä kaivutöissä, joten sillan pe-
rustusten osalta sillansiirtomenetelmän käyttö ei olisi lisännyt kustannuksia. Kallioon 
porautuvaa paalua voidaan pitää myös riskittömämpänä kuin maanvaraisia perustuksia. 
Lisäksi sillan siirtäminen olisi lisännyt rakennuskustannuksia noin 40 000 euroa. Koko-
naisuudessaan sillansiirtomenetelmän käyttö olisi tässä esimerkissä lisännyt rakennus-
kustannuksia vain siirtokustannusten osuuden verran eli noin 40 000 euroa. 
 Kiertotien rakennuskustannuksista vain osa voidaan ottaa huomioon rakennusmene-
telmien rakennuskustannuseroja vertailtaessa, sillä suuri osa kiertotiestä hyödynnetään 
hankkeen valmistuttua yksityistienä. Sillansiirtomenetelmällä olisi kuitenkin säästetty 
noin 20 000 euroa, kun kiertotietä ei olisi tarvinnut rakentaa lainkaan. Loput kiertotien 
50 000 euron rakennuskustannuksista kohdistuu yksityistieosuuteen, mikä olisi jouduttu 
rakentamaan myös sillansiirtomenetelmää käytettäessä. 
 
Aikakustannukset 
 
Sillansiirtomenetelmän käytön suurimpana etuna on, että liikenne kulkee normaalia väy-
lää pitkin lähes koko rakennusajan. Tässä esimerkissä liikenteelle aiheutettua ajallista 
haittaa olisi sillansiirtomenetelmää käytettäessä aiheuttanut sillan perustusten paalutus-
työt sekä sillansiirtokatko.  
 Paalutustöiden aikana kaistavuokran hinnoittelussa olisi voinut soveltaa ajokustan-
nuslisäykseen perustuvaa kaistavuokraa. Hinnan arvioinnin perustana olisi voitu käyttää 
vuorokausiliikennettä (6000ajon./vrk) tai keskimääräistä tuntiliikennettä (250ajon./vrk). 
Ottaen huomioon liikennemäärän sekä työmaan pituuden vuorokauden kaistavuokrana 
olisi voinut käyttää arvoa 4000 euroa ja tuntikohtaisena kaistavuokrana 200 euroa. Paa-
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lutustyön kesto olisi kokonaisuudessaan ollut noin 20 tuntia, joten kaistavuokran koko-
naiskustannus olisi ollut noin 4000 euroa. 
 Kiertoreitin aiheuttama aikakustannus lasketaan vastaavalla tavalla kuin kiertotien. 
Ensin lasketaan aikaero normaalin reitin ja kiertoreitin välillä yhtä autoa kohden hyö-
dyntäen kaavaa (2). Yhden ajoneuvon käyttämä aika valtatietä pitkin kuljettuna laske-
taan kaavalla 
 
h
hkm
km
t 04375,0
/80
5,3
== , 
 
missä 3,5km kuvaa kiertoreittiä vastaavaa matkaa valtatietä pitkin ja 80km/h on valta-
tien normaali nopeusrajoitus. Kiertoreittiin kuluva matka-aika lasketaan vastaavasti sa-
maa kaavaa hyödyntäen. 
 
h
hkm
km
hkm
km
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/60
4
/60
3
=+=  
 
Kaavassa on laskettu erikseen kahden kiertotien väylän osuus kuluneesta ajasta. Kahden 
edellä lasketun ajan erotuksena saadaan tulokseksi 0,07295 tuntia (noin 26 sekuntia). 
Tämä aika kuvaa kiertoreitin ja normaalin reitin välistä aikaeroa, minkä aiheuttama kus-
tannus voidaan laskea kaavalla (3). 
 
€492987/.600007295,0//€09,16)7/(€ ≈×××= vrkvrkajonhautohvrkAik  
 
Kaavassa 16,09€ on aikasäästön keskimääräinen yksikköarvo kevyelle ajoneuvolle ja se 
on saatu taulukosta 4.2. Laskenta on tehty seitsemän vuorokauden ajalle, mutta mikäli 
siirtokatko olisi esimerkiksi vain 5 vuorokautta, pienentäisi se aikakustannuksia huo-
mattavasti noin 35 000 euroon. 
 Kun lasketaan yhteen sekä paalutustyön että kiertoreitin aiheuttama aikakustannus, 
saadaan kokonaiskustannukseksi hieman yli 53 000 euroa. 
 
Ajoneuvokustannukset 
 
Ajoneuvokustannuksia sillansiirtomenetelmässä aiheutuu kiertoreitin käytöstä. Ajoneu-
vokustannukset lasketaan kaavalla (1). 
 
€85417/.60005,3/81,5)7/(€ ≈×××= vrkvrkajonkmkmsntvrkAnk , 
 
missä ajoneuvokustannusten yksikköarvo 5,81snt/km on saatu taulukosta 4.1 ja arvo 
3,5km on matkan pituus, minkä kiertoreitti on normaalia reittiä pidempi. 
 
4 Sillan sivussarakentamismenetelmän soveltaminen tiesiltoihin 72 
 
Ympäristökustannukset 
 
Ympäristökustannusten laskenta suoritetaan taulukoiden 4.5 ja 4.6 arvoja käyttäen. En-
sin lasketaan kiertoreitin matkayksiköiden lisäys verrattuna normaaliin reittiin, jotta 
voidaan laskea matkan lisäyksen aiheuttamat ympäristökustannukset. Kiertoreitin aihe-
uttama matkan kasvu lasketaan kaavalla (5). 
 
kmvrkvrkajonkmS 1470007/.60005,3 =××= , 
 
missä 3,5 km kuvaa matkaa, minkä kiertoreitti on normaalia, valtatien reittiä pidempi. 
Kiertoreitti on käytössä seitsemän vuorokautta. Taulukossa 4.12 on esitetty kiertoreitin 
aiheuttamat päästökustannukset päästölajeittain. Taulukon arvot on laskettu käyttäen 
kaavaa (4).  
 
Taulukko 4.12 Kiertoreitin aiheuttamat päästökustannukset päästölajeittain. 
Päästölaji SO2 NOx PM CO HC CO2 Yht.
Päästö-
kustannus [€] 1,236211 47,72502 176,253 3,9984 1,9551 894,642 1125,81
 
 
Onnettomuuskustannukset ja turvallisuus 
 
Sillansiirtomenetelmää käytettäessä työmaan turvallisuus paranee niin tienkäyttäjien 
kuin työntekijöidenkin kannalta, sillä kiertotiejärjestelyjä ei jouduta käyttämään. Työ-
maalla suurimman onnettomuusriskin aiheuttavat tilapäiset liikennejärjestelyt, jotka 
saadaan sillansiirtomenetelmällä minimoitua. 
 Viikon käytössä oleva kiertoreitti aiheuttaa jossain määrin kasvaneen onnettomuus-
riskin erityisesti kiertoreitin yhdys- ja paikallisteille, joilla liikennemäärä lisääntyy 
huomattavasti tavanomaiseen liikennetilanteeseen verrattuna. Kiertoreitti ei kuitenkaan 
aiheuta turvallisuuden heikkenemistä vastaavalla tavalla kuin kiertotie, sillä liikenne ei 
kulje työmaan välittömässä läheisyydessä. 
 Onnettomuusriskin kasvua sillansiirtomenetelmässä aiheuttaa myös kaistan sulke-
minen paalutuksen aikana. Liikenteen pysäyttäminen valtatiellä aiheuttaa aina turvalli-
suusriskin, minkä vuoksi paalutus suoritetaan useassa eri vaiheessa ja työt ajoitetaan 
liikenteellisesti mahdollisimman hiljaiselle ajalle. 
 
Tienpidon kustannukset 
 
Tienpidon kustannukset eivät kasva sillansiirtomenetelmää käytettäessä normaaliin ti-
lanteeseen verrattuna. Kiertoreitin väylät ovat yleisiä teitä, joten niiden kunnossapito ei 
vaadi erityisiä toimenpiteitä kiertoreittinä toimimisen vuoksi. Muuten liikenne kulkee 
valtatietä pitkin, joten normaalista poikkeavia kunnossapidon toimenpiteitä ei tarvita. 
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4.3.4 Rakennusmenetelmien vertailu 
 
Riippuen kustannusten laskentatavasta, eri rakennusmenetelmien väliset kustannuserot 
vaihtelevat huomattavan paljon. Nykyisen laskentaperiaatteen mukaan eli vain raken-
nuskustannukset huomioon ottaen sillansiirtomenetelmää käytettäessä kustannukset 
nousevat jossain määrin. Kun laskennassa otetaan huomioon myös yhteiskunnalliset 
kustannukset, voidaan sillansiirtomenetelmän todeta olevan tässä esimerkissä selvästi 
edullisempi rakennustapa kokonaistaloudellisesta näkökulmasta. 
 Sillansiirtomenetelmän käyttö tässä kohteessa olisi aiheuttanut noin 53 000 euron 
aikakustannukset. Nämä kustannukset olisivat syntyneet siirtokatkon aikana kiertoreitis-
tä sekä toisen kaistan sulkemisesta paalutuksen aikana. Toteutuneelle rakennustavalle 
saatiin kiertotien aikakustannukseksi lähes 250 000. Aikakustannusten osalta nykyinen 
rakennusmenetelmä aiheutti yhteiskunnalle lähes 200 000 suuremmat kustannukset sil-
lansiirtomenetelmään verrattuna. Ajokustannusten merkitys urakan kokonaishintaan 
nähden ei ole yhtä merkittävä kuin aikakustannusten. Toteutuneen rakennustavan ajo-
neuvokustannukset, noin 3100 euroa, olisivat lisääntyneet sillansiirtomenetelmän käy-
tön myötä. Viikon käytössä oleva kiertoreitti olisi tässä esimerkissä aiheuttanut noin 
8500 euron ajokustannukset. Myös ympäristökustannukset olisivat kasvaneet sillansiir-
tomenetelmää käytettäessä lähes kolminkertaisiksi. Ympäristökustannustenkin osalta on 
kuitenkin huomattava, että niiden osuus on erittäin pieni yhteiskunnallisia kokonaiskus-
tannuksia ajatellen. Toteutuneen rakennustavan kaikki ajokustannukset huomioon ottaen 
aiheutui hankkeesta noin 249 000 euron kustannukset yhteiskunnalle ja tienkäyttäjille. 
Sillansiirtomenetelmää käytettäessä näiden kustannusten suuruus olisi ollut noin 63 000 
euroa eli valitsemalla rakennusmenetelmä toisin, olisi ajokustannusten osalta säästetty 
noin 186 000 euroa. 
 Toteutuneen rakennustavan rakennuskustannukset, kun otetaan huomioon sillanra-
kennuskustannus sekä kiertotien kustannus, ovat noin 290 000. Tässä kiertotien raken-
nuskustannuksista on otettu huomioon ainoastaan purettavan osan kustannus, mikä ai-
heuttaa kustannuseroa eri rakennusmenetelmien välillä. Sillansiirtotekniikkaa hyödyn-
tämällä sillan rakennuskustannukset olisivat nousseet 40 000 euroa ja kiertotien raken-
nuskustannuksia ei olisi syntynyt muilta osin kuin yksityistien osuudelta. Rakennuskus-
tannusten kokonaisarvoksi sillansiirtomenetelmällä olisi tullut noin 310 000, kun raken-
nuskustannusten osalta on otettu huomioon sillan sekä kiertotien rakennuskustannukset. 
 Laskemalla yhteen molempien rakennusmenetelmien kaikki kustannukset, voidaan 
huomata sillansiirtomenetelmän olevan selkeästi kokonaistaloudellisempi kuin toteutu-
neen rakennustavan. Taulukossa 4.13 on esitetty eri rakennusmenetelmien kustannus-
vertailu.  
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Taulukko 4.13 Sillanrakennusmenetelmien kustannusvertailu. 
 
Kustannukset [€] Toteutunut rakennustapa Sillansiirtomenetelmä
Rakennuskustannukset  
(silta ja kiertotie) 290 000 310 000
Aikakustannukset 245 453 53 298
Ajoneuvokustannukset 3137 8541
Ympäristökustannukset 414 1126
Yhteensä 539 004 372 965
 
 
Rakennus- sekä ajokustannukset huomioon ottaen toteutuneen rakennustavan aiheutta-
mat kustannukset ovat noin 539 000 euroa. Sillansiirtomenetelmän aiheuttamat vastaa-
vat kustannukset olisivat olleet noin 373 000 euroa, joten kokonaisuudessaan sillansiir-
tomenetelmällä olisi säästetty hankkeen kustannuksissa noin 166 000 euroa. Kustannus-
ero on merkittävä jopa hankkeen kokonaiskustannuksiin verrattuna, sillä sen suuruus on 
yli 20 % kokonaiskustannuksista. 
 
4.4 Olosuhdemuutosten vaikutustarkastelu 
 
4.4.1 Yleistä 
 
Useimmiten työmaat ovat keskenään hyvinkin erilaisia ja eri olosuhteet vaihtelevat 
työmaan luonteesta sekä sijainnista riippuen. Kahden esimerkkitapauksen perusteella ei 
voi vielä tehdä johtopäätöksiä, joten tässä yhteydessä tulee tarkastella eri olosuhdeteki-
jöiden vaikutusta sillansiirtomenetelmän mahdollisuuksiin tiesiltojen rakentamisessa. 
Olosuhteiden vaikutusta tutkitaan aikaisemmin esillä olleiden esimerkkien avulla eli 
kuinka eri olosuhdemuutokset olisivat näissä esimerkeissä vaikuttaneet sillansiirtomene-
telmän kannattavuuteen. Olosuhdemuutokset näkyvät pääasiassa ajokustannuslaskel-
missa ja vaikuttavat näin kokonaistaloudellisuuteen. Muuntelemalla eri olosuhteiden 
arvoja, voidaan tulokseksi saada raja-arvoja sillansiirtomenetelmän kannattavuudesta 
esimerkiksi liikennemäärän suhteen. Olosuhdemuutosten vaikutusten analysoinnin avul-
la voidaan arvioida muissa vastaavissa hankkeissa sillansiirron mahdollisuuksia. 
 Yksi tärkeimmistä olosuhdetekijöistä on liikennemäärä, jonka vaikutus kustannus-
laskelmiin on suuri. Mitä suurempi liikennemäärä on, sitä suuremmat ovat myös työ-
maan liikenteelle aiheuttamat häiriöt. Tästä johtuen väylillä, joilla on suuret liikenne-
määrät, tulee kiinnittää erityistä huomiota työmaiden liikennejärjestelyihin, jotta liiken-
4 Sillan sivussarakentamismenetelmän soveltaminen tiesiltoihin 75 
 
teen häiriöt ja haitat saataisiin minimoitua. Toinen olosuhdetekijä, mikä vaikuttaa mer-
kittävästi liikennehaitan syntymiseen, on työmaan kesto ja erityisesti kiertotien käyttö-
aika. Tämä aika tarkoittaa liikenteelle aiheutetun häiriön kestoa. Pienissä siltahankkeis-
sa kiertotie on käytössä esimerkiksi vain kaksi kuukautta, mutta isommissa hankkeissa 
kiertotietä joudutaan käyttämään jopa yli vuosi. Mikäli kiertotie on käytössä vain lyhyen 
ajan ja liikennemäärä on pieni, ei kiertotie aiheuta suurta liikennehaittaa. Kiertotien 
käyttöajan vaikutus voidaan huomata Suonenjoen ja Euran esimerkkihankkeista, missä 
liikennemäärät ovat samat, mutta kiertotien käyttöaika muuttuu kahdesta kuukaudesta 
puoleen vuoteen. Jo tällä neljän kuukauden erolla kustannukset kasvavat huomattavasti. 
Muita tekijöitä, mitkä vaikuttavat ajokustannusten ja liikennehaitan muodostumiseen, 
ovat kiertotien sekä mahdollisen kiertoreitin pituus. Kiertotien pituus ei yleensä ole yhtä 
merkittävä tekijä kustannusten muodostumisen kannalta kuin liikennemäärä sekä kierto-
tien käyttöaika. Pienemmissä siltahankkeissa kiertotien pituusero normaaliin reittiin on 
usein vain muutamia kymmeniä metrejä. Sillansiirron ajaksi valittu kiertoreitti voi vai-
kuttaa enemmän liikennehaitan syntymiseen riippuen siitä, millainen kiertoreitti on 
olemassa. Mikäli kiertoreitin pituus kasvaa huomattavan suureksi, voi sillansiirron kan-
nattavuus kokonaistaloudellisesti heikentyä. 
 Ajokustannusten lisäksi olosuhteet vaikuttavat myös rakennuskustannuksiin. Maas-
to-olosuhteet vaihtelevat siltahankkeesta riippuen ja näillä muutoksilla voi olla merkit-
tävä vaikutus rakennuskustannusten suuruuteen. Sillansiirtomenetelmä nostaa sillan 
rakennuskustannuksia aina sillan siirtämisestä johtuen, vaikka maasto-olosuhteet eivät 
lisäkustannuksia aiheuttaisikaan. Useissa hankkeissa kiertotie rakennetaan vain työmaan 
ajaksi, jolloin sillan siirtämisestä aiheutunut kustannus katetaan jo kiertotien kustannus-
säästöllä. Suonenjoen ja Euran siltahankkeissa kiertotietä hyödynnetään hankkeen val-
mistuttuakin, joten näissä esimerkeissä ei kiertotien kustannussäästö vastaa kokonaan 
sillansiirrosta aiheutuvaa lisäkustannusta. 
 
4.4.2 Case Suonenjoki 
 
Suonenjoella liikennemäärä ei ole huomattavan suuri eikä kiertotie ole käytössä kovin 
pitkään, joten toteutuneen rakennustavan liikennehaittakustannukset jäävät melko vä-
häisiksi. Tästä johtuen sillansiirtomenetelmällä saavutettu etu olisi jäänyt suhteellisen 
pieneksi. Voidaan kuitenkin tarkastella, kuinka olosuhteiden muutokset olisivat tässä 
esimerkissä vaikuttaneet ajokustannuksiin. 
 
Liikennemäärä 
 
Liikennemäärän vaikutus ajokustannusten suuruuteen nykyisellä liikennemäärällä ei ole 
kovin suuri, sillä liikennemäärä kesäaikana Suonenjoella on noin 6000 ja muina aikoina 
noin 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Näillä liikennemäärillä toteutuneen rakennustavan 
sekä sillansiirtomenetelmän väliset ajokustannuserot olisivat olleet vain noin 15 000 
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euroa, joten liikennemäärä on hyvin lähellä raja-arvoa, milloin sillansiirtomenetelmä on 
kannattavampi rakennusmenetelmä kuin perinteinen kiertotiemenetelmä. Mikäli liiken-
nemäärä olisi myös kesäaikana 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa, häviäisi kustannusero 
rakennusmenetelmien väliltä. Tämä luku on liikennemäärän raja-arvo, jota suuremmilla 
liikennemäärillä sillansiirtomenetelmä olisi tässä esimerkissä ollut kokonaistaloudelli-
sesti kannattavampi sillanrakennusmenetelmä. 
 Liikennemäärän vaikutusta voidaan tutkia myös laskemalla kustannuseroja, mikäli 
liikennemäärä olisi esimerkiksi 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä olisi käytännös-
sä hyvin mahdollinen liikennemäärä valtatiellä. Liikennemäärän lähes kaksinkertaistu-
minen aiheuttaisi tässä tapauksessa kokonaiskustannusten eron nelinkertaistumisen eli 
rakennusmenetelmien kustannuseroksi tulisi noin 60 000 euroa. Liikennemäärän vaiku-
tus ajokustannusten syntymiseen on esitetty kuvassa 4.9. Sillansiirtomenetelmän osalta 
on kuitenkin huomattava, että myös paalutuksen aikana syntyy aikakustannuksia, joten 
kiertoreitin aiheuttamat ajokustannukset eivät muodosta kokonaisajokustannuksia. To-
teutuneen rakennusmenetelmän osalta kiertotien sekä kiertoreitin aiheuttamat ajokus-
tannukset vastaavat kokonaisajokustannuksia. Kuva arvot on laskettu muuttamalla vain 
liikennemäärää eli muut olosuhteet pysyvät ennallaan.  
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Kuva 4.9 Liikennemäärän vaikutus kiertotien sekä kiertoreitin ajokustannuksiin. 
 
Tässä esimerkissä kustannuseron kasvuun vaikuttaa paljon sillansiirron tarvitseman 
kiertoreitin käyttö myös toteutuneessa rakentamismenetelmässä. Koska kiertoreitti on 
käytössä molemmissa tapauksissa, ei se kasvata kustannuseroa, joka syntyy tässä esi-
merkissä pääasiassa kiertotien ajokustannuksista. Useimmiten kiertoreitti on käytössä 
vain sillansiirtomenetelmää käytettäessä, jolloin olosuhdemuutokset muuttavat kustan-
nuseroa myös kiertoreitin vaikutuksesta.  
 
Kiertotie 
 
Kiertotien osalta kustannuksiin vaikuttaa eniten kiertotien käyttöaika eli liikenteelle 
aiheutetun häiriön kesto. Suonenjoen esimerkissä kiertotie oli käytössä hieman yli kaksi 
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kuukautta. Mikäli kiertotien käyttöaikaa olisi jouduttu pidentämään neljään kuukauteen 
esimerkiksi yllättävistä muutoksista tai maasto-olosuhteista johtuen, olisi rakennusme-
netelmien välinen kustannusero moninkertaistunut. Neljän kuukauden kiertotiellä kus-
tannuseroksi olisi tullut kokonaisuudessaan noin 80 000 euroa, mikä on noin viisinker-
tainen alkuperäiseen 15 000 euron kustannuseroon verrattuna. Kiertotien käyttö puolen 
vuoden ajan lisäisi kustannuseroa jopa 150 000 euroon eli noin kymmenkertaiseksi ver-
rattuna nykyiseen kustannuseroon. Kustannuseron kasvu johtuu pääasiassa siitä, että 
kiertotien käytössäoloajan kasvattaminen vaikuttaa vain nykyisen rakennustavan kus-
tannuksiin, jotka kasvavat sillansiirtomenetelmän kustannuksiin nähden. Kahta kuukaut-
ta lyhyempää kiertotien käyttöaikaa ei ole tarpeen tarkastella, sillä sillan rakentaminen 
nykyisillä tekniikoilla alle kahden kuukauden ei ole useimmiten mahdollista. Kuvassa 
4.10 on esitetty kiertotien käyttöajan vaikutusta ajokustannuksiin eri liikennemäärillä. 
Ajokustannukset on kuvaajassa laskettu vain kiertotien osalta, joten toteutuneen raken-
nustavan kokonaisajokustannuksiin nähden kustannukset ovat kiertoreitin aiheuttamien 
ajokustannusten verran pienemmät. Kuvaajasta voidaan huomata ajokustannusten kas-
vavan nopeammin suhteessa kiertotien käyttöaikaan. Ajokustannusten arvot on kuvaa-
jassa laskettu vuorokausille 70, 120 sekä 180. 
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Kuva 4.10 Kiertotien käytössäoloajan vaikutus ajokustannusten muodostumiseen eri 
liikennemäärillä. 
 
Kiertotien pituuden vaikutus ajokustannuksiin ei ole yhtä suuri kuin esimerkiksi kierto-
tien käyttöajan. Mikäli kiertotien pituus olisi kaksinkertainen käytettyyn kiertotiehen 
verrattuna, aiheuttaisi se noin 10 000 euroa suuremman kustannuseron eli noin 25 000 
euroa. Kiertotien nopeusrajoitus vaikuttaa myös osaltaan kustannusten suuruuteen. Täs-
sä esimerkissä kiertotien nopeusrajoituksina käytettiin 60 km/h sekä 40 km/h. Mikäli 
nopeusrajoituksina olisi jouduttu käyttämään 50 km/h ja 30 km/h, olisi se kasvattanut 
toteutuneet rakennusmenetelmän ajokustannuksia lähes 50 000 euroa, mikä olisi lisän-
nyt rakennusmenetelmien välistä kustannuseroa huomattavasti. Nopeusrajoitusten va-
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linnalla voidaan siis vaikuttaa ajokustannusten muodostumiseen hyvinkin paljon, vaikka 
liikennemäärä ei ole suuri eikä kiertotie ole käytössä pitkään. 
 
Kiertoreitti 
 
Kiertoreittiä käytettiin tässä esimerkissä myös toteutuneessa rakennustavassa, joten sen 
käyttö sillansiirron aikana ei olisi lisännyt kustannuseroa sillansiirtomenetelmän ja to-
teutuneen rakennusmenetelmän välillä. Vaikka kiertoreitin käyttö olisi ollut tarpeen vain 
sillansiirron aikana, olisi sillansiirtomenetelmän käyttö ollut kuitenkin kokonaistalou-
dellisesti edullisempi ratkaisu, mutta kustannusero olisi ollut hyvin pieni. Tässä esimer-
kissä olemassa oleva kiertoreitti olisi aiheuttanut poikkeuksellisen vähäiset häiriöt lii-
kenteelle, sillä kiertoreitin pituus oli vain kilometrin normaalia reittiä pidempi. Tässä 
esimerkissä lopullinen kustannusero oli niin vähäinen, että hiemankin pidempi kierto-
reitti olisi aiheuttanut sillansiirtomenetelmän kannattamattomuuden, mikäli kiertoreittiä 
olisi käytetty vain sillansiirron ajan.  
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Kuva 4.11 Kiertoreitin käyttöajan vaikutus ajokustannusten muodostumiseen eri liiken-
nemäärillä. 
 
Kiertoreitin käyttöajan vaikutus ajokustannuksiin voidaan nähdä kuvasta 4.11. Nykyisen 
liikennemäärän lisäksi kuvaajassa on esitetty ajokustannuksia eri liikennemäärillä. Ku-
vaajasta nähdään, että kiertoreitin aiheuttamat ajokustannukset jäävät vähäisiksi, vaikka 
liikennemäärä sekä kiertoreitin käyttöaika kasvavat. 
 
Maasto-olosuhteet 
 
Suonenjoen siltahankkeessa erityispiirteenä oli korkea penger sekä pehmeä maa, mitkä 
olisivat nostaneet sillanrakennuskustannuksia rakennettaessa silta valtatien vieressä. 
Useissa tapauksissa näitä erityispiirteitä ei kuitenkaan ole, mikä alentaisi sillansiirron 
aiheuttamia lisärakennuskustannuksia muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla. Sil-
lansiirto aiheuttaa vain noin 40 000 euron lisärakennuskustannukset, mikäli erityiset 
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maasto-olosuhteet eivät vaikuta kustannusten kasvuun. Mikäli tässä esimerkissä olisi 
kiertotie jouduttu rakentamaan vain rakentamisen ajaksi, olisi sillan siirtämisestä aiheu-
tuvat kustannukset katettu kiertotien kustannussäästöllä. Voidaankin päätellä sillansiir-
tomenetelmän olevan kannattava sillanrakennusmenetelmä, kun rakennuskustannukset 
eivät kasva huomattavan suuriksi hankalista maasto-olosuhteista johtuen ja kun kierto-
tietä ei voida hyödyntää hankkeen valmistuttua.  
 
4.4.3 Case Eura 
 
Liikennemäärä ei ole suuri Eurankaan siltahankkeessa, mutta kiertotie on käytössä pi-
dempään kuin Suonenjoella. Tässä esimerkissä voidaan hyvin havaita kiertotien merki-
tys ajokustannusten muodostumisen kannalta. Kustannusero toteutuneen rakennustavan 
ja sillansiirtomenetelmän välillä on huomattavan suuri juuri kiertotiestä johtuen. Seu-
raavassa tarkastellaan eri olosuhdetekijöiden muuttumisen vaikutusta Biolanin risteys-
siltahankkeen kustannuksiin.  
 
Liikennemäärä 
 
Liikennemäärän vaikutus ajokustannusten muodostumisessa ei ole tässä esimerkissä 
kovin suuri verrattuna muihin olosuhdetekijöihin. Kokonaisuudessaan kustannuseroksi 
eri rakennusmenetelmien välillä saatiin aiemmissa laskelmissa lähes 170 000 euroa. 
Tässä esimerkissä liikennemäärän raja-arvo on noin 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa, 
jota suuremmilla liikennemäärillä sillansiirto olisi ollut kokonaistaloudellisesti kannat-
tavampi rakennustapavaihtoehto. Tällainen tarkastelu ei kuitenkaan tässä tapauksessa 
ole realistinen, sillä liikennemäärä ei ole ratkaisevin ajokustannusten suuruuteen vaikut-
tava tekijä. Lisäksi on käytännössä hyvin harvinaista, että sillansiirtomenetelmän käyttö 
olisi kannattavaa erittäin vähäliikenteisten väylien siltahankkeissa. 
 Kiertotiestä johtuen ajokustannukset ovat jo nykyisellään suuret, mutta liikenne-
määrän kasvaessa ne suurenisivat entisestään. Mikäli Biolanin risteyssillan kohdalla 
valtatien liikennemäärä olisi esimerkiksi 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, eri raken-
nusmenetelmien välinen kokonaiskustannusero nousisi yli 290 000 euron. Tämä kus-
tannus on jopa suurempi kuin uuden sillan rakennuskustannukset. Suomen valtatiever-
kosto käsittää useitakin tieosuuksia, joilla liikennemäärä on 10 000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, joten tällaisten liikennehaittakustannusten syntyminen on täysin mahdollista 
siltahankkeen yhteydessä. Kuvassa 4.12 on esitetty liikennemäärän muutoksen vaikutus 
kiertotien sekä kiertoreitin aiheuttamiin ajokustannuksiin. 
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Kuva 4.12 Liikennemäärän vaikutus kiertotien ja kiertoreitin aiheuttamiin ajokustan-
nuksiin. 
 
Toteutuneen rakennustavan osalta nämä ajokustannukset vastaavat kokonaisajokustan-
nuksia. Sillansiirron aiheuttamat ajokustannukset käsittävät kiertoreitin aiheuttamien 
ajokustannusten lisäksi myös paalutuksesta aiheutuvat aikakustannukset. 
 
Kiertotie 
 
Kiertotien käyttöaika on tässä esimerkissä olosuhdetekijöistä merkittävin ajokustannus-
ten suuruuteen vaikuttava tekijä. Toteutuneessa rakennusmenetelmässä kiertotie on käy-
tössä noin kuusi kuukautta, vaikka suunniteltu aika oli neljä kuukautta. Mikäli kiertotie 
olisi ollut käytössä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti neljä kuukautta, olisivat toteu-
tuneen rakennustavan ajokustannukset laskeneet lähes 250 000 eurosta noin 165 000 
euroon. Tämä kustannusero olisi laskenut eri rakennusmenetelmien välisen kustannus-
eron nykyisestä noin puoleen eli noin 80 000 euroon. Vastaavassa tapauksessa kiertotien 
käyttö pidempään kuin kuusi kuukautta on harvinaista, sillä sillan kokoon nähden kuu-
den kuukauden rakentamisaika on poikkeuksellisen pitkä. Tämän esimerkin osalta ei ole 
tarpeen tarkastella kiertotien pidemmän käyttöajan vaikutusta kokonaiskustannuksiin. 
Pidemmät kiertotien käytössäoloajat tulevat useimmiten kyseeseen lähinnä useampi-
kaistaisilla teillä kuten moottoriteillä.  
 Kiertotien pituus ei vaikuta ajokustannuksiin merkittävästi, etenkään kiertotien käy-
tössäoloajan ollessa pitkä. Mikäli kiertotien pituus olisi tässä esimerkissä kaksinkertais-
tunut, olisi se kasvattanut kustannuseroa eri rakennusmenetelmien välillä noin 30 000 
euroa. Tässä esimerkissä kiertotien nopeusrajoituksen merkitys korostuu kiertotien pit-
kän käyttöajan myötä. Kiertotien nopeusrajoituksina tässä esimerkissä on käytetty 50 
km/h ja 30 km/h. Mikäli kiertotien nopeusrajoitukset olisivat olleet 60 km/h ja 40 km/h, 
olisi se pienentänyt toteutuneen rakennusmenetelmän ajokustannuksia lähes 100 000 
eurolla. Tämä olisi tarkoittanut kustannuseron pienenemistä reilusti alle puoleen. Vaik-
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ka kyse on pienestä muutoksesta, ovat sen vaikutukset pitkällä aikavälillä yllättävänkin 
suuret. 
 Kuvassa 4.13 on esitetty Euran siltahankkeen osalta kiertotien käyttöajan vaikutus 
kiertotien aiheuttamiin ajokustannuksiin eri liikennemäärillä. Kustannukset on kuvaa-
jassa laskettu vuorokausille 70, 120 sekä 180. 
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Kuva 4.13 Kiertotien käyttöajan vaikutus ajokustannusten syntymiseen eri liikennemää-
rillä. 
 
Kiertoreitti 
 
Tässä esimerkissä mahdollinen kiertoreitti on noin seitsemän kilometriä pitkä ja se on 
noin kolme ja puoli kilometriä normaalia reittiä pidempi. Ajokustannuksia tämä kierto-
reitti olisi aiheuttanut viikon käyttöaikana noin 60 000 euroa. Mikäli kiertotien pituus 
olisi tässä esimerkissä ollut esimerkiksi 10 km, olisi se kasvattanut kiertoreitin aiheut-
tamia ajokustannuksia noin 35 000 eurolla. Jos kiertotie olisi ollut nykyistä lyhyempi, 
esimerkiksi viisi kilometriä, olisi se pudottanut ajokustannukset noin puoleen. Näiden 
laskelmien perusteella voidaan huomata, että lyhytaikainen kiertoreitti on huomattavasti 
edullisempi kokonaistaloudellisesti verrattuna pitkäaikaiseen kiertotiehen. Kiertoreitin 
kannattavuuteen vaikuttaa paljon kiertotien käyttöaika, jonka pidentyessä kiertoreitin 
kannattavuus paranee. Kuvassa 4.14 on esitetty kiertotien käyttöajan vaikutus ajokus-
tannusten muodostumiseen. 
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Kuva 4.14 Kiertoreitin käyttöajan vaikutus ajokustannuksiin eri liikennemäärillä. 
 
Kuvaajasta voidaan huomata, että ajokustannukset jäävät hyvin pieniksi verrattuna kier-
totien aiheuttamiin ajokustannuksiin. Minimoimalla kiertoreitin käyttöaika, ajokustan-
nukset olisivat alle kymmenyksen toteutuneista ajokustannuksista. 
 
Maasto-olosuhteet 
 
Euran siltahankkeessa sillansiirtomenetelmä ei olisi aiheuttanut rakennuskustannusten 
kasvua muuten kuin sillansiirtokustannusten osalta, joten sillansiirtotekniikan aiheutta-
mat lisäkustannukset olisi tässä esimerkissä minimoitu. Kiertotien myöhemmällä hyö-
dyntämisellä on tässäkin esimerkissä merkitystä, sillä ilman kiertotien myöhempää käyt-
töä, sillansiirtomenetelmä olisi ollut rakennuskustannuksiltaan edullisempi. 
 
4.5 Sillan sivussarakentamismenetelmän käytön haastei-
ta tiesiltojen rakentamisessa 
 
4.5.1 Liikenteelliset eroavaisuudet tie- ja raideliikenteen välillä 
 
Tie- ja raideliikenne ovat luonteeltaan hyvin erilaiset liikennemuodot, joten myös sillan-
siirtoon liittyvät haasteet eroavat osittain toisistaan. Ennen sillan sivussarakentamistek-
niikan soveltamista tiesiltojen rakentamisessa pitää ratkaista ongelmat, jotka liittyvät 
menetelmän käyttöön nimenomaan tiesiltojen rakentamisessa. Toisaalta joitakin tekijöi-
tä, jotka ovat rautatierakentamisessa hyvin tärkeässä roolissa, ei tarvitse tieympäristössä 
ottaa huomioon.  
 Aikataulutus on yksi tärkeimmistä eroavaisuuksista eri liikennemuotojen välillä. 
Junaliikenne on tarkkaan aikataulutettu, joten töiden ajoittaminen on helpompaa, kun 
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aikataulun perusteella tiedetään mahdollisten liikennekatkojen ajankohdat. Lisäksi pie-
nempiä töitä voidaan tehdä ilman liikennekatkoa aikataulun sallimissa rajoissa. Tielii-
kenteessäkin on helposti havaittavissa vähäliikenteisimmät vuorokauden ajat, joille ly-
hytkestoiset rakennustyöt voidaan ajoittaa. Kuitenkin hiljaisimpinakin tunteina liiken-
nettä on aina jossain määrin useimmilla tieosilla, joten lyhyemmätkin työvaiheet vaati-
vat erityisiä liikenteen järjestelyjä työmaa-alueella. Vaikka tieliikenteen satunnaisuus 
onkin haaste sillansiirtotekniikan käytölle, ei se rajoita menetelmän käyttömahdolli-
suuksia. Kun liikennemäärät eri vuorokaudenaikoina on tiedossa, voidaan työt suunni-
tella mahdollisimman vähän liikennettä haittaavasti ja liikennejärjestelyt toteuttaa lii-
kennemäärän vaatimalla tavalla. (Liikennevirasto 2010a) 
 Lisäksi tie- ja rautatieliikenne eroavat toisistaan myös liikenteen ohjauksen suhteen. 
Liikenneviraston hallinnoimalla rataverkolla toimii tällä hetkellä vain yksi liikennöitsi-
jä, VR Osakeyhtiö, jonka liikennöintiä ohjaa keskitetysti valtakunnallinen liikennekes-
kus sekä alueelliset liikenteenohjauskeskukset. On selvää, että yhden toimijan kanssa on 
mahdollista järjestää tilapäisiä liikenteellisiä muutoksia helpommin kuin kaikkien tien-
käyttäjien. Junaliikenteessäkin on kuitenkin huomattava, että liikennöitsijälle tilapäisistä 
muutoksista tiedottaminen ei riitä, vaan myös asiakkaiden on oltava tietoisia tulevista 
muutoksista. (Ratahallintokeskus 2010) 
 Edelliset tekijät aiheuttavat haasteita sillansiirtomenetelmän käytölle erityisesti tie-
siltojen rakentamisen yhteydessä. Kuitenkin rautatieympäristössä on joitakin sellaisia 
erityispiirteitä, jotka aiheuttavat haasteita rautatiesiltojen rakentamisessa, mutta joita ei 
tieympäristöstä löydy lainkaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi sidonnaisuus kiskoi-
hin sekä radan sähköistys. Sidonnaisuus kiskoihin rajoittaa tilapäisten liikennejärjestely-
jen mahdollisuutta rautatiesiltojen rakentamisen yhteydessä ja sähköistys aiheuttaa on-
gelmia sähkövirran sekä ajolankojen sijainnin myötä. 
 
4.5.2 Tiedotus 
 
Tieliikenteessä tiedottamisen merkitys korostuu, kun tieto työmaan aiheuttamista muu-
toksista tulee saada jokaiselle tienkäyttäjälle. Tiedottamisessa käytetään yleensä useita 
eri medioita, jotta kaikki liikenteen käyttäjät tavoitetaan mahdollisimman kattavasti. 
Ihmisten asenteisiin työmaata kohtaan voidaan vaikuttaa paljon tiedotuksella, sillä tie-
dotuksen onnistuessa tienkäyttäjät ovat yleisesti tyytyväisempiä työmaan aikaisiin lii-
kennejärjestelyihin. Kun tieto muuttuneista liikennejärjestelyistä saadaan tienkäyttäjille 
ajoissa, saadaan koetut liikennehäiriöt minimoitua. 
 Sillansiirtomenetelmää käytettäessä tiedotuksen merkitys korostuu edelleen, kun 
normaalisti käytössä oleva tieosuus joudutaan useissa tapauksissa sulkemaan hetkelli-
sesti kokonaan liikenteeltä ja etsimään vaihtoehtoinen reitti. Käytännössä tiedottaminen 
esimerkiksi vuorokauden mittaisesta tien sulkemisesta ja vaihtoehtoisen reitin käytöstä 
tällä ajalla voisi tapahtua useassa vaiheessa. Ensimmäinen ilmoitus siltatyömaan aiheut-
tamasta haitasta tulisi tehdä jo työmaan alkuvaiheessa ja tiedotusta tulisi lisätä liikenne-
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katkon lähestyessä eri medioissa. Tiedottaminen liikennekatkosta tulisi tehdä Liikenne-
viraston liikennekeskuksen välityksellä, mistä tieto poikkeuksellisista liikennejärjeste-
lyistä saadaan tienkäyttäjille radion, internetin, television ja myös lehdistön kautta. 
 
4.5.3 Työnaikainen kiertoreitti 
 
Tieliikenteessä kiertotien käyttäminen liikenteen ohjaamisessa työmaan ohi on yleisin 
tapa ratkaista työnaikaiset liikennejärjestelyt. Sillan sivussarakentamismenetelmän käy-
tön yhteydessä kiertoreitillä ei tarkoiteta perinteistä työmaan ajaksi rakennettua tietä 
vaan olemassa olevan tieverkon hyödyntämistä kiertoreitiksi. Ongelmaksi voi muodos-
tua järkevän reitin löytäminen niin, että kiertoreitin aiheuttama ajallinen haitta ei ole 
tienkäyttäjille liian suuri suhteessa perinteisen sillanrakennusmenetelmän aiheuttamaan 
liikennehaittaan. Kiertoreitin valinnassa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota reitin 
soveltuvuuteen liikenteelle ottaen huomioon myös raskas liikenne. Reitin valinnassa 
otetaan kuitenkin myös huomioon, että kiertoreitti on käytössä vain yhdestä muutamaan 
vuorokautta eikä kuukausia kuten kiertoreitti tyypillisesti. 
 Suomen tieverkko on pääosin hyvin kattava, mutta sen hyödyntäminen työmaan 
liikenteen hallinnassa on nykyään hyvin vähäistä. Vaihtoehtoisten reittien sijainti voi-
daan helposti suunnitella esimerkiksi peruskarttaa apuna käyttäen, mutta Tiehallinnon 
teettämiä varareittisuunnitelmia voidaan myös hyödyntää tilapäisen kiertoreitin valin-
nassa. Tiehallinto on teettänyt useissa tiepiireissä joillekin runkoverkon osille tai jopa 
koko tiepiirin laajuisesti varareittisuunnitelmia. Näissä selvityksissä on tutkittu valmiik-
si eri tieosuuksien hyödyntäminen mahdollisena kiertoreittinä, joten reittien soveltuvuus 
työmaiden tilapäisiksi kiertoreiteiksi voidaan nähdä suunnitelmasta. Erityisolosuhteet 
esimerkiksi talviaikana täytyy ottaa erikseen huomioon. Varareittisuunnitelmat sisältä-
vät myös tarkat ohjeet kiertotien viitoitus- ja ohjausjärjestelyihin tieverkon eritasoisilla 
osilla. (Tiehallinto 2004c) 
 Ennen työnaikaisen kiertoreitin käyttöönottoa on varmistuttava sen soveltumisesta 
kiertotieksi kyseisessä tapauksessa ottaen huomioon eri tekijöitä. Liikennemäärä vaikut-
taa paljon siihen, minkä tasoista väylää voidaan käyttää kiertoreittinä. Lyhytaikaisenkin 
kiertoreitin on oltava sellainen, että se pystyy välittämään normaalin työmaan tieosuu-
den liikennemäärän. Raskas liikenne rajoittaa myös kiertoreitin valintaa esimerkiksi 
siltojen kantavuuden sekä tien leveyden osalta. Myös tien geometrian vaikutus raskaan 
liikenteen liikennöitävyyteen tulee arvioida. Erikoiskuljetukset tulee ottaa kiertoreitin 
suunnittelussa huomioon työmaan sijaitessa erikoiskuljetusreitillä. Erikoiskuljetukset 
ovat kuitenkin aina luvanvaraisia, joten niiden ajankohtaan voidaan vaikuttaa jo ennalta, 
kun tiedetään sillansiirtoon tarvittavan liikennekatkon ajankohta päätiellä. (Tiehallinto 
2010a; Tiehallinto 2004c)  
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4.5.4 Tilaaja 
 
Yksittäisissä siltaurakoissa yleisin urakkamuoto on kokonaisurakka, missä hinta perus-
tuu valmiisiin suunnitelmiin. Tässä urakkamuodossa tilaaja esittää tarjouspyyntöasiakir-
joissa valmiit rakennussuunnitelmat, joiden perusteella urakoitsijat tekevät tarjouksensa. 
Usein vaihtoehtoisia rakennustapoja ei kokonaisurakan tarjouskilpailussa edes hyväksy-
tä. On selvää, että tällaisessa urakkamuodossa ei ole tilaa uusien teknisten ratkaisujen ja 
innovaatioiden kehittämiselle. Isommissa tiehankkeissa usein käytetty urakkamuoto on 
ST-urakka (suunnittele ja toteuta), missä urakoitsijat vastaavat itse myös suunnitelmien 
laatimisesta. Tämä urakkamuoto antaa urakoitsijoille enemmän vapauksia ko-
konaisurakkaan verrattuna, mutta ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa kokonaan.  
 Budjettirahoitus on tilaajan kannalta yksi määräävä tekijä urakoitsijoiden valinnas-
sa. Tämä tarkoittaa, että tilaajalla on käytettävissään urakkaan tietty budjetti, jonka puit-
teissa hanke tulee toteuttaa. Esimerkiksi tie- ja rataurakoissa, missä rahoittajana on 
usein valtio, budjettirahoitus on tiukka. Tämän vuoksi urakoitsijat valitaan usein pelkäs-
tään rakennuskustannusten perusteella eli valintakriteerinä on hinta. Myös laatu on jois-
sakin hankkeissa urakoitsijavalinnassa valintakriteerinä, mutta valintaa tulisi laajentaa 
edelleen kokonaistaloudellisempaan suuntaan. Kokonaistaloudellisessa urakoitsijavalin-
nassa otetaan rakennuskustannusten lisäksi huomioon myös erilaiset liikenteen haittate-
kijät ja löydetään näin kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tämä saattaa kuiten-
kin aiheuttaa investointikustannusten kasvua esimerkiksi innovaatioiden kehittämisen 
myötä.  
 Myös tilaajan ennakkoluulot uusia työmenetelmiä kohtaan sekä uusien työmenetel-
mien tuntemattomuus hankaloittavat uusien tekniikoiden kehittymistä. Uusien, innova-
tiivisten menetelmien kehittäjien tulee antaa tilaajille tarpeeksi tietoa uusista menetel-
mistä, jotta tilaajat tuntevat uudet työtavat ja voivat hyväksyä niiden käyttämisen tule-
vaisuudessa. 
 
4.5.5 Tekninen toteutus 
 
Siirretyt rautatiesillat eroavat joiltakin teknisiltä ominaisuuksiltaan yleisesti käytössä 
olevista tiesiltarakenteista. Suurimmat eroavaisuudet löytyvät siltakannen ja sillan pe-
rustusten liitoskohdasta. Vaikka rautateillä käytetään osittain erilaisia siltarakenteita 
tiesiltoihin verrattuna, olisi niiden käyttö teknisten ominaisuuksien puolesta mahdollista 
myös tiesiltojen rakentamisessa. (Sinisalo 2010) 
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5 TOIMENPIDESUOSITUKSET 
5.1 Yleistä 
 
Sillansiirron mahdollisuudet tiesiltojenkin rakennusmenetelmänä on osoitettu edeltävis-
sä luvuissa. Nykykäytännön mukaan sillansiirtotekniikan käyttö tiesiltojen rakentami-
sessa ei kuitenkaan ole mahdollista. Jotta sillansiirtomenetelmä olisi tulevaisuudessa 
hyväksytty ja kilpailukykyinen sillanrakennusmenetelmä liikennemuodosta riippumatta, 
on tehtävä joitakin käytännön muutoksia esimerkiksi nykyiseen hankintamenettelyyn. 
Muutosten aikaansaaminen kuitenkin edellyttää eri osapuolilta uudenlaista, tienkäyttäji-
en etua tavoittelevaa ajatustapaa. Verrattuna nykyiseen menettelytapaan, missä investoi-
ja päättää käytetyt toimintamallit, tulisi ottaa käyttöön tienkäyttäjäystävällisempi toi-
mintatapa. 
 Sillansiirron keskeisin etu verrattuna muihin sillanrakennusmenetelmiin on liiken-
nehaitan minimoiminen. Jotta sillansiirron tuomat edut olisi hyödynnettävissä myös 
tiesiltojen rakentamisessa, tulisi liikennehaitan vaikutukset määrittää tiehankkeissa. Ny-
kyisen tiesiltojen rakentamistavan aiheuttamat liikennehaittakustannukset ovat jopa suu-
rempia kuin sillan rakennuskustannukset. Liikennehaitalle olisikin järkevää määrittää 
sallittu maksimiarvo suhteutettuna esimerkiksi hankkeen kokonaiskustannuksiin. Se, 
onko maksimiarvo esimerkiksi 10 vai 30 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, 
tulee määrittää tapauskohtaisesti riippuen siltapaikan sijainnista. Voisi ajatella, että lii-
kennehaittakustannusten ylittäessä esimerkiksi sillan rakennuskustannukset liikenteelle 
aiheutettu haitta on liian suuri.  
 Erilaisilla liikennehaittakustannukset huomioon ottavilla tarjouspyyntömenetelmillä 
pystytään kehittämään alaa ja luomaan alalle uusia innovaatioita, kun urakoitsijat joutu-
vat kehittämään uusia ratkaisuja liikennehaittojen minimoimiseksi. Uusien innovaatioi-
den avulla voidaan myös parantaa tienkäyttäjien tyytyväisyyttä sekä tuottavuutta, mikä 
johtaa pidemmällä aikavälillä myös kustannussäästöihin. Erilaisten kannusteiden käyttö 
tarjouskilpailussa on uudenlainen menettely, joka tulee lisääntymään tulevaisuudessa 
kasvaneiden vaatimusten myötä. Liikennehaitta ei ole ainoa kannustinvaihtoehto, mutta 
sen käyttäminen mittarina on suhteellisen helppoa, sillä liikennehaitalle voidaan määrit-
tää rahallinen arvo. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyden tai turvallisuuden mittaaminen 
on haasteellisempaa yksiselitteisen mitta-asteikon puuttuessa. 
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5.2 Nykyisen hankintamenettelyn muuttaminen 
 
Yksi tärkeimmistä käytännön toimenpiteistä sillansiirron mahdollistamiseksi myös tie-
siltojen rakentamisessa on nykyisen hankintamenettelyn muuttaminen. Nykyisen kaltai-
nen kokonaishintaurakka ei mahdollista sillansiirron käyttöä eikä tällaisessa urakka-
muodossa oteta yleensä huomioon muita kilpailutekijöitä kuin investoinnin hinta. Käy-
tännössä nykyistä tarjouskäytäntöä tulisi muuttaa siten, että yhtenä kilpailutekijänä mu-
kaan otettaisiin liikennehaitta. Tilaaja voisi esimerkiksi määrittää sallitun haitan määrän, 
jota suuremmasta liikennehaitasta urakoitsijaa sakotettaisiin. Vastaavasti pienemmästä 
haitasta urakoitsijan tulisi saada palkkio, jotta järjestelmä kannustaisi urakoitsijoita par-
haimpaan mahdolliseen työn toteuttamiseen. Tilaajan määrittämälle sallitulle haitalle 
vaihtoehtona voisi olla käytäntö, missä urakoitsija itse lupaa toteuttaa hankkeen tietyn 
suuruisella liikennehaitalla, mikä otettaisiin huomioon tarjouskilpailussa. Tässä käytän-
nössä voisi ottaa käyttöön edellä mainitun bonus-sanktio -järjestelmän. Tällaisen mene-
telmän avulla, missä liikennehaitta määritetään markkinoihin perustuen, voidaan paran-
taa ja kehittää sillanrakennuksen tuottavuutta. Urakoitsijan määrittäessä aiheuttamansa 
liikennehaitan pystytään helpommin löytämään eri rakennusmenetelmien eroja liiken-
nehaitan osalta. Toisaalta tämä menetelmä luo myös urakoitsijoille enemmän mahdolli-
suuksia tarjouskilpailussa, kun kilpailijoiden liikennehaitan osuus ei ole tiedossa. Bo-
nus-sanktio -menetelmä perustuu TUKEFIN-konseptiin ja menetelmää on jo aiemmin 
kokeiltu TUKEFIN-tuottavuushankkeen pilotin yhteydessä, missä yhteiskunnallisen 
edullisuuden mittarina käytettiin hankkeen läpimenoaikaa. Vastaavaa periaatetta voisi 
soveltaa myös liikennehaitan ja -häiriöiden syntymiseen sillanrakennushankkeessa. Ku-
vassa 5.1 on esitetty bonus-sanktio -menetelmän periaate. (RIL 256-2010) 
 
 
Kuva 5.1 Bonus-sanktio -järjestelmän periaate. (RIL 256-2010) 
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Tässä esimerkissä mittarina toimii liikennehaitta. Nollatasolla sijaitseva piste kuvaa sitä 
liikennehaitan määrää, jolla urakoitsija lupaa hankkeen toteuttaa. Mikäli urakoitsija to-
teuttaa hankkeen pienemmällä liikennehaitalla kuin on luvannut, maksetaan siitä palk-
kiota kuvaajan mukaisesti. Vastaavasti liikennehaitan kasvaessa luvatusta urakoitsija 
joutuu maksamaan sakkoa. Palkkion ja sakon suuruus tulee määrittää tapauskohtaisesti 
suhteutettuna hankkeen kokonaiskustannuksiin.  
 Käytännössä tarjouspyynnössä tulisi esittää perusteet ja laskentakaavat, joilla koko-
naistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan. Tässä yhteydessä esitetyt laskentaperiaat-
teet pohjautuvat hankkeen Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmi-Ruislahti tarjouspyyntöasia-
kirjaan, missä yhteiskuntataloudellisena mittarina oli tarkoitus käyttää asiakastyytyväi-
syyttä. Tämän hankkeen yhteydessä asiakastyytyväisyyden käyttämisestä vertailutekijä-
nä kuitenkin luovuttiin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinta tulisi 
tehdä hintaan sekä aiheutettuun liikennehaittaan perustuen. Tarjousten valinnassa voisi 
hyödyntää seuraavaa laskentaperiaatetta. 
 
Hintapisteet   Halvin hyväksytty hinta  *   painoarvo [%] 
                    Tarjottu hinta           100 
 
Liikennehaittapisteet  Pienin tarjottu liikennehaitta *   painoarvo [%] 
               Tarjottu liikennehaitta           100  
 
Liikennehaitan painoarvo tulee määrittää tapauskohtaisesti hankkeen sijainnista riippu-
en, mutta yleisesti ottaen se voisi olla 10–30 %. Tällaisessa tarjouskilpailussa kokonais-
taloudellisesti edullisin tarjous on se, missä kokonaispisteet ovat suurimmat eli lähinnä 
arvoa yksi. Vertailuhinnan maksimipistemäärä on 0,7–0,9 ja liikennehaitan 0,1–0,3 riip-
puen valituista painoarvoista. Kaavassa tarjotun hinnan sijasta voisi käyttää myös ver-
tailuhintaa, missä otetaan huomioon myös lisä- ja muutostöiden hinta. Vastaava lasken-
taperiaate toimii kuitenkin myös tällaisessa tapauksessa. Liikennehaitan määrittämiseksi 
tulee tilaajan antaa liikennehaitan arvot kiertotielle sekä liikennekatkolle. Kun näille 
liikennehaitoille on vuorokausikohtainen hinta, voi urakoitsija laskea aiheuttamansa 
liikennehaittakustannuksen arvioimalla kiertotien käyttöajan tai mahdollisen liikenne-
katkon tarpeen. Sekä kiertotien että liikennekatkon kustannukset vaihtelevat liikenne-
määrän sekä muiden olosuhteiden mukaan, joten yhtä arvoa on vaikea määrittää. Tässä 
tutkimuksessa aiemmin esillä olleiden esimerkkien pohjalta voidaan laskea joitakin 
suuntaa antavia arvoja. Kiertotien aiheuttamaksi liikennehaittakustannukseksi vuoro-
kaudessa voidaan arvioida 1000–2000 euroa. Liikennekatkon arvoon vaikuttaa ratkaise-
vasti myös olemassa olevan kiertoreitin ominaisuudet, mutta ottaen huomioon kaikki 
olosuhdetekijät liikennekatkon vuorokausihinnaksi voidaan arvioida 5000–20 000 eu-
roa. (Liikennevirasto 2010g) 
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5.3 Uuden hankintamenettelyn käyttö esimerkkihank-
keissa 
 
Edellä esitettyjä kaavoja olisi voinut hyödyntää myös tutkimuksessa käsitellyissä esi-
merkkisiltahankkeissa. Laskentaperiaatteen selventämiseksi tässä yhteydessä voidaan-
kin tutkia, kuinka liikennehaitan huomioon ottaminen olisi vaikuttanut tarjouskilpai-
luun. Sekä Suonenjoen että Euran siltahanke-esimerkeissä liikennehaitan painoarvona 
käytetään tässä laskuesimerkissä 20 %, jolloin rakennuskustannusten osuudeksi jää 80 
%. Kiertotien vuorokausikohtaisena liikennehaittakustannuksena käytetään tässä esi-
merkissä 1200 euroa ja liikennekatkon hintana 10 000 euroa vuorokaudessa. Liikenne-
haitan painoarvona sekä kiertotien ja kiertoreitin hinnoittelussa käytetään samoja arvoja, 
sillä kohteet vastaavat liikennemäärän osalta toisiaan. On kuitenkin huomattava, että 
lasketut arvot eivät ole täysin todenmukaisia, sillä ne on laskettu aikaisemmin esimerk-
kihankkeiden yhteydessä esillä olleiden arvojen avulla. Tarjouskilpailussa, missä liiken-
nehaitta toimii kilpailutekijänä, sillansiirron tarvitsema liikennekatko minimoitaisiin, 
jolloin kustannusero urakoitsijoiden välillä kasvaisi. Toisaalta myös kiertotietä käyttävät 
urakoitsijat kiinnittäisivät enemmän huomiota kiertotien käyttöajan minimointiin. 
 
5.3.1 Suonenjoki 
 
Nykyinen urakoitsija Hintapisteet  8,08,0
700000
700000
=×  
 
     Liikennehaittapisteet 07,02,0
135200
50000
=×  
 
Sillansiirtourakoitsija Hintapisteet  73,08,0
770000
700000
=×  
 
     Liikennehaittapisteet 2,02,0
50000
50000
=×  
 
Tässä esimerkissä nykyisen urakoitsijan vertailupisteiksi saatiin 0,87 ja sillansiirtoura-
koitsijan 0,93. Nykyisen urakoitsijan liikennehaitan laskennassa on otettu huomioon 
kiertotie sekä kiertoreitti, kuten toteutuneessa hankkeessa. Todellisuudessa tällaisessa 
tarjouskilpailumenettelyssä nykyinen urakoitsija olisi todennäköisesti keksinyt muita 
ratkaisuja niin, että pitkältä liikennekatkolta kiertotien lisäksi olisi vältytty. Toisaalta 
myös sillansiirto olisi voitu tehdä lyhyemmän liikennekatkon aikana. Tässä esimerkissä 
liikennehaittakustannuksen painoarvon raja-arvoksi saadaan noin 12 %. Tämä painoar-
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vo tarkoittaa arvoa, jolla eri urakoitsijoiden tarjouksien vertailupisteet ovat samansuu-
ruiset edellä esitetyllä laskentamenetelmällä. 
 
5.3.2 Eura 
 
Nykyinen urakoitsija Hintapisteet  8,08,0
750000
750000
=×  
        
     Liikennehaittapisteet 1,02,0
144000
70000
=×  
 
Sillansiirtourakoitsija Hintapisteet  76,08,0
790000
750000
=×  
    
     Liikennehaittapisteet 2,02,0
70000
70000
=×   
 
Nykyisen urakoitsijan vertailupisteiksi tässä esimerkissä saatiin 0,9 ja sillansiirtoura-
koitsijan 0,96. Tämän yksinkertaistetun laskelman perusteella sillansiirtomenetelmällä 
olisi toteutettu hanke kokonaistaloudellisesti edullisemmin. Nykyisen urakoitsijan lii-
kennehaitta pisteet on laskettu olettaen kiertotien käyttöajan olevan neljä kuukautta, 
kuten alkuperäisessä suunnitelmassa. Tämän ajan ylittämisestä urakoitsija olisi tässä 
menettelyssä joutunut maksamaan sakkoa. Myös tässä esimerkissä voidaan laskea lii-
kennehaitan painoarvo niin, että tarjousten vertailupisteet ovat samansuuruiset. Raja-
arvoksi saadaan tässä esimerkissä noin 9 %.  
 
5.4 Siltatekniset toimenpiteet 
 
Nykyisen hankemenettelyn muuttamisen lisäksi yksi konkreettinen toimenpide sillan-
siirtotekniikan käytön mahdollistamiseksi tiesiltojen rakentamisessa on siirrettävän sil-
lan rakenteen mahdollinen tyypittäminen myös tiesiltakäyttöön. Teknisten ominaisuuk-
sien puolesta tälle ei ole estettä, joten siirrettävien siltojen tyypit ovat helposti käytettä-
vissä myös tiesiltojen rakentamisessa. Tärkeää olisi myös laatia Liikenneviraston tie-
osaston tyyppisilloista työtapapiirustus sillansiirron käyttöä varten. (Mantere 2010; Si-
nisalo 2010) 
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Nykyisen käytännön mukaan tiesillat rakennetaan pääosin kiertotiejärjestelyjen avulla, 
missä liikenne kiertää siltapaikan ohi kiertotietä käyttäen. Sillan rakentaminen kestää 
tyypillisesti kahdesta kuukaudesta jopa yli vuoteen riippuen sillan koosta sekä liikenne- 
ja maasto-olosuhteista. Koko tämän ajan liikenne kulkee useimmiten vain työmaan 
ajaksi rakennettua kiertotietä, mikä aiheuttaa tienkäyttäjille erilaisia häiriötilanteita. 
Työnaikainen liikenteen hallinta, mihin häiriöiden hallinta myös liittyy, on yksi suu-
rimmista haasteista työmaaympäristössä. Häiriötilanteiden myötä syntyy myös kasvanut 
turvallisuusriski niin työ- kuin liikenneturvallisuudenkin kannalta. Nämä haasteet tulisi 
työmaalla ratkaista niin, että liikenteelle aiheutettu haitta olisi mahdollisimman pieni ja 
häiriötilanteet saataisiin minimoitua.  
 Työmaaympäristö ja erityisesti kiertotiejärjestelyt aiheuttavat aina liikenteelle häiri-
öitä viivytysten, hidastusten sekä muuttuneiden olosuhteiden myötä. Häiriöt aiheuttavat 
esimerkiksi matka-ajan kasvua, ajoneuvon kulumista sekä ajomukavuuden heikkene-
mistä. Häiriönhallinnalla voidaan pienentää häiriöistä aiheutuvia haittoja tienkäyttäjille, 
mutta niiden poistaminen kokonaan ei ole mahdollista. Häiriötilanteiden syntymiseen 
vaikuttaa työnaikaisen liikenteenhallinnan suunnittelu, minkä avulla häiriöt saadaan 
minimoitua. Sallituille häiriöille ei ole usein annettu raja-arvoja eikä haittaa arvoteta, 
joten siltahankkeiden toteuttajilla ei ole tarvetta kiinnittää huomiota liikennehaitan mi-
nimointiin. Matka-ajan kasvulle sekä ajoneuvojen kulumiselle on mahdollista laskea 
kustannuksia, mutta häiriöiden syntymisessä on otettava huomioon myös sellaisia teki-
jöitä, joille on vaikea laskea suoraa kustannusta. Ajomukavuus on yksi tällainen tekijä ja 
siihen tulisi myös kiinnittää huomiota tiesiltahankkeissa. Häiriöiden lisäksi työmaaym-
päristö aiheuttaa aina kasvaneen turvallisuusriskin niin työ- kuin liikenneturvallisuuden 
kannalta. Työturvallisuudenkin osalta onnettomuusriskin kasvua aiheuttaa pääosin työ-
maan muu liikenne eli tienkäyttäjät. Turvallisuuden takaamiseksi työmaaympäristössä 
tulisi miettiä keinoja, joilla työnaikaiset liikennejärjestelyt saataisiin nykyistä turvalli-
semmiksi. Sillansiirtomenetelmä on yksi vaihtoehto kaikkien näiden haasteiden ratkai-
semiseksi. Sillansiirtomenetelmässä työnaikaiset liikennejärjestelyt saadaan huomatta-
vasti lyhytaikaisemmiksi kuin perinteisessä sillanrakennusmenetelmässä, joten liiken-
teelle aiheutetut häiriötekijät saadaan näin minimoitua. 
 Tyypillisesti siltojen elinkaarikustannukset kattavat rakentamisesta, korjauksesta, 
ylläpidosta ja purkamisesta aiheutuvat kustannukset sekä korjaustyön aikaiset liikenne-
haittakustannukset. Usein rakentaminen on pitkäaikaisempi haitta liikenteelle kuin esi-
merkiksi peruskorjaus, mutta näitä kustannuksia ei arvoteta hankkeen kokonaiskustan-
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nuksissa. Rakentamisen aikaisten liikennehaittakustannusten merkitys elinkaarikustan-
nusten muodostumisessa voidaan todeta vertaamalla kuvia 6.1 ja 6.2. 
 
Rakennus-
kustannukset
42 %
Liikennehaittakustan-
nukset rakentamisen 
aikana
29 %
Purkamis-
kustannukset
1 %
Liikennehaitta-
kustannukset 
peruskorjausten tai 
uusimisen aikana
16 %
Peruskorjaus- tai 
purkamis-
kustannukset
6 %
Ylläpito-
kustannukset
6 %
 
Kuva 6.1 Esimerkki sillan elinkaarikustannusten muodostumisesta, kun rakentamisen 
aikaiset liikennehaittakustannukset otetaan huomioon. 
 
Kuvassa 6.1 on esitetty esimerkki sillan elinkaarikustannusten jakaantumisesta, kun 
rakentamisen aikaiset liikennehaittakustannukset otetaan huomioon. Tässä esimerkissä 
liikennemääränä on käytetty 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä vastaa tutkimuksessa 
käytettyjä esimerkkihankkeita. Rakentamisen aikaisten liikennehaittakustannusten suu-
ruudeksi on tässä esimerkissä valittu noin kaksi kolmasosaa sillan rakennuskustannuk-
sista. Vastaava tilanne ilman rakentamisen aikaisia liikennehaittakustannuksia on esitet-
ty kuvassa 6.2. 
 
Rakennus-
kustannukset
58 %
Purkamis-
kustannukset
0,15 %
Liikennehaitta-
kustannukset 
peruskorjausten tai 
uusimisen aikana
23 %Ylläpitokustannukset 
9 %
Peruskorjaus- tai 
purkamis- ja uusimis-
kustannukset
9 %
 
Kuva 6.2 Esimerkki sillan elinkaarikustannusten muodostumisesta ilman rakentamisen 
aikaisten liikennehaittakustannusten huomioon ottamista. 
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 Uudenlainen sillansiirtomenetelmä sai alkunsa rataverkon parantamisen yhteydessä. 
Jo 1990-luvun alkupuolella ratarakentamisessa alettiin ottaa huomioon liikenteelle ai-
heutetut haitat, mikä johti uuden, liikennehaitat minimoivan, sillanrakennusmenetelmän 
kehittymiseen. Liikennehaitan minimoinnin perustana on lyhyt liikennekatko, joka on 
kokonaistaloudellisempi kuin pitkäaikainen häiriötilanne. Liikennekatkoja voidaan 
käyttää useitakin, mutta niiden ajankohta voidaan suunnitella mahdollisimman vähän 
liikennettä haittaavaksi. Sillansiirtomenetelmän kehittymiseen on osaltaan vaikuttanut 
myös rakennusajan lyheneminen, kun ylimääräisiä rakenteita, kuten kiertoraidetta tai -
tietä, ei tarvitse rakentaa. Rautateillä väistöraiteen rakentaminen on lisäksi erittäin kal-
lista, joten sillansiirtoa edeltävänä sillanrakennusmenetelmänä rautateillä käytettiin pää-
asiassa apusiltamenetelmää. Jo pian sillansiirtomenetelmän kehittämisen jälkeen mene-
telmä yleistyi vallitsevaksi rautatiesiltojen rakennusmenetelmäksi ja nykyään valtaosa 
uusista rautatiesilloista rakennetaan sillansiirtotekniikkaa käyttäen. Sillansiirtotekniikan 
kehittäminen jatkuu edelleen ja nykyään käytössä onkin perinteisen sillansiirtomenetel-
män rinnalla entistä tehokkaampi siirtotekniikka. 
 Sillansiirtomenetelmän keskeisenä periaatteena on, että silta rakennetaan väylän 
sivussa ja siirretään lopulliselle paikalleen lyhyen liikennekatkon aikana. Sillan raken-
tamisen ajan liikenne kulkee alkuperäistä väylää pitkin eikä liikenteelle näin ollen ai-
heuteta rakennusvaiheessa haittaa sillan paaluperustusten asentamista lukuun ottamatta. 
Sillan siirtämisen jälkeen sillan alittava tie tai katu voidaan rakentaa liikenteen jo käyt-
täessä uutta siltaa. Sillansiirtotekniikan työvaiheet voidaan jakaa ennen siirtokatkoa teh-
täviin, siirtokatkon aikana tehtäviin sekä siirtokatkon jälkeisiin työvaiheisiin. Sillansiir-
totekniikan hyödyntämistä käytännössä on tutkittu tässä työssä kolmen kesän 2010 ai-
kana rakennetun esimerkkisillan avulla. Esimerkkien avulla on arvioitu esimerkiksi työ-
vaiheiden kestoa ja miettiä eri työvaiheiden vaikutusta aikataulun toteutumiseen. 
 Tiesiltojen rakentamisessa sillansiirtotekniikkaa ei vielä ole hyödynnetty, mutta 
rautatiesiltojen rakentamisesta saatujen hyvien kokemusten perusteella sillansiirtotek-
niikka soveltuisi myös tiesiltojen rakentamiseen. Tulevaisuudessa varsinkin liikenne-
määrien kasvun myötä tulee työmaiden liikennejärjestelyjä kehittää häiriöttömämmiksi, 
jolloin sillansiirtomenetelmä tulee olemaan yksi vaihtoehto nykyisten rakennusmene-
telmien rinnalla. Mitä suurempi liikennemäärä on, sitä suuremmat haitat työmaa aiheut-
taa liikenteelle häiriöiden myötä. Liikenteellisistä eroavaisuuksista johtuen siirtoteknii-
kan soveltaminen nimenomaan tiesiltojen rakennusmenetelmänä vaatii muun muassa 
erilaista työnaikaista liikenteenhallintaa. Toisaalta joitakin rautateillä sillansiirtomene-
telmää hankaloittavaa tekijöitä ei tieympäristössä tarvitse huomioida. 
 Sillansiirtomenetelmän mahdollisuudet tiesiltojenkin rakentamisessa voidaan hel-
posti todeta laskemalla nykyisen tiesiltojen rakennusmenetelmän aiheuttamia liikenne-
haittakustannuksia ja vertaamalla niitä sillansiirtomenetelmän aiheuttamiin kustannuk-
siin. Ajokustannukset laskemalla saadaan tulokseksi eri sillanrakennusmenetelmien ai-
heuttamat aika-, ajoneuvo- sekä ympäristökustannukset. Lisäksi turvallisuuden sekä 
tienpidon rooli muuttuu riippuen käytetystä sillanrakennusmenetelmästä. Käytännön 
esimerkkien avulla sillansiirron madollisuudet voidaan nähdä todellisessa ympäristössä. 
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Kun esimerkit eroavat joidenkin olosuhteiden osalta, saadaan edelleen kattavampi käsi-
tys sillansiirtotekniikkaan vaikuttavista tekijöistä ja menetelmän mahdollisuuksista. Jot-
ta tarkastelu ei jää liian suppeaksi, on tarkastelussa otettu huomioon erilaisia olosuhtei-
den muutoksia. Eri olosuhdetekijät, kuten liikennemäärä sekä kiertotien käyttöaika, vai-
kuttavat ratkaisevasti sillansiirtotekniikan sekä perinteisen sillanrakennusmenetelmän 
väliseen kokonaiskustannuseroon. Tämän vuoksi olosuhteiden variointi sekä olosuhde-
muutosten vaikutusten pohtiminen on tärkeää kattavan kokonaiskuvan saamiseksi. 
 Tutkimuksessa on esitetty konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla sillansiirtoa 
voisi hyödyntää tiesiltahankkeissa. Ennen käytännön toimenpiteiden toteutumista tulisi 
yleistä ajattelutapaa muuttaa tiesiltahankkeissa. Hankkeiden yhteydessä tulisi kiinnittää 
huomiota myös tienkäyttäjien mielipiteisiin eli asiakastyytyväisyyteen. Käytännössä 
asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa muuttamalla nykyistä hankintamenettelyä siten, 
että liikennehaitta on tarjouskilpailussa mukana yhtenä kilpailutekijänä. Yksi vaihtoehto 
on TUKEFIN-konseptin esittämä bonus-sanktio -malli, missä urakoitsijat määrittävät 
aiheuttamansa liikennehaitan. Liikennehaitan huomioon ottavassa tarjouskilpailussa 
urakoitsijoiden määrittämällä liikennehaitalla sekä rakennuskustannuksella on painoar-
vo, minkä perusteella lasketaan eri urakoitsijoiden vertailupisteet. Painoarvon suuruus ei 
ole yksiselitteinen, vaan sen suuruus tulee valita riippuen hankkeen sijainnista. Jo alle 
10 % liikennehaitan painoarvolla on merkitystä erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä tie-
osuuksilla. 
 Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli todistaa sillansiirron kannattavuus myös 
tiesiltojen rakentamisessa. Perustelun apuna tutkimuksessa käytettiin kahta kesän 2010 
aikana rakenteilla olevaa tiesiltahanketta, joiden osalta simuloitiin sillansiirron hyödyn-
tämistä. Tutkimustulokset osoittavat, että kokonaistaloudellisesti laskettuna sillansiirto-
tekniikka on useimmiten edullisin sillanrakennusmenetelmä tiesiltojenkin rakentamises-
sa. Toisen esimerkkihankkeen kohdalla kustannusero perinteisen sillanrakennusmene-
telmän ja sillansiirtotekniikan välillä oli hyvin pieni, mutta toinen esimerkki todisti edut, 
joita sillansiirtomenetelmällä voidaan parhaimmillaan saavuttaa. Vaikka esimerkki-
hankkeet monilta osin olivat hyvinkin samankaltaisia, syntyi niiden välillä suuriakin 
kustannuseroja erilaisista olosuhteista riippuen. Työn tavoitteena oli myös löytää keski-
vuorokausiliikenteelle raja-arvo, jolloin sillansiirtomenetelmä on tavanomaista sillanra-
kennusmenetelmää kannattavampi. Yksittäisen arvon löytäminen osoittautui kuitenkin 
hankalaksi, sillä kokonaiskustannuksiin vaikuttaa useita eri olosuhdetekijöitä, jotka 
muuttuvat tapauskohtaisesti. Tutkimus tarjoaakin lähinnä työkaluja, joiden avulla sillan-
siirtomenetelmän kannattavuutta voidaan arvioida erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. 
Esimerkkihankkeiden ja olosuhdemuutosten tarkastelun perusteella voidaan kuitenkin 
päätellä, että esimerkiksi liikennemäärällä 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa sillansiir-
tomenetelmä on varmasti perinteistä sillanrakennusmenetelmää kannattavampi, mikäli 
liikennehaittakustannukset otetaan vertailussa huomioon. Tämä tietenkin edellyttää, että 
järkevä ja mahdollinen kiertoreitti on olemassa liikennekatkoa varten. Joissakin olosuh-
teissa sillansiirtomenetelmän käyttö on kannattavaa jo huomattavasti pienemmälläkin 
liikennemäärällä. Olosuhdetekijöiden muutosten vaikutusten tarkastelu osoittaa, että 
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sillansiirron käyttömahdollisuudet tulee tarkastella tapauskohtaisesti, vaikka joitakin 
yleistyksiä voidaan tulosten perusteella tehdä. 
 Esimerkkihankkeista voidaan selkeästi huomata työmaiden häiriön vaikutus liiken-
teeseen. Jo muutamia kuukausia käytössä oleva kiertotie siltatyömaalla aiheuttaa huo-
mattavan suuria ajokustannuksia jopa hankkeen kokonaiskustannuksiin nähden. Tämä 
huomioon ottaen onkin uskomatonta, että näitä kustannuksia ei nykyään oteta huomioon 
hankkeiden kokonaiskustannuksissa. Toimenpidesuosituksissa onkin esitetty joitakin 
käytännön keinoja, joilla liikennehaitta voitaisiin ottaa huomioon tiehankkeiden yhtey-
dessä. 
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